
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR  

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1 Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de materiais e serviços para  

Adequação das travessias do córrego no bairro São João MD - Obra de 

drenagem pluvial com substituição de travessias existentes por novas aduelas, 

incluindo serviços complementares de recomposição viária, no bairro São João 

Margem Direita, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL (R$) 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  1 165.490,95 165.490,95 

1.1 

ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MES 3 26.928,34 80.785,02 

ITEM / DESCRIÇÃO 
CATMAT/

CATSER 
QUANT. UN 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

Obras Civis de Saneamento - 

Sistema de Drenagem Pluvial 

e Industrial 

1899 202,00 m 7.514,15 1.517.858,64 

Obras Civis de 

Terraplenagem 
1384 4.088,2803 m³ 67,71 276.817,46 

Obras Civis de Pavimentação 

de Concreto 
1392 6,40 m³ 8.327,80 53.297,89 

Obras Civis de Pavimentação 

Asfáltica 
1406 69,37 m² 790,47 54.835,20 

Obras Civis de Pavimentação 

de Paralelepípedo 
1422 154,77 m² 369,60 57.202,78 

VALOR TOTAL (R$) 1.960.011,97 



 

1.2 

MESTRE DE OBRAS COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MES 6 12.456,30 74.737,80 

1.3 

TOPOGRAFO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MES 1 6.600,90 6.600,90 

1.4 

AUXILIAR DE 

TOPÓGRAFO COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

MES 1 3.367,23 3.367,23 

 

2 
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS 
 1 24.660,70 24.660,70 

2.1 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS 

m² 3 603,74 1.811,22 

2.2 
TAPUME COM TELHA 

METÁLICA. AF_03/2024 
m² 80 116,03 9.282,40 

2.3 

ALUGUEL MENSAL DE 

CONTAINER PARA 

SANITARIO, COM 5 

BACIAS, 4 MICITORIOS, 1 

LAVATORIO 

MES 6 2.261,18 13.567,08 

 

3 
TRAVESSIA 01 - 

PASSAGEM DE GADO 
 1 64.040,25 64.040,25 

3.1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 1 5.697,09 5.697,09 

3.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

3.1.2 

LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

M 17,4 112,54 1.958,19 



 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

3.2 TERRAPLENAGEM  1 2.650,58 2.650,58 

3.2.1 

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 

MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 55,97 7,51 420,33 

3.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 28,7 12,05 345,83 

3.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3XK

M 
287 4,41 1.265,67 



 

3.2.4 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 27,27 22,69 618,75 

3.3 BASE PARA GALERIA  1 4.627,86 4.627,86 

3.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 3,35 170,11 569,86 

3.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 1,12 167,83 187,96 

3.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3XK

M 
17,88 3,07 54,89 

3.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 2,02 203,08 410,22 

3.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 22,96 21,52 494,09 



 

3.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 58,9 17,58 1.035,46 

3.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

m³ 1,68 1.116,30 1.875,38 

3.4 GALERIA (ADUELAS)  1 20.219,96 20.219,96 

3.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

QUADRADA INTERNA DE 

1,50 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C 

= 1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 6 2.843,50 17.061,00 

3.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 
UN 6 437 2.622,00 

3.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 0,56 565,62 316,74 

3.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 5,84 37,71 220,22 

3.5 ALAS  1 29.211,54 29.211,54 



 

3.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 1,53 1.086,26 1.661,97 

3.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 41,76 151,31 6.318,70 

3.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 762,56 15,34 11.697,67 

3.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

m³ 8,54 1.116,30 9.533,20 

3.6 LIMPEZA DE OBRA  1 1.633,22 1.633,22 

3.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 34,72 47,04 1.633,22 

 

4 
TRAVESSIA 02 - RUA 

PAULO JOÃO DOS REIS 
 1 150.140,71 150.140,71 

4.1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 1 7.063,33 7.063,33 

4.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

4.1.2 

LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 29,54 112,54 3.324,43 

4.2 TERRAPLENAGEM  1 6.747,59 6.747,59 



 

4.2.1 

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROF. MAIOR QUE 

1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 

MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 144,72 7,51 1.086,84 

4.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 68,51 12,05 825,54 

4.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
685,1 4,41 3.021,29 

4.2.4 

Remoção de tubos de 

concreto com diâmetro de 

0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 

m 6 14,12 84,72 



 

4.2.5 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 76,21 22,69 1.729,20 

4.3 BASE PARA GALERIA  1 16.818,20 16.818,20 

4.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 12,8 170,11 2.177,40 

4.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 4,27 167,83 716,63 

4.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
34,14 3,07 104,8 

4.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 4,13 203,08 838,72 

4.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 87,62 21,52 1.885,58 



 

4.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 224,73 17,58 3.950,75 

4.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

m³ 6,4 1.116,30 7.144,32 

4.4 GALERIA (ADUELAS)  1 70.507,68 70.507,68 

4.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA 

DE 2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C 

= 1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 18 3.388,00 60.984,00 

4.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 
UN 18 437 7.866,00 

4.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 1,16 565,62 656,11 

4.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 26,56 37,71 1.001,57 

4.5 ALAS  1 32.540,22 32.540,22 



 

4.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 1,86 1.086,26 2.020,44 

4.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 43,46 151,31 6.575,93 

4.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 862,28 15,34 13.227,37 

4.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

m³ 9,6 1.116,30 10.716,48 

4.6 

REVESTIMENTO 

SUPERIOR 

(PAVIMENTAÇÃO) 

 1 12.913,12 12.913,12 

4.6.1 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA PARA RADIER 

SEM 

REAPROVEITAMENTO 

m² 2,72 213 579,36 

4.6.2 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 87,62 21,52 1.885,58 

4.6.3 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 224,73 17,58 3.950,75 



 

4.6.4 

CONCRETAGEM DE 

RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_09/2021 

m³ 6,4 936,31 5.992,38 

4.6.5 

Serragem de juntas em 

pavimento de concreto, 

limpeza e enchimento com 

selante a frio 

m 18,48 27,33 505,05 

4.7 LIMPEZA DE OBRA  1 3.550,57 3.550,57 

4.7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 75,48 47,04 3.550,57 

 

5 
TRAVESSIA 03 - 

PASSAGEM DE GADO 
 1 139.553,33 139.553,33 

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 7.067,83 7.067,83 

5.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

5.1.2 

LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 29,58 112,54 3.328,93 

5.2 TERRAPLENAGEM  1 8.926,61 8.926,61 



 

5.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 182,91 7,51 1.373,65 

5.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 94,1 12,05 1.133,90 

5.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
941 4,41 4.149,81 

5.2.4 

Remoção de tubos de 

concreto com diâmetro de 

0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 

m 18 14,12 254,16 



 

5.2.5 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 88,81 22,69 2.015,09 

5.3 BASE PARA GALERIA  1 16.818,20 16.818,20 

5.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 12,8 170,11 2.177,40 

5.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 4,27 167,83 716,63 

5.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
34,14 3,07 104,8 

5.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 4,13 203,08 838,72 

5.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 87,62 21,52 1.885,58 



 

5.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 224,73 17,58 3.950,75 

5.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 6,4 1.116,30 7.144,32 

5.4 GALERIA (ADUELAS)  1 70.813,12 70.813,12 

5.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA 

DE 2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C = 

1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 18 3.388,00 60.984,00 

5.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 
UN 18 437 7.866,00 

5.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 1,7 565,62 961,55 

5.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 26,56 37,71 1.001,57 

5.5 ALAS  1 32.540,22 32.540,22 

5.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 1,86 1.086,26 2.020,44 



 

5.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 43,46 151,31 6.575,93 

5.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 862,28 15,34 13.227,37 

5.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 9,6 1.116,30 10.716,48 

5.6 LIMPEZA DE OBRA  1 3.387,35 3.387,35 

5.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 72,01 47,04 3.387,35 

6 
TRAVESSIA 04 - 

PASSAGEM DE GADO 
 1 106.885,67 106.885,67 

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 6.383,59 6.383,59 

6.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

6.1.2 

LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 23,5 112,54 2.644,69 

6.2 TERRAPLENAGEM  1 6.724,51 6.724,51 



 

6.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 

3,0 M(MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 142,34 7,51 1.068,97 

6.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 62,27 12,05 750,35 

6.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
622,7 4,41 2.746,10 

6.2.4 

Remoção de tubos de 

concreto com diâmetro de 

0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 

m 10 14,12 141,2 



 

6.2.5 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA 1,5 A 2,5 M, 

PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 80,07 22,69 1.816,78 

6.2.6 
Plantio de grama comercial 

em placas 
m² 8,5 23,66 201,11 

6.3 BASE PARA GALERIA  1 11.350,96 11.350,96 

6.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 8,53 170,11 1.451,03 

6.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 2,84 167,83 476,63 

6.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
34,11 3,07 104,71 

6.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 3,23 203,08 655,94 

6.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 58,49 21,52 1.258,70 



 

6.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 150,02 17,58 2.637,35 

6.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 4,27 1.116,30 4.766,60 

6.4 GALERIA (ADUELAS)  1 47.165,13 47.165,13 

6.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA 

DE 2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C = 

1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 12 3.388,00 40.656,00 

6.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 
UN 12 437 5.244,00 

6.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 1,13 565,62 639,15 

6.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 16,6 37,71 625,98 

6.5 ALAS  1 32.540,22 32.540,22 



 

6.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 1,86 1.086,26 2.020,44 

6.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 43,46 151,31 6.575,93 

6.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 862,28 15,34 13.227,37 

6.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 9,6 1.116,30 10.716,48 

6.6 LIMPEZA DE OBRA  1 2.721,26 2.721,26 

6.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 57,85 47,04 2.721,26 

 

7 TRAVESSIA 05 - RUA 

IRENO CITADIN 

 1 234.462,67 234.462,67 

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 8.429,56 8.429,56 

7.1.1 TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 

DIA 1 3.738,90 3.738,90 

7.1.2 LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 41,68 112,54 4.690,66 

7.2 TERRAPLENAGEM  1 23.662,52 23.662,52 



 

7.2.1 REMOCAO DE CAPA DE 

ASFALTO COM 0,05m DE 

ESPESSURA 

m² 69,37 35,33 2.450,84 

7.2.2 ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROF. MAIOR QUE 

3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 449,2 7,1 3.189,32 

7.2.3 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 201,11 12,05 2.423,37 

7.2.4 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 

2011,1 4,41 8.868,95 

7.2.5 Remoção de tubos de 

concreto com diâmetro de 

1,20 m a 1,50 m em valas e 

bueiros 

m 12 15,69 188,28 



 

7.2.6 REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 248,09 21,87 5.425,72 

7.2.7 Plantio de grama comercial 

em placas 

m² 47,17 23,66 1.116,04 

7.3 BASE PARA GALERIA  1 27.924,72 27.924,72 

7.3.1 Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 21,35 170,11 3.631,84 

7.3.2 Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 7,12 167,83 1.194,94 

7.3.3 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 

85,41 3,07 262,2 

7.3.4 FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 5,95 203,08 1.208,32 

7.3.5 ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 145,87 21,52 3.139,12 



 

7.3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 374,14 17,58 6.577,38 

7.3.7 CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 10,67 1.116,30 11.910,92 

7.4 GALERIA (ADUELAS)  1 118.109,12 118.109,12 

7.4.1 ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA 

DE 2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C 

= 1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 30 3.388,00 101.640,00 

7.4.2 IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 

UN 30 437 13.110,00 

7.4.3 Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 2,84 565,62 1.606,36 

7.4.4 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 46,48 37,71 1.752,76 

7.5 ALAS  1 37.334,33 37.334,33 



 

7.5.1 LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 2,19 1.086,26 2.378,90 

7.5.2 FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 48,74 151,31 7.374,84 

7.5.3 Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 990,2 15,34 15.189,66 

7.5.4 CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 11,1 1.116,30 12.390,93 

7.6 REPAVIMENTAÇÃO  1 13.995,02 13.995,02 

7.6.1 Base ou sub-base de 

macadame seco com brita 

comercial - 100% Proctor 

modificado 

m³ 11 234,2 2.576,20 

7.6.2 CONSTRUÇÃO DE BASE E 

SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, 

COM ESPESSURA DE 10 

CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024 

m³ 6,9 241,38 1.665,52 

7.6.3 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 

53,7 3,07 164,85 

7.6.4 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-

1C (COLETADO NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS) 0,55 

KG/M² 

KG 38,15 3,94 150,31 



 

7.6.5 
EXECUÇÃO DE PINTURA 

DE LIGAÇÃO COM RR-1C 
M² 69,37 1,35 93,64 

7.6.6 

EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO 

- EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_10/2025 

m³ 3,47 2.361,76 8.195,30 

7.6.7 

Transporte de material 

betuminoso com caminhão 

tanque distribuidor - rodovia 

pavimentada 

tkm 255,39 2,95 753,4 

7.6.8 

Reassentamento manual de 

meio-fio com material 

arrancado da pista 

m 19,82 19,97 395,8 

7.7 LIMPEZA DE OBRA  1 5.007,40 5.007,40 

7.7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 106,45 47,04 5.007,40 

 

8 

TRAVESSIA 06 - RUA 

SANTOS JOÃO 

ANACLETO DA SILVA 

 1 230.049,53 230.049,53 

8.1 
SERVIÇOS 

PRELIMINARES 
 1 8.429,56 8.429,56 

8.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

8.1.2 

LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 41,68 112,54 4.690,66 

8.2 TERRAPLENAGEM  1 27.036,91 27.036,91 



 

8.2.1 

ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROF. MAIOR QUE 

4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 568,93 6,86 3.902,85 

8.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 251,19 12,05 3.026,83 

8.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
2511,9 4,41 11.077,47 

8.2.4 

Remoção de tubos de 

concreto com diâmetro de 

0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 

m 20 14,12 282,4 



 

8.2.5 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 317,74 21,87 6.948,97 

8.2.6 
Plantio de grama comercial 

em placas 
m² 76,01 23,66 1.798,39 

8.3 BASE PARA GALERIA  1 27.924,72 27.924,72 

8.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 21,35 170,11 3.631,84 

8.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 7,12 167,83 1.194,94 

8.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
85,41 3,07 262,2 

8.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 5,95 203,08 1.208,32 

8.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 145,87 21,52 3.139,12 



 

8.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 374,14 17,58 6.577,38 

8.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

m³ 10,67 1.116,30 11.910,92 

8.4 GALERIA (ADUELAS)  1 118.109,12 118.109,12 

8.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA 

DE 2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C 

= 1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 30 3.388,00 101.640,00 

8.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 
UN 30 437 13.110,00 

8.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 2,84 565,62 1.606,36 

8.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 46,48 37,71 1.752,76 

8.5 ALAS  1 37.334,33 37.334,33 



 

8.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 2,19 1.086,26 2.378,90 

8.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 48,74 151,31 7.374,84 

8.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 990,2 15,34 15.189,66 

8.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. 

AF_01/2024 

m³ 11,1 1.116,30 12.390,93 

8.6 REPAVIMENTAÇÃO  1 6.188,20 6.188,20 

8.6.1 
Lastro de brita comercial - 

espalhamento mecânico 
m³ 7,46 161,89 1.207,69 

8.6.2 

PAVIMENTO PO DE 

PEDRA COM 

ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO MANUAL 

m³ 3,73 234,25 873,75 

8.6.3 

REASSENTAMENTO DE 

BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO 

INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 8 CM, EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, 

COM 

REAPROVEITAMENTO 

DOS BLOCOS 

SEXTAVADO - INCLUSO 

RETIRADA E COLOCAÇÃO 

DO MATERIAL. AF_12/2020 

m² 74,62 49,33 3.681,00 



 

8.6.4 

Reassentamento manual de 

meio-fio com material 

arrancado da pista 

m 21,32 19,97 425,76 

8.7 LIMPEZA DE OBRA  1 5.026,69 5.026,69 

8.7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 106,86 47,04 5.026,69 

 

9 

TRAVESSIA 07 - RUA 

JOAQUINA FARIAS DA 

SILVA 

 1 197.775,35 197.775,35 

9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 7.747,57 7.747,57 

9.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE 

GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

9.1.2 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL 

DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 35,62 112,54 4.008,67 

9.2 TERRAPLENAGEM  1 36.323,27 36.323,27 

9.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 

M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 355,03 6,86 2.435,50 



 

9.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026 

m³ 124,31 12,05 1.497,93 

9.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
1243,1 4,41 5.482,07 

9.2.4 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 230,72 21,87 5.045,84 

9.2.5 

Enrocamento de pedra 

arrumada manualmente - 

pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento 

m³ 58,21 369 21.479,49 

9.2.6 

Transporte de material de 3ª 

categoria com caminhão 

basculante de 8 m³ para 

rocha - rodovia pavimentada 

tkm 261,95 1,46 382,44 

9.3 BASE PARA GALERIA  1 22.403,24 22.403,24 



 

9.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 17,08 170,11 2.905,47 

9.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita produzida 

- 100% Proctor modificado 

m³ 5,69 167,83 954,95 

9.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3X

KM 
68,31 3,07 209,71 

9.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 5,04 203,08 1.023,52 

9.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 116,74 21,52 2.512,24 

9.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 299,44 17,58 5.264,15 

9.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 8,54 1.116,30 9.533,20 

9.4 GALERIA (ADUELAS)  1 94.461,11 94.461,11 



 

9.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA DE 

2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C = 

1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 24 3.388,00 81.312,00 

9.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS PRÉ-

MOLDADAS 
UN 24 437 10.488,00 

9.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 2,27 565,62 1.283,95 

9.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 36,52 37,71 1.377,16 

9.5 ALAS  1 32.784,85 32.784,85 

9.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 1,86 1.086,26 2.020,44 

9.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 43,51 151,31 6.583,49 

9.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 869,73 15,34 13.341,65 

9.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 9,71 1.116,30 10.839,27 



 

9.6 LIMPEZA DE OBRA  1 4.055,31 4.055,31 

9.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 86,21 47,04 4.055,31 

 

10 
TRAVESSIA 08 - 

PASSAGEM DE VEÍCULOS 
 1 156.836,65 156.836,65 

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 7.063,33 7.063,33 

10.1.1 
TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE 

GPS RTK 
DIA 1 3.738,90 3.738,90 

10.1.2 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL 

DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 29,54 112,54 3.324,43 

10.2 TERRAPLENAGEM  1 21.088,03 21.088,03 

10.2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA 

DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 

M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. MENOR 

QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 397,51 7,1 2.822,32 

10.2.2 

CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

m³ 251,85 12,05 3.034,79 



 

(UNIDADE: M3). AF_02/2026 

10.2.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3XK

M 
2518,5 4,41 11.106,58 

10.2.4 

Remoção de tubos de 

concreto com diâmetro de 

0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros 

m 32 14,12 451,84 

10.2.5 

REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 145,66 21,87 3.185,58 

10.2.6 
Plantio de grama comercial 

em placas 
m² 20,58 23,66 486,92 

10.3 BASE PARA GALERIA  1 16.870,61 16.870,61 

10.3.1 

Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 12,8 170,11 2.177,40 

10.3.2 

Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 4,27 167,83 716,63 



 

10.3.3 

TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3XK

M 
51,21 3,07 157,21 

10.3.4 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 4,13 203,08 838,72 

10.3.5 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 87,62 21,52 1.885,58 

10.3.6 

ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA BALDRAME 

E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 224,73 17,58 3.950,75 

10.3.7 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 6,4 1.116,30 7.144,32 

10.4 GALERIA (ADUELAS)  1 70.813,12 70.813,12 

10.4.1 

ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

RETANGULAR INTERNA DE 

2,00 X 1,50 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C = 

1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 18 3.388,00 60.984,00 

10.4.2 
IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 
UN 18 437 7.866,00 



 

10.4.3 

Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 1,7 565,62 961,55 

10.4.4 

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 26,56 37,71 1.001,57 

10.5 ALAS  1 37.334,33 37.334,33 

10.5.1 

LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 2,19 1.086,26 2.378,90 

10.5.2 

FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 48,74 151,31 7.374,84 

10.5.3 

Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 990,2 15,34 15.189,66 

10.5.4 

CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA 

- LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 11,1 1.116,30 12.390,93 

10.6 LIMPEZA DE OBRA  1 3.667,23 3.667,23 

10.6.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 77,96 47,04 3.667,23 

 

11 TRAVESSIA 09 - RUA 

JOSÉ VENÂNCIO 

 1 490.116,16 490.116,16 

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  1 10.576,83 10.576,83 

11.1.1 TOPOGRAFIA-ALUGUEL 

DE GPS RTK 

DIA 1 3.738,90 3.738,90 



 

11.1.2 LOCAÇÃO 

CONVENCIONAL DE 

OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024 

M 60,76 112,54 6.837,93 

11.2 TERRAPLENAGEM  1 77.147,64 77.147,64 

11.2.1 ESCAVAÇÃO 

MECANIZADA DE VALA 

COM PROF. MAIOR QUE 

4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA 

MONTANTE E 

JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA 

(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 

2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024 

m³ 926,11 10,9 10.094,59 

11.2.2 CARGA, MANOBRA E 

DESCARGA DE ENTULHO 

EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). 

AF_02/2026 

m³ 349,06 12,05 4.206,17 

11.2.3 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3XK

M 

3490,6 4,41 15.393,54 



 

11.2.4 REATERRO MECANIZADO 

DE VALA COM 

ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 

M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 

6,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE 

SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 

m³ 577,05 21,87 12.620,08 

11.2.5 Enrocamento de pedra 

arrumada manualmente - 

pedra de mão comercial - 

fornecimento e 

assentamento 

m³ 88,29 369 32.579,01 

11.2.6 Transporte de material de 3ª 

categoria com caminhão 

basculante de 8 m³ para 

rocha - rodovia pavimentada 

tkm 397,31 1,46 580,07 

11.2.7 Plantio de grama comercial 

em placas 

m² 70,76 23,66 1.674,18 

11.3 BASE PARA GALERIA  1 42.707,16 42.707,16 

11.3.1 Lastro de pedra de mão ou 

rachão - espalhamento 

manual 

m³ 32,74 170,11 5.569,40 

11.3.2 Base ou sub-base de brita 

graduada com brita 

produzida - 100% Proctor 

modificado 

m³ 10,91 167,83 1.831,02 

11.3.3 TRANSPORTE COM 

CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_02/2026 

M3XK

M 

130,95 3,07 402,01 



 

11.3.4 FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS SEM 

REAPROVEIT. 

m² 8,38 203,08 1.701,81 

11.3.5 ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 224,12 21,52 4.823,06 

11.3.6 ARMAÇÃO DE SAPATA 

ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 574,86 17,58 10.106,03 

11.3.7 CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 16,37 1.116,30 18.273,83 

11.4 GALERIA (ADUELAS)  1 235.052,37 235.052,37 

11.4.1 ADUELA/GALERIA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECÃO 

QUADRADA INTERNA DE 

2,00 X 2,00 M (L X A), 

MISULA DE 20 X 20 CM, C 

= 1,00 M, ESPESSURA = 15 

CM, TB-45 E FCK DO 

CONCRETO = 30 MPA 

M 46 4.537,50 208.725,00 

11.4.2 IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 

UN 46 437 20.102,00 

11.4.3 Concreto magro - confecção 

em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita 

comerciais 

m³ 5,55 565,62 3.139,19 



 

11.4.4 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 

100% POLIÉSTER, 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 

DE 31 KN/M (RT-31), 

INSTALADO EM DRENO - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

m² 81,84 37,71 3.086,18 

11.5 ALAS  1 50.424,13 50.424,13 

11.5.1 LASTRO DE CONCRETO 

MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 

m³ 2,93 1.086,26 3.182,74 

11.5.2 FORMAS DE TABUA DE 

MADEIRA SAPATAS E 

BLOCOS REAPROV. 2X 

m² 63,65 151,31 9.630,88 

11.5.3 Armação em aço CA-50 - 

fornecimento, preparo e 

colocação 

kg 1330,4 15,34 20.408,33 

11.5.4 CONCRETAGEM DE 

SAPATA CORRIDA, FCK 30 

MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024 

m³ 15,41 1.116,30 17.202,18 

11.6 REPAVIMENTAÇÃO  1 6.648,79 6.648,79 

11.6.1 Lastro de brita comercial - 

espalhamento mecânico 

m³ 8,02 161,89 1.298,35 

11.6.2 PAVIMENTO PO DE PEDRA 

COM ESPALHAMENTO E 

COMPACTACAO MANUAL 

m³ 4,01 234,25 939,34 



 

11.6.3 REASSENTAMENTO DE 

BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO 

INTERTRAVADO, 

ESPESSURA DE 8 CM, EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, 

COM 

REAPROVEITAMENTO 

DOS BLOCOS SEXTAVADO 

- INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020 

m² 80,15 49,33 3.953,79 

11.6.4 Reassentamento manual de 

meio-fio com material 

arrancado da pista 

m 22,9 19,97 457,31 

11.7 POÇO DE VISITA  1 7.930,44 7.930,44 

11.7.1 Tubo de concreto armado 

PA1 - D = 1,50 m 

m 4 1.545,61 6.182,44 

11.7.2 IÇAMENTO DE PEÇAS 

PRÉ-MOLDADAS 

UN 4 437 1.748,00 

11.8 COMPORTAS  1 59.628,80 59.628,80 

11.8.1 COMPORTA METÁLICA 

TIPO "FLAP" 2,00 X 2,00 M 

(FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO) 

UN 2 29.814,40 59.628,80 

VALOR TOTAL (R$) 1.960.011,97 

 

Abaixo imagem com a localização das travessias do córrego no bairro São João 

Margem Direita (alfinetes amarelos), numeradas de 1 a 9. As travessias estão 

localizadas entre propriedade próxima à Rua Moisés Farias e o Rio Tubarão, 

detalhadas em Projeto Executivo. 

 



 

 
Figura 01: Localização das travessias. 

Fonte: Google Earth. 

1.2 O objeto desta contratação é caracterizado como obra comum de engenharia, 

pois são atividades que alteram substancialmente as características originais e 

contam com especificações e métodos usuais no mercado, objetivamente definidos 

em projeto executivo. 

 

1.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

relação à vigência da contratação. 

 

1.4 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da 

Assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Haverá 

possibilidade de prorrogação nos termos da referida lei. 

 

1.5 Considerando que a presente contratação integra procedimento destinado à 

futura execução de objeto financiado mediante recursos provenientes de Convênio 

Simplificado celebrado com o Estado de Santa Catarina, a assinatura do contrato 

administrativo poderá ocorrer antes da formalização definitiva do instrumento de 

convênio, desde que observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, da 



 

Lei Estadual nº 19.093/2024, do Decreto Estadual nº 766/2024 e da legislação 

eleitoral aplicável. 

 

1.5.1 A formalização do contrato não autoriza, por si só, o início da execução do 

objeto. 

 

1.6 A Ordem de Serviço será emitida exclusivamente após o atendimento cumulativo 

das seguintes condições: 

 

I – formalização do Convênio Simplificado entre o Município e o Estado de Santa 

Catarina (celebrado); 

II – publicação do respectivo instrumento (publicado em 17 de abril de 2026 no 

Diário Oficial de Santa Catarina - Portaria Conjunta SGG/SEF nº 32/2026); 

III – disponibilização dos recursos financeiros destinados à execução do objeto, 

observado o cronograma de desembolso do Convênio Simplificado; 

IV – existência de disponibilidade orçamentária e financeira por parte da 

Administração Municipal; 

V – autorização expressa da Administração para início da execução. 

 

1.7 A contratada somente poderá iniciar qualquer atividade relacionada ao objeto 

contratado após o recebimento formal da Ordem de Serviço emitida pela 

Administração. 

 

1.7.1 A assinatura do contrato não gera direito ao início imediato da execução. 

 

1.7.2 A contratada declara ciência de que o início da execução depende do 

cumprimento das exigências legais relativas ao Convênio Simplificado celebrado e 

da efetiva autorização administrativa. 

 

1.8 A presente contratação será executada com recursos oriundos de Convênio 

Simplificado celebrado com o Estado de Santa Catarina. 

 

1.8.1 Caso o repasse dos recursos estaduais ou a autorização para início da 

execução sejam postergados em razão das restrições legais do período eleitoral ou 

de procedimentos administrativos do concedente estadual, ficará automaticamente 



 

postergada a emissão da Ordem de Serviço, sem caracterização de inadimplemento 

contratual por parte da Administração. 

 

1.8.2 A postergação da emissão da Ordem de Serviço decorrente do atendimento às 

restrições legais do período eleitoral ou da efetiva disponibilização dos recursos 

financeiros estaduais não caracterizará mora da Administração, constituindo 

condição previamente conhecida pelos licitantes e inerente à presente contratação. 

Eventuais pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

permanecerão sujeitos às hipóteses e aos requisitos previstos na Lei Federal nº 

14.133/2021, cabendo à contratada demonstrar, em processo administrativo próprio, 

a ocorrência dos pressupostos legais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1 A contratação de empresa especializada para execução de obras no bairro São 

João MD justifica-se pela recorrência de alagamentos na localidade, causados pela 

insuficiência e inadequação do sistema atual de passagens do córrego.  

 

O córrego de aproximadamente 3.150 metros de extensão está com as travessias 

viárias subdimensionadas, causando transbordamentos que impedem o tráfego, 

isolam moradores e trazem severos prejuízos para a agropecuária e o comércio.  

 

Nos últimos eventos com decretação de situação de emergência, em 2022 e 2023, a 

área ficou semanas sob a água, mesmo com o nível do Rio Tubarão normal, 

evidenciando o gargalo nas passagens. 

 

Diante disso, faz-se necessária a implementação de soluções estruturantes que 

ampliem a capacidade de escoamento através do assentamento de aduelas de 

concreto armado em substituição às tubulações subdimensionadas.  

 

A medida contribui para maior segurança, melhoria das condições urbanas e 

redução de custos com intervenções emergenciais, configurando-se como solução 

técnica, econômica e socialmente adequada. 

 

2.2 O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual, 



 

conforme detalhamento constante do Estudo Técnico Preliminar. 

 

2.2.1 A presente contratação integra procedimento destinado à execução de objeto 

financiado mediante recursos provenientes de Convênio Simplificado celebrado com 

o Estado de Santa Catarina, razão pela qual a execução contratual observará, além 

da Lei Federal nº 14.133/2021, as disposições constantes da Lei Estadual nº 

19.093/2024, do Decreto Estadual nº 766/2024 e demais normas aplicáveis às 

transferências voluntárias estaduais. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 A descrição da solução apresentada pelo Projeto Executivo realizado pela 

Secretaria de Proteção e Defesa Civil é baseada em levantamento topográfico e em 

estudos hidrológicos da bacia de contribuição do córrego no bairro São João 

Margem Direita. 

 

A presente contratação tem por objetivo a contratação de empresa que execute 

obras civis para substituição de 9 (nove) travessias em galerias com aduelas de 

concreto armado, totalizando 202 aduelas compondo galerias duplas (extensão 

combinada de 101 metros lineares), estas com dimensões de 1,50x1,50 m, 

2,00x1,50 m e 2,00x2,00 m, a construção de alas abertas em concreto armado para 

transição e captação de fluxo nas entradas e saídas, implantação de base de 

assentamento (camada de pedra rachão e bica/brita corrida sobre laje radiers 

armadas), terraplenagem (escavação mecanizada, aterro compactado), poços de 

visita circulares em concreto (Travessia 09), além de comportas metálicas 

automáticas tipo flap e pavimentação/recomposição viária (em asfalto CBUQ ou 

lajota sextavada, conforme a via afetada). 

 

Após a conclusão da obra, as travessias em concreto armado, alas e vias 

repavimentadas serão objeto de inspeção e manutenção de responsabilidade da 

Secretaria de Infraestrutura de Tubarão, que executará as intervenções necessárias 

com os equipamentos apropriados, como retroescavadeira e escavadeira hidráulica. 

 

Em relação a verificação e manutenção das comportas, tais serviços ficarão sob 

responsabilidade da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, a qual periodicamente 

realizará vistorias e serviços necessários para continuidade do funcionamento 



 

adequado. 

 

Para execução de tais serviços de conservação os servidores deverão ter 

conhecimento e domínio quanto a operação de tais equipamentos (referindo-se aos 

operadores de equipamentos) e quanto aos serviços braçais não há capacitação 

específica, todavia devem ser consideradas as boas práticas de execução de obras 

de drenagem e as normas de segurança no trabalho. 

 

3.2 A solução descrita neste Termo de Referência será executada conforme 

cronograma-físico financeiro incluído neste documento, o qual orientará a execução, 

sem prejuízo de ajustes posteriores devidamente formalizados e justificados, após a 

emissão da Ordem de Serviço, observando as condições estabelecidas no Convênio 

Simplificado celebrado com o Estado de Santa Catarina e a efetiva disponibilidade 

dos recursos financeiros. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

4.1 Sustentabilidade: 

 

4.1.1 Esta contratação observa princípios de sustentabilidade ambiental, priorizando 

serviços que causem menor impacto ao meio ambiente. Os impactos ambientais 

decorrentes da execução das obras de adequação de travessias no bairro São João 

Margem Direita (implantação de galerias) possuem caráter temporário e local. Para 

assegurar a conformidade com a legislação ambiental vigente e a minimização dos 

danos ao ecossistema do córrego e do seu entorno, a contratada deverá adotar 

obrigatoriamente o plano de mitigação e controle ambiental estruturado a seguir: 

 

4.1.1.1 Gestão de resíduos no canteiro de obras: 

 

 Segregação de resíduos: implantação de pontos de coleta seletiva no canteiro 

para resíduos orgânicos e recicláveis (plástico, papel, metal e vidro), 

destinados à coleta municipal ou cooperativas locais. 

 

 Resíduos da Construção Civil (RCC): disposição de entulho em locais 

devidamente licenciados, vedado qualquer descarte em margens ou no leito 



 

do córrego. 

 

4.1.1.2 Proteção do meio físico e recurso hídrico: 

 

 Prevenção contra vazamentos: proibição do abastecimento, lavagem e 

manutenção pesada de máquinas e veículos na área direta do córrego, e uso 

de bandejas de contenção sob equipamentos estacionários (como geradores 

e bombas) para evitar contaminação por óleos e graxas. 

 

4.1.1.3 Monitoramento da biota: 

 

 Comunicação e alinhamento institucional: notificação prévia e oficial à 

Fundação do Meio Ambiente de Tubarão (FUNAT) acerca do cronograma de 

início das obras, garantindo o acesso aos fiscais do órgão. 

 

 Monitoramento e manejo de fauna e flora: inspeção visual prévia das margens 

antes da remoção de vegetação ou movimentação de terra. Em caso de 

identificação de espécies da fauna silvestre na área da obra ou de 

necessidade de corte de vegetação não prevista, as atividades no ponto 

específico deverão ser paralisadas até a devida orientação da FUNAT ou 

equipe ambiental responsável. 

 

4.1.1.4 Práticas construtivas sustentáveis e logística: 

 

 Insumos e matéria-prima: aquisição de agregados (areia, brita) e pré-

moldados de fornecedores regularmente licenciados junto aos órgãos 

ambientais e com jazidas outorgadas. 

 

 Logística reversa e reciclagem: obrigatoriedade de devolução de embalagens 

de tintas, óleos, aditivos de concreto e insumos químicos aos respectivos 

fabricantes ou destinação via logística reversa licenciada. 

 

4.2 Indicação de marcas ou modelos: 

 

4.2.1 O Município não possui preferência de marcas ou de fornecedores em 



 

específico, devendo a licitação estender-se a um maior número possível de licitantes 

interessados. Todavia os modelos deverão atender as especificações de Projeto. 

 

4.3 Da Vedação de Contratação de Marca ou Produto: 

 

4.3.1 A Administração não possui nenhuma objeção quanto a marcas existentes no 

mercado para o objeto em questão, nem mesmo objeção quanto a fornecedores 

existentes no mercado que possam ofertar o objeto da presente contratação. 

 

4.4 Da Exigência da Amostra: 

 

4.4.1 Não haverá exigência de amostras na fase de julgamento da licitação. 

 

4.5 Da Exigência da Carta de Solidariedade: 

 

4.5.1 Não é o caso. 

 

4.6 Da Subcontratação: 

 

4.6.1 Poderá ser admitida apenas para serviços especializados e mediante 

autorização prévia da Administração; 

 

4.6.1.1 A subcontratação será limitada à fabricação/instalação de placa de obra, aos 

serviços topográficos, à repavimentação e à fabricação/instalação das comportas; 

 

4.6.2 Não poderá abranger a totalidade do objeto; 

 

4.6.3 Não afasta a responsabilidade integral da contratada; 

 

4.6.4 A subcontratação máxima permitida é equivalente a 30 % (trinta por cento) do 

valor contratual. 

 

4.7 Da Garantia da Contratação: 

 



 

4.7.1 Haverá exigência da garantia da contratação conforme artigos 96 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato. 

 

4.7.2 Será fixado prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da 

licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo 

contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia. 

 

4.8 Da Vistoria: 

 

4.8.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das características, condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria 

prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim. 

 

4.8.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

 

4.8.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico 

deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil 

e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para realização 

da vistoria. 

 

4.8.4 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar, para fins de 

Habilitação, Declaração assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

4.8.5 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento do local da obra, das condições da obra, dúvidas ou 

esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais de prestação dos serviços. 

Devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

4.8.6 Para agendamento da vistoria os interessados deverão entrar em contato com 

a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, através do telefone número (48) 3621-4060, 

encaminhar e-mail para dc.administrativo@tubarao.sc.gov.br ou comparecer à sede 



 

da secretaria, na Rua José Ferreira, nº 380, Centro, Tubarão/SC. 

 

4.8.7 Poderão ser realizadas vistorias até o dia útil anterior a data da realização do 

certame. 

 

4.9 Da Modalidade de Licitação: 

 

4.9.1 A modalidade será CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA. 

 

4.10 Das Normas: 

 

4.10.1 Para execução adequadas das obras deverão ser observadas as seguintes 

normas: 

 ABNT NBR 12266/1992: Projeto e execução de valas para assentamento de 

tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; 

 ABNT NBR 15645/2020: Execução de obras utilizando tubos e aduelas pré-

moldados em concreto; 

 ABNT NBR 6118/2023: Projeto de estruturas de concreto; 

 ABNT NBR 12655/2015: Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, 

recebimento e aceitação — Procedimento; 

 ABNT NBR 7212/2012: Execução de concreto dosado em central - 

Procedimento; 

 NORMA DNIT 026/2025 – ES: Drenagem – Caixas coletoras, caixas de 

ligação e passagem e bocas de bueiros – Especificação de serviço. 

 

4.11 Outro Requisitos: 

 

4.11.1 A contratada deverá manter durante o período compreendido entre a 

assinatura do contrato e o recebimento da Ordem de Serviço todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

4.11.2 A Administração poderá solicitar, imediatamente antes da emissão da Ordem 

de Serviço, a atualização das certidões de regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária, bem como dos demais documentos cuja validade 

tenha expirado durante o período compreendido entre a assinatura do contrato e o 



 

início da execução. 

 

4.11.3 A contratada declara ciência de que o início da execução dependerá 

exclusivamente da emissão formal da Ordem de Serviço, inexistindo autorização 

tácita para fornecimento, fabricação, execução dos serviços, mobilização de equipe 

ou aquisição antecipada de materiais destinados especificamente ao objeto 

contratado. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1 Condições de Execução/Prazo 

 

5.1.1 Os objetos da contratação consistem em prestação de serviços de implantação 

de macrodrenagem. Somente após o recebimento da Ordem de Serviço, que será 

emitida pelo Departamento de Compras e Licitações, após solicitação expressa por 

parte da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, que a empresa poderá iniciar os 

serviços. 

 

5.1.2 Os locais para realização dos serviços de acordo com o objeto do item 1.1. A 

obra deve ser executada em um prazo de 6 (seis meses), 180 dias (cento e 

oitenta dias), contados do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela 

Administração. 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 

Item Descrição 
Total Por 

Etapa 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 

1 
ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL 

100,00% 

165.490,95 

16,67% 

27.587,34 

16,67% 

27.587,34 

16,67% 

27.587,34 

16,67% 

27.587,34 

16,67% 

27.587,34 

16,65% 

27.554,24 

2 
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS 

100,00% 

24.660,70 

35,34% 

8.714,05 

27,99% 

6.902,83 

9,17% 

2.261,63 

9,17% 

2.261,63 

9,17% 

2.261,63 

9,16% 

2.258,92 

3 

TRAVESSIA 01 - 

PASSAGEM DE 

GADO 

100,00% 

64.040,25 
    

13,74% 

8.801,70 

86,26% 

55.238,56 



 

4 

TRAVESSIA 02 - 

RUA PAULO 

JOÃO DOS REIS 

100,00% 

150.140,71 
   

15,80% 

23.723,66 

84,20% 

126.417,05 
 

5 

TRAVESSIA 03 - 

PASSAGEM DE 

GADO 

100,00% 

139.553,33 
   

17,78% 

24.815,42 

82,22% 

114.737,91 
 

6 

TRAVESSIA 04 - 

PASSAGEM DE 

GADO 

100,00% 

106.885,67 
  

16,75% 

17.905,01 

83,25% 

88.980,66 
  

7 

TRAVESSIA 05 - 

RUA IRENO 

CITADIN 

100,00% 

234.462,67 
  

18,75% 

43.970,76 

81,25% 

190.491,91 
  

8 

TRAVESSIA 06 - 

RUA SANTOS 

JOÃO ANACLETO 

DA SILVA 

100,00% 

230.049,53 
 

19,85% 

45.657,96 

80,15% 

184.391,58 
   

9 

TRAVESSIA 07 - 

RUA JOAQUINA 

FARIAS DA SILVA 

100,00% 

197.775,35 
 

22,47% 

44.438,66 

77,53% 

153.336,69 
   

10 

TRAVESSIA 08 - 

PASSAGEM DE 

VEÍCULOS 

100,00% 

156.836,65 

19,73% 

30.946,29 

80,27% 

125.890,36 
    

11 

TRAVESSIA 09 - 

RUA JOSÉ 

VENÂNCIO 

100,00% 

490.116,16 

17,66% 

86.569,40 

82,34% 

403.546,77 
    

Porcentagem  7,85% 33,37% 21,91% 18,26% 14,28% 4,34% 

Custo  153.817,07 654.023,91 429.453,00 357.860,62 279.805,62 85.051,71 

Porcentagem 

Acumulado 
 7,85% 41,22% 63,13% 81,38% 95,66% 100,00% 

Custo Acumulado  153.817,07 807.840,98 1.237.293,98 1.595.154,60 1.874.960,22 1.960.011,97 

 

5.1.3 O transporte de todos os materiais, insumos e equipamentos até o local da 

obra será de inteira responsabilidade da contratada, já incluso nos custos unitários.  

 

5.1.4 Horário de trabalho deverá acompanhar o horário de trabalho da Secretaria de  

Proteção e Defesa Civil. O cronograma de execução deverá atender o descrito no 

Cronograma físico-financeiro. 

 

5.1.5  A empresa deverá apresentar Declaração formal de disponibilidade dos 



 

equipamentos e estruturas necessárias para execução do objeto, no prazo previsto 

para a assinatura do Contrato. 

 

5.1.6 Os equipamentos deverão estar em perfeito estado de uso e conservação;  

 

5.1.7 Antes do início dos serviços, todos os equipamentos deverão ser examinados 

e aprovados pelo Fiscal da obra. 

 

5.1.8  Equipamentos de Segurança – Todos os equipamentos que a empresa 

entender ser necessário para realização dos serviços de implantação de 

macrodrenagem, deverão conter equipamentos de segurança (EPIs). 

 

5.1.9 A empresa é responsável pelo deslocamento de seu(s) funcionário(s), 

encargos sociais, salário, alimentação, combustível, lubrificantes, manutenção de 

seu(s) equipamentos, EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual), e demais 

necessidades que envolvam a execução dos serviços. 

 

5.1.10 A Ordem de Serviço será emitida após o atendimento das condições 

previstas neste Termo de Referência, a disponibilidade dos recursos financeiros do 

Convênio Simplificado celebrado e autorização administrativa para início da 

execução. 

 

5.1.11 Enquanto não emitida a Ordem de Serviço, a contratada não deverá iniciar 

qualquer atividade relacionada ao objeto contratual, inclusive fabricação 

personalizada, transporte, mobilização de pessoal, instalação ou execução dos 

serviços. 

 

5.1.12 Caso a contratada execute qualquer atividade anteriormente à emissão da 

Ordem de Serviço, tal conduta ocorrerá por sua exclusiva conta e risco, não gerando 

direito a pagamento, indenização, ressarcimento ou reconhecimento de execução 

contratual. 

 

5.1.13 Ocorrendo atraso no repasse dos recursos estaduais por motivo alheio à 

vontade do Município, os prazos de execução serão automaticamente adequados 

mediante emissão da Ordem de Serviço em data posterior, preservando-se o prazo 



 

integral previsto para execução do objeto. 

 

5.1.14  A emissão da Ordem de Serviço definirá o marco inicial para a contagem do 

prazo de execução dos serviços. Os prazos para a fiscalização, o recebimento 

provisório e o recebimento definitivo do objeto observarão os marcos próprios 

estabelecidos na legislação regente e neste instrumento, contados a partir da efetiva 

comunicação de conclusão dos serviços pela contratada ou da lavratura dos 

respectivos termos, conforme o caso. 

 

5.1.15 O cronograma físico da execução será compatibilizado com o cronograma de 

desembolso do Convênio Simplificado, observado o interesse público e as 

determinações da fiscalização contratual. 

 

5.2 Critérios de Controle 

 

5.2.1 O controle dos trabalhos será feito por inspeções visuais dos serviços, 

medição dos quantitativos efetivamente  executados, conforme planilha 

orçamentária.  

 

5.2.2 O transporte das máquinas como escavadeiras hidráulicas sobre esteiras, 

rolos compactadores e guindaste hidráulico, e equipamentos como compactadores 

de solo e geradores será de inteira responsabilidade da empresa contratada. Assim 

como da transposição necessária nos trechos com barreiras físicas, onde poderá 

haver a necessidade de outros equipamentos, será de inteira e irrestrita 

responsabilidade da contratada. 

 

5.3 Garantia, Manutenção e Assistência técnica 

 

5.3.1 Garantia de solidez e segurança da obra. Nos termos do art. 618 do Código 

Civil (Lei nº 10.406/2002), a Contratada responderá, pelo prazo irredutível de 5 

(cinco) anos, contados do recebimento definitivo, pela solidez e segurança do 

trabalho executado, tanto em razão dos materiais quanto do solo, abrangendo os 

serviços de adequação das travessias, estruturas de concreto e recomposição de 

pavimento objeto desta contratação. 

 



 

5.3.2 As comportas tipo flap retangular, bem como seus componentes e sistema de 

acionamento, contarão com garantia contratual mínima de 12 (doze) meses, ou pelo 

prazo da garantia oferecida pelo fabricante, prevalecendo o maior, contados do 

recebimento definitivo, abrangendo defeitos de fabricação, falhas de funcionamento 

do sistema de acionamento e defeitos de montagem ou instalação executadas pela 

Contratada. 

 

5.3.2.1 A Contratada deverá entregar, por ocasião do recebimento definitivo, os 

certificados ou termos de garantia fornecidos pelo fabricante dos equipamentos, 

quando existentes, sem prejuízo da responsabilidade contratual da Contratada pela 

instalação e perfeito funcionamento dos equipamentos. 

 

5.3.3 Constatado vício, defeito ou incorreção abrangidos pela garantia, a Contratada 

deverá, após notificação da fiscalização, promover os reparos ou a substituição do 

equipamento no prazo estabelecido pela Administração, compatível com a natureza 

da ocorrência, sem qualquer ônus para a Contratante. 

 

5.3.4 A garantia não abrange defeitos decorrentes de desgaste natural, uso 

inadequado, mau uso, intervenções realizadas por terceiros ou da ausência de 

manutenção preventiva ou corretiva de responsabilidade da Contratante. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 

responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de fornecimento será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.  

 

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de 

mensagem eletrônica para esse fim. 

 



 

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

 

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa  contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, do método de aferição da 

qualidade dos insumos fornecidos e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

6.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início, 

indicando no instrumento os poderes e deveres em relação ao fornecimento do 

objeto contratado, sendo, de preferência, o responsável técnico pela empresa 

contratada. 

 

6.7 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará 

outro para o exercício da atividade. 

 

6.8 Da Fiscalização 

 

6.8.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

 

6.8.2 Será fiscal do Contrato o Sr. Fábio José da Silva ocupante do cargo de 

Gerente de Urbanismo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que exercerá 

a fiscalização técnica e administrativa do (s) Contrato (s) oriundos deste processo 

licitatório.  

 

6.8.3 Fiscalização Técnica 

 

6.8.3.1 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do (s) contrato (s), 

para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar 

os melhores resultados para a Administração. 

 

6.8.3.2 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do 



 

contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição 

do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

 

6.8.3.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 

emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo 

para a correção. 

 

6.8.3.4 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 

a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

 

6.8.3.5 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do (s) contrato (s) 

nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente 

ao gestor do contrato. 

 

6.8.3.6 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo 

hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação 

tempestiva ou à prorrogação contratual. 

 

6.8.4 Fiscalização Administrativa 

 

6.8.4.1 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

 

6.8.4.2 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal 

administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, 

reportando ao gestor do contrato  para que tome as providências cabíveis, quando 

ultrapassar a sua competência. 

 

6.9 Gestor de Contrato 

 

6.9.1 Será indicado pela Gestão do Município, previamente a emissão da Ordem de 

Serviço, servidor designado  que exercerá a Gestão do  Contrato. 



 

 

6.9.2 O gestor do contrato coordena a atualização do processo de acompanhamento 

e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no 

histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro 

de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 

com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração.  

 

6.9.3 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas 

adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 

ultrapassarem a sua competência. 

 

6.9.4 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 

da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 

problemas que obstam o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 

relatório de riscos eventuais. 

  

6.9.5 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 

pelo Fiscal do Contrato, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos 

indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, 

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

 

6.9.6 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

 

6.9.7 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 

condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. 

 

6.9.8 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 

contabilidade/contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e 

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do 



 

contrato. 

 

6.10 Da Gestão Contratual no Período Anterior à Ordem de Serviço 

 

6.10.1 No período compreendido entre a assinatura do contrato e a emissão da 

Ordem de Serviço, o gestor e o fiscal do contrato acompanharão exclusivamente o 

atendimento das condições necessárias ao início da execução, especialmente 

quanto à manutenção das condições de habilitação da contratada, à regularidade da 

documentação contratual e à disponibilização dos recursos financeiros do Convênio 

Simplificado celebrado. 

 

6.10.2 Durante esse período não haverá fiscalização da execução física do objeto, 

uma vez que a contratada não estará autorizada a iniciar os serviços, a mobilização 

de equipes ou qualquer atividade relacionada à execução contratual. 

 

6.10.3 Emitida a Ordem de Serviço, a fiscalização passará a acompanhar 

integralmente a execução contratual, observando os prazos, especificações técnicas 

e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

6.10.4 O gestor do contrato poderá solicitar, antes da emissão da Ordem de Serviço, 

a atualização das certidões de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e 

demais documentos cuja validade tenha expirado após a assinatura do contrato. 

 

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

7.1 Recebimentos  

 

7.1.1 A empresa  deve preparar e submeter relatórios de progresso regulares e 

periódicos para proceder o pagamento, que incluem: 

 

 Descrição das Atividades Realizadas: Detalhes das atividades realizadas 

durante o período, tendo como referência o cronograma físico financeiro que 

ilustra o avanço mensal da execução; 

 Dados de Medição: Período e quantitativos de serviços efetivamente 

executados; 



 

 Fotos e Vídeos: Evidências visuais da execução; 

 Problemas Encontrados e Soluções: Relato de quaisquer desafios 

enfrentados e como foram resolvidos. 

 

7.1.2 A contratante deve realizar inspeções no local e auditorias periódicas para 

verificar a precisão dos relatórios submetidos. Isso pode incluir: 

 

 Visitas ao Local: Inspeções físicas nas áreas onde a obra de macrodrenagem 

foi realizada; 

 Medições Independentes: Verificação independente dos dados fornecidos, 

realizando um relatório descritivo e fotográfico, inclusive com as devidas 

coordenadas geográficas. 

 

7.1.2.1 A FORMA DE PAGAMENTO deverá atender o prazo legal (em até 30 dias), 

após o recebimento da Nota Fiscal, sendo que os valores estão diretamente 

relacionados aos quantitativos de serviços efetivamente executados (volume de 

escavação/aterro, volume de base executada, quantidade de aduelas assentadas, 

volume de concreto desinformado das alas, área repavimentada e demais serviços) 

no período, e afiançada pelo Fiscal. 

 

7.1.3 Emissão de Notas Fiscais 

 

A empresa responsável pela execução deve emitir nota fiscal detalhada. As notas 

fiscais devem incluir: 

 

 Descrição dos Serviços: Serviços realizados e critérios de medição 

correspondentes; 

 Valores Detalhados: Montante a ser pago para cada serviço ou etapa 

conforme o contrato; 

 Número da Ordem de Serviço (OS) e período a que se refere o serviço; 

 Documentação Anexa: Relatórios de progresso (que deve conter o número da 

nota fiscal, número da AF e período a que se refere) e evidências visuais, 

CND’s; 

 O pagamento se dará de forma periódica, compreendendo as quantidades 

executadas no determinado período da medição. O mesmo será pago através 

da comprovação da execução dos serviços; 



 

 O pagamento será suspenso, caso não atenda às recomendações deste 

termo de referência; 

 Apresentação de documento fiscal, devidamente com os impostos quitados 

(CND’s), com relatório periódico descrevendo os serviços executados e 

devidamente comprovados, os quais deverão ser abonados (assinados) pela 

Secretaria de Proteção e Defesa Civil. 

 

7.1.4 Os serviços serão atestados pelo fiscal técnico, de forma sumária, no ato da 

conclusão dos serviços incluídos na medição periódica juntamente com a medição e 

nota fiscal, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações 

no ato da conclusão dos referidos serviços, caso não haja qualquer impropriedade 

explícita, serão aceitos. 

 

7.1.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive durante o 

recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no 

Termo de Referência e na proposta, devendo ser subtraído os valores caso não 

cumprido o proposto pelo contratante, a contar da notificação da contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

 

7.1.6 A contratada deverá se responsabilizar pela qualidade dos serviços ofertados, 

não podendo apresentar deficiências técnicas, a Prefeitura Municipal de Tubarão se 

resguarda ao direito de poder solicitar, a qualquer momento, relatórios em 

conformidade com as normas vigentes que norteiam os mesmos, sendo os custos 

deste serviço às expensas da contratada, a fim de averiguar aspectos técnicos do 

produto. 

 

7.1.7 O recebimento provisório ocorrerá somente após a conclusão integral da obra, 

observado o prazo contratual contado da emissão da Ordem de Serviço. 

 

7.1.7.1 Não será admitido o recebimento provisório parcial antes da conclusão das 

obras de adequação das travessias, salvo quando expressamente autorizado pela 

Administração em razão de interesse público devidamente justificado. 

 

7.1.8 O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da conformidade do objeto 

com as especificações técnicas, mediante emissão do respectivo Termo de 

Recebimento Definitivo, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 



 

 

7.1.8.1 O prazo destinado à análise para recebimento provisório e definitivo somente 

terá início após a comunicação formal da conclusão da execução da obra realizada 

pela contratada. 

 

7.1.9 Condição para Medição: não haverá medição de realização de serviços 

anteriormente à emissão da Ordem de Serviço. 

 

7.1.9.1 Somente serão passíveis de medição os serviços efetivamente realizados no 

local da obra após aprovação pela fiscalização contratual. 

 

7.1.9.2 Despesas eventualmente realizadas pela contratada anteriormente à 

emissão da Ordem de Serviço não serão objeto de medição ou pagamento. 

 

7.2 Liquidação  

 

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, iniciará a 

contagem do prazo de até 30 (trinta) dias para fins de liquidação, na forma desta 

seção. 

 

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas 

cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

7.2.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou 

instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos 

necessários e essenciais do documento, tais como: 

     

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão;  

c) relatórios de execução mensal dos serviços; 

d) os dados do contrato e do órgão contratante;  

e) o período respectivo de execução do contrato;  



 

f) o valor a pagar; e  

g) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

             

7.2.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 

o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante. 

             

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada 

por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.   

 

7.2.6 A Administração deverá realizar consulta para:  

 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito 

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas. 

             

7.2.7 Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério do contratante. 

 

7.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

 

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

 



 

7.2.10 Havendo a efetiva execução dos objetos, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não 

regularize sua situação de inadimplência. 

 

7.2.11 O procedimento de liquidação da despesa somente será iniciado após o 

ateste da fiscalização contratual, conforme serviços executados e período de 

realização (mensais ou períodos determinados em boletins de medição) e 

apresentação da documentação exigida para pagamento. 

 

7.3 Prazo de pagamento  

 

7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante 

apresentação da Nota Fiscal, observadas as etapas de liquidação da despesa e as 

demais exigências legais e contratuais. 

 

7.3.2 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

 

7.3.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

 

7.3.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

 

7.3.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

7.3.6 Os pagamentos dos serviços serão efetuados mediante medições e faturas 

com entrada no sistema de processos de pagamentos da Prefeitura Municipal de 

Tubarão/SC. 



 

 

7.3.7 Para efeito da medição, serão consideradas as quantidades de serviços 

efetivamente executados e atestados pela fiscalização. 

 

7.3.8 Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, 

informará por escrito à contratada, que deverá apresentar nova medição corrigida, 

bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas. 

 

7.3.9 O pagamento ficará condicionado à existência de disponibilidade financeira na 

conta específica do Convênio Simplificado, observadas as normas da Lei Estadual 

nº 19.093/2024, do Decreto Estadual nº 766/2024 e o cronograma de desembolso 

aprovado pelo concedente, sem prejuízo da observância dos prazos legais e 

contratuais estabelecidos para pagamento dos serviços regularmente autorizados, 

executados, medidos e aprovados. 

 

7.3.9.1 Conforme o inciso V do subitem 1.6, o início da execução dos serviços 

depende de autorização expressa da Administração Municipal. Complementarmente, 

a fiscalização contratual, ciente da disponibilidade financeira proveniente do 

Convênio Simplificado, emitirá a autorização para execução de etapas de acordo 

com os recursos disponíveis. 

 

7.3.10 Caso o Município opte por realizar o pagamento com recursos próprios, 

inicialmente previsto para ser realizado conforme disponibilização de recursos de 

Convênio Simplificado, permanecerão aplicáveis todas as disposições deste Termo 

de Referência, não gerando qualquer alteração nas obrigações assumidas pela 

contratada. 

 

7.4 Antecipação de Pagamento  

 

7.4.1 A presente contratação NÃO PERMITE a antecipação de pagamento. 

 

7.5 Cessão de Crédito  

 

7.5.1 A presente contratação NÃO PERMITE a cessão de crédito. 

 



 

7.6 Regularidade Fiscal 

 

7.6.1 Antes da liquidação da despesa poderá ser verificada novamente a 

manutenção das condições de habilitação da contratada, especialmente quanto à 

regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando houver decorrido período 

significativo entre a assinatura do contrato, a emissão da Ordem de Serviço e a 

conclusão da execução. 

 

 

8. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES E FORMA DE 

PAGAMENTO  

 

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

 

8.1.1 O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA sob a forma ELETRÔNICA, com 

adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  

 

8.2 Regime de execução 

 

8.2.1 O regime de execução do (s) contrato (s) será o da EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO. 

 

8.3 Critérios de aceitabilidade de preços 

 

8.3.1 No caso da presente Licitação, dado o regime de execução ser o da 

empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor dos 

custos unitários dos itens que compõem a Planilha Orçamentária. 

 

8.3.2 O  licitante que estiver mais bem colocado na disputa do certame, deverá 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço 

global, os quantitativos e os preços unitários dos itens, conforme modelo de planilha 

elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, § 

3º, da Lei nº 14.133/2021). 

 



 

8.3.3 Após a declaração de licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar, 

a licitante deverá apresentar a Planilha de Composição Unitária de Custos (Planilha 

Analítica), a qual será analisada e aprovada pela Secretaria de Proteção e Defesa 

Civil, antes da declaração definitiva do vencedor e da adjudicação. 

 

8.4 Modo de disputa 

 

8.4.1 O modo de disputa do certame será ABERTO. 

 

9 EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

 

Para fins de habilitação, deverá (ão) o (s) licitante (s) comprovar (em) os seguintes 

requisitos: 

 

9.1. Qualificação Técnica   

 

9.1.1 Comprovação de registro dos profissionais técnicos junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, mediante Certidão de Pessoa Física, 

dentro do prazo de validade. 

 

9.1.2 Atestado de Capacidade Técnico-Operacional (em nome da licitante) e de 

Capacidade Técnico-Profissional (em nome dos profissionais técnicos) emitido por 

pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de 

atividade anterior, compatível com o objeto da presente licitação. 

 

9.1.3 A licitante deverá comprovar a indicação de profissional qualificado, registrado 

no Conselho Profissional competente e detentor de atestado de capacidade técnica 

por execução de serviço de características semelhantes, para fins de demonstração 

da capacidade técnico-operacional/profissional. 

 

9.1.4 A comprovação da disponibilidade do profissional indicado poderá ser feita 

mediante a apresentação de qualquer uma das seguintes hipóteses: 

 

9.1.4.1 Vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) ou do registro de empregado; 



 

 

9.1.4.2 Vínculo societário: contrato social ou estatuto da empresa em vigor; 

 

9.1.4.3 Contrato de prestação de serviços: contrato vigente celebrado entre as 

partes; ou 

 

9.1.4.4 Compromisso de contratação futura: declaração de disponibilidade emitida 

pelo profissional, acompanhada de anuência expressa e compromisso de 

contratação futura assinado por ambas as partes, vinculando a efetivação do 

contrato à adjudicação/homologação do objeto à licitante. 

 

9.1.5 Na hipótese de o licitante vencedor ter apresentado a declaração/compromisso 

previsto no subitem 9.1.4.4, a comprovação do vínculo efetivo do responsável 

técnico será exigida obrigatoriamente como condição prévia para a assinatura do 

contrato com a Administração Pública. 

 

9.1.6 Comprovante de aptidão (em nome do licitante) para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características com o objeto da Licitação e quantidades 

mínimas conforme estipulado no quadro abaixo, mediante apresentação de atestado 

emitido por pessoa física, entidade pública ou empresa privada (com identificação do 

emitente, descrição das quantidades fornecidas e assinada por pessoa devidamente 

identificada, hábil a responder em nome do emitente), indicando que a proponente 

tenha executado trabalhos com características semelhantes ao objeto deste Edital, 

de acordo com as especificações técnicas dos serviços contidos neste Termo de 

Referência. 

 

9.1.6.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 

dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 

      

SERVIÇO TÉCNICO 
QUANTIDADE 

LICITADA 

QUANTIDADE 

MÍNIMA DE 

ACERVO 

UNIDADE 

Execução de Galeria 202,00 101,00 m 



 

Execução de Estrutura de Concreto 

Armado 
95,74 47,87 m³ 

Execução de Piso em Concreto 77,80 38,90 m³ 

Execução de Terraplenagem 4.088,28 2.044,14 m³ 

 

Execução de Galeria considera-se exclusivamente execução de drenagem com 

tubulações de concreto armado circulares ou retangulares (rígidas) de no mínimo 1 

(um) metro de diâmetro ou de no mínimo 1 (um) metro a dimensão do menor lado. 

 

Galerias de grande porte (a partir de 1,00 m de diâmetro/dimensão) demandam 

logística diferenciada de içamento, assentamento, equipamentos de transporte 

pesado e cuidados específicos de vedação e acabamento. Experiência com 

assentamento de tubulações com dimensões menores não comprovariam a 

capacidade técnica necessária para essa obra específica. 

 

A quantidade mínima de acervo de Execução de Terraplenagem pode ser 

considerada alternativamente a soma de no mínimo 1.148,32 m³ em Execução de 

Escavação de Terra com no mínimo 895,82 m³ em Execução de Aterro ou Reaterro. 

 

9.1.6.2 Relevância Técnica e Econômica  

 

Os itens considerados representam as seguintes relevâncias técnicas: 

 

 Execução de Galeria: Trata-se da atividade crítica do projeto. Envolve o 

manuseio, içamento e assentamento de peças pré-moldadas de grande porte 

(aduelas/tubulações pré-moldadas de concreto) em leito de córrego, exigindo 

rigoroso controle topográfico, nivelamento de fundo de vala, encaixe de juntas 

e logística de maquinário pesado para suporte de carga. 

 

 Execução de Estrutura de Concreto Armado: Corresponde às alas de 

transição e estruturas de dissipação de energia do fluxo de água. Exige 

expertise em armação, fôrmas, concretagem sob presença de umidade/água 

corrente, cura adequada e resistência do concreto (Fck) para suportar 



 

empuxos de terra e ação erosiva hidráulica direta. 

 

 Execução de Piso em Concreto: O radier/berço/piso de concreto assegura a 

estabilidade da fundação da galeria e a regularidade do escoamento, 

prevenindo erosões subsuperficiais e recalques diferenciais nas aduelas. 

Exige técnicas específicas de adensamento, regularização do subleito e 

concretagem em área de fundo de vala/córrego. 

 

 Execução de Terraplenagem: Envolve as etapas cruciais de escavação da 

calha do córrego e estabilização de taludes urbanos adjacentes, além das 

operações de aterro e reaterro compactado ao redor das novas galerias. 

Falhas no controle de umidade e compactação nesta etapa podem acarretar 

recalques nas vias recompostas. 

 

Foram considerados para acervo mínimo o equivalente à 50% (cinquenta por cento) 

dos itens de maior representatividade no contrato, ou seja, que representam 

isolados mais do que 4% (quatro por cento) do valor do contrato, conforme tabela a 

seguir: 

 

SERVIÇO TÉCNICO 
VALOR DO 

SERVIÇO 

REPRESENTATIVIDADE 

CONTRATUAL 

Execução de Galeria R$ 845.250,73 43,12 % 

Execução de Estrutura de Concreto 

Armado 
R$ 322.044,17 16,43 % 

Execução de Piso em Concreto R$ 166.414,29 8,49 % 

Execução de Terraplenagem R$ 210.307,66 10,73 % 

 

9.1.6.3 Para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos para a 

qualificação técnico-operacional, será admitido o somatório de atestados de 

capacidade técnica que demonstrem a execução simultânea ou em períodos 



 

distintos de serviços conforme tabela apresentada no subitem 9.1.6.1. 

 

9.1.7 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do fornecedor. 

 

9.1.8 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação 

da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 

local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 

 

9.1.9 Declaração de Visita Técnica, emitida pelo representante legal e/ou 

responsável técnico, atestando que realizou vistoria no local de execução dos 

serviços e tomou conhecimento de todas as condições que possam influenciar sua 

execução; ou, caso opte por não realizar a vistoria, Declaração de Conhecimento 

Pleno das condições e peculiaridades da contratação, assinada pelo responsável 

técnico do licitante, assumindo integral responsabilidade pela formulação da 

proposta, nos termos do item 4.8. 

 

9.1.10 A empresa deverá apresentar Declaração formal de disponibilidade dos 

equipamentos e estruturas necessárias para execução do objeto, no prazo previsto 

para a assinatura do Contrato. 

 

9.2 Outros documentos  

 

9.2.1 Certidão Negativa Correcional – CGU; 

 

9.2.2 Declaração de inexistência de Fatos Impeditivos; 

 

9.2.3 Declaração de idoneidade; 

 

9.2.4 Declaração de que não possui vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante (Município de Tubarão/SC) ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 



 

terceiro grau; 

 

9.2.5 Declaração, firmada pela licitante de que não possui em seu quadro funcional 

menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a 

partir dos quatorze anos; 

 

9.2.6 Declaração de não possui empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

 

9.2.7 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa 

com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em 

outras normas específicas. 

 

10. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

10.1 O custo estimado total da contratação, considerando a execução integral das 

obras de adequação de travessias, é de R$ 1.960.011,97 (um milhão, novecentos 

e sessenta mil, onze reais e noventa e sete centavos) ilustrado nas tabelas do 

item 1.1 e em planilhas analíticas anexas ao processo. 

 

10.2 Os valores cotados foram retirados da tabela SINAPI Santa Catarina, 

SICRO/SC e SBC Santa Catarina com BDI de 21,0%, além de cotação de mercado 

para as aduelas e para as comportas da Travessia 09. 

 

10.3 Destaca-se que no Orçamento Analítico (em anexo no processo) estão os 

detalhes com as composições devidas. 

 

10.4 Haverá exigência da garantia da contratação conforme artigos 96 e seguintes 

da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato. 

 

10.4.1 Será fixado prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação 

da licitação e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo 



 

contratado quando optar pela modalidade seguro-garantia. 

 

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação referentes ao Convênio com 

Governo do Estado sob o desígnio 145 - 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES 

DIRETAS 1.701.7000.1406 - PMT – CONVÊNIO SIMPLIFICADO Nº SCC 6194/2026 

- OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL COM SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSIAS 

EXISTENTES POR NOVAS ADUELAS, E SERVIÇOS COMPLEM. 

 

11.2 Eventual necessidade de saldo para contrapartida serão discriminados e 

comprovados em exercício financeiro subsequente, e aprovados na lei orçamentária. 

 

12 OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

 

12.1 Do contratante 

 

12.1.1 Efetuar o pagamento à  contratada após a execução do objeto mensalmente 

e com vistoria do fiscal responsável pelo contrato. 

 

12.1.2 Acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço, anotando, em registro próprio, 

as falhas detectadas e comunicando à contratada as ocorrências de quaisquer fatos 

que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

 

12.1.3 Proporcionar à contratada as facilidades necessárias, a fim de que possa 

desempenhar normalmente os serviços contratados. 

 

12.1.4 Notificar, por escrito, a contratada sobre toda e qualquer irregularidade 

constatada na execução do contrato. 

 

12.1.5 Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento 

dos serviços, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência. 

 

12.1.6 Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com 



 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, 

de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.1.7 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos objetos 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, 

para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

 

12.1.8 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, por 

meio de servidor especialmente designado. 

 

12.1.9 A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente termo 

de contrato, bem como qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.2 Da Contratada  

 

12.2.1 Cumprir o que dispõe integralmente o Edital e seus anexos, incluindo os 

prazos e os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços. 

 

12.2.2 Comprovar, a qualquer tempo da vigência contratual, qualquer dos requisitos 

referentes à  contratada, exigidos neste Termo de Referência.  

 

12.2.3 Responsabilizar-se por toda e quaisquer despesas relacionadas com pessoal, 

transportes, equipamentos e manutenção. 

 

12.2.4 Fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de proteção 

individual e/ou coletivo previstos em lei, bem como as instruções básicas de 

utilização, visando ao seu correto manuseio, com vistas à segurança do trabalho.  

 

12.2.5 Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados, comprovadamente, 

causarem ao patrimônio do contratante ou a terceiros durante a permanência no 

local de trabalho, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo 

imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente. 



 

 

12.2.6 A contratada é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes ao fornecimento 

dos insumos, objetos do Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em 

estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem como, a 

quaisquer ordens ou determinação do Poder Público. 

 

12.2.7 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade à fiscalização ou a acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

12.2.8 Dar ciência ao contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar na execução do contrato.  

 

12.2.9 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações se obriga a atender prontamente.  

 

12.2.10 Manter seus funcionários, quando da execução dos serviços objetos do 

contrato, identificados por crachá e uniformizados, quando em trabalho, sujeitos às 

normas de funcionamento do contratante, devendo substituir imediatamente 

qualquer um deles que demonstre incapacidade técnica, seja considerado 

inconveniente à boa ordem, não observe as normas internas (segurança, disciplina) 

do contratante ou impeça a ação da fiscalização. 

 

12.2.11 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando vítimas seus empregados no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que aconteçam nas 

dependências do contratante. 

 

12.2.12 Indicar um preposto (informando número de telefone para contato), sendo, 

de preferência, o responsável técnico, o qual será o responsável pela fiel execução 

do contrato. 

 

12.2.13 Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 



 

 

12.2.14 Facilitar todas as atividades de fiscalização dos serviços, fornecendo as 

informações e demais elementos necessários. 

 

12.2.15 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 

meio de crachá, além de fornecer e fiscalizar o uso de EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual) aos seus funcionários e prepostos. 

 

12.2.16 Comunicar imediatamente à contratante, no caso de ocorrência de qualquer 

fato que possa implicar no atraso dos serviços e qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 

regularização necessárias. 

 

12.2.17 A empresa contratada deverá garantir a qualidade dos serviços prestados, 

devendo substituir imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções ou má qualidade no serviço. 

 

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

13.1 Aplica-se à disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no 

curso da execução do contrato o previsto no Título IV, Capítulo I, da Lei nº 

14.133/2021. 

 

13.2 As sanções administrativas aplicadas ao contratado serão obrigatoriamente 

registradas no sistema de cadastro mantido pelo Município, bem como informadas 

para inclusão no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e demais 

cadastros de fornecedores e de sanções previstos na legislação aplicável (como 

CEIS/CNEP e, quando couber, SICAF). 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14.1 De acordo com Lei n° 14.133/2021 é permitida a participação de cooperativas, 

e conforme artigo 16, inciso I, desde que estas estejam em consonância com os 

ditames da Lei 5.764/1971 e da Lei 12.690/2012. 

 



 

15. REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 

15.1 Os preços contratados terão reajustes assegurados, na forma da legislação 

vigente, com base no índice INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção), 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE-

FGV) respeitada a contagem anual. 

 

15.1.1 Na hipótese de extinção ou indisponibilidade do INCC-M, será utilizado o 

índice que legalmente o substitua ou, na sua ausência, o IGP-M/FGV ou outro índice 

que reflita a variação de custos da construção civil. 

 

15.1.2 Para contagem anual para reajuste serão consideradas as datas-bases 

conforme planilha orçamentária: itens de origem SINAPI 05/2026, itens de origem 

SICRO 04/2026 e itens de origem SBC ou próprio 07/2026. 

 

15.2 Por se tratar o presente Termo de Referência para Licitação visando a 

Concorrência, o contrato objeto desta licitação poderá ser objeto de reajuste e 

reequilíbrio econômico-financeiro nas situações previstas na legislação, conforme 

disposto a seguir: 

 

15.3 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de 

fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, ou em caso de 

desequilíbrio econômico-financeiro superveniente e imprevisível que inviabilizam a 

execução do contrato tal como pactuado, nos termos do disposto na alínea “d” do 

inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021, poderá ser solicitado o 

reequilíbrio contratual, mediante análise e comprovação nos termos da referida lei. 

 

15.4 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o 

caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, a criação, alteração ou 

extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de 

disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados. 

 

16. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO SIMPLIFICADO 

 

16.1 Visando o atendimento à prestação de contas ao Governo do Estado de Santa 



 

Catarina, devido ao Convênio Simplificado, será requerido à contratada: 

 

16.1.1 Instalação de placa oficial de identificação do Governo do Estado, 

observando padrão visual exigido pelo Estado de Santa Catarina; 

 

16.1.2 Providências relativas ao Cadastro Nacional de Obras (CNO) no prazo 

máximo de até 30 (trinta) dias do início da obra; 

 

16.1.3 Apresentação de registro fotográfico periódico e georreferenciado da 

evolução da obra, a ser incorporado aos relatórios de medição, permitindo o 

adequado acompanhamento pelo concedente; 

 

16.1.4 Entrega de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Execução após 

a assinatura do contrato e antes do início das atividades; 

 

16.1.5 Elaboração de relatório/laudo técnico simplificado de engenharia ao término 

da obra, contendo a descrição das etapas efetivamente executadas, documento que 

poderá subsidiar a prestação de contas final. 

 

Tubarão/SC, 21 de julho de 2026.  

 

 

 

___________________________________  

Rafael Marques 

Secretário de Proteção e Defesa Civil 
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