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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

945912/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26

1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JUDAS TADEU 498.380,67 % Período: 56,16% 43,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.094,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  1.462,08 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. CANTEIRO DE OBRAS  4.688,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  17.696,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. TERRAPLENAGEM-MOVIMENTO DE TERRA  5.090,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. DRENAGEM PLUVIAL  71.430,92 % Período: 83,89% 16,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO BLOCO HEXAGONAL  266.833,89 % Período: 54,57% 45,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PASSEIO PUBLICO-ACESSIBILIDADE  119.765,30 % Período: 53,82% 46,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO VIARIA  7.318,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 56,16% 43,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 270.200,97 210.903,03 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.703,04 7.573,63 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 279.904,02 218.476,65 - - - - - - - - - - 

%: 56,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 270.200,97 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.703,04 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 17.276,67 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 279.904,02 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 498.380,67 

Local Responsável Técnico

Nome: JOÃO ROBERTO SMANIA CATANEO

CREA/CAU: CREA/SC 10721-1

Data ART/RRT: 9274086-0

0

Total:    R$ 498.380,67

Item Descrição

quarta-feira, 23 de abril de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIARIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE LAGUNA(SC)

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE LAGUNA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO JUDAS TADEU-BARBACENA 

LAGUNA/SC
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Assinado eletronicamente por:
* JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO (***.802.149-**)
   em 23/04/2025 10:51:47 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
 
Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://amurel-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/1d6cdc5b-dce8-414e-b540-a4c482932916
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