
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

Período 

TOTAL 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

Semana 6 - após 
data indicada 
desomntagem 

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 

1 
Montagem da Estrutura e 
Parte Elétrica dos Túneis 

R$ 
20605,13 

12% R$ 10302,56 6% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% 
R$ 

30.907,69 
18% 

2 
Montagem do pinheiro LED 

Central 
R$ 

13736,75 
8% R$ 5151,28 3% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% 

R$ 
18.888,03 

11% 

3 
Instalação dos enfeites 

luminosos, arvores, piscas e 
LEDs em geral na Praça. 

R$ 0,00 0% R$ 17170,94 10% R$ 13736,75 8% R$ 12019,66 7% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% 
R$ 

42.927,35 
22% 

4 
lancamento de cabos 

conexoes 
R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 15453,85 9% R$ 6868,38 4% R$ 5151,28 3% R$ 0,00 0% 

R$ 
27.473,50 

16% 

5 

Instalações dos enfeites 
luminosos na Prefeitura, 

Casa da Cultura, Passarela, 
Portal e Avenida 

R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 24039,32 14% R$ 10302,56 6% R$ 0,00 0% 
R$ 

34.341,88 
23% 

6 Entrega / Desmontagem R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 17170,94 10% 
R$ 

17.170,94 
10% 

TOTAL NA SEMANA (SIMPLES) 
R$ 

34341,88 
20% R$ 32624,79 19% R$ 29190,60 17% R$ 42927,35 25% R$ 15453,85 9% R$ 17170,94 10% 

R$ 
171709,40 

100% 
TOTAL NA SEMANA 

(ACUMULADO) 
R$ 

34341,88 
20% 

R$ 
66.966,67 

39% 
R$ 

96.157,26 
56% 

R$ 
139.084,61 

81% 
R$ 

154.538,46 
90% 

R$ 
171.709,40 

100% 
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