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EMPREENDIMENTO

BARRACÃO PÁTIO DE MÁQUINAS
MUNICÍPIO

Município de Ibicaré
SC 465, LINHA GRAMADO DOS 
LEITES

PRAZO TOTAL

3 meses
DATA

02/10/2026

TOTAL ATÉ O PERIODO

R$ 1.655.850,49

Item Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

1 BARRACÃO CENTRO DE DESPORTO E LAZER
496.755,14

30,00%
662.340,20

40,00%
496.755,15

30,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.655.850,49

TOT. (%) 30,00 40,00 30,00 100,00

TOT. (R$) 496.755,14 662.340,20 496.755,15 1.655.850,49

C. FIN. (R$) 496.755,14 662.340,20 496.755,15 1.655.850,49

C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)

C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)

RECURSO

SUELLEN KARINE CERVELIN
Engenheiro(a) Civil

CREA 166933-0
ART: 10697645-7
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