
Tabela 4 - Proposta de pagamento – FASE DE PROJETOS – Biguaçu 

ite
m 

Descrição dos 
serviços 

Valor Total Prazos em dias 

R$ % 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

1 PROJETO 
ARQUITETÔNICO¹ 137.272,42 

 

26,94  PLE 
30% 

PLA  
40% 

PB/PE 
30%  

        

2 Projeto Básico e 
Executivo 

Hidrossanitário¹ 
56.908,80 11,16   PLE 

30% 
PLA  
40% 

PB/PE 
30%  

        

3 Projeto Básico e 
Executivo Elétrico, 

inclusive SPDA¹ 
80.231,06 15,74   PLE 

30% 
PLA  
40% 

PB/PE 
30%  

        

4 Projeto Básico e 
Executivo de 
Prevenção e 
Combate a 
Incêndio¹ 

22.253,33 4,42   PLE 
30% 

PLA  
40% 

PB/PE 
30%  

        

5 Projeto Básico e 
Executivo 
Estrutural, 
inclusive 

Fundações e 
estruturas 

metálicas para 
cobertura 

90.559,81 17,77   PB    
20% 

PE 
80% 

         

Legenda: ET-UN – Etapa Única; PLE – Projeto Legal Entrada; PLA – Projeto Legal Aprovação; PB – Projeto Básico; PE – Projeto Executivo; RP – Recebimento Provisório; 
RD – Recebimento Definitivo 
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6 Projeto Básico e 
Executivo de 

Climatização e 
Exaustão 

15.821,50 3,10   PB    
20% 

PE 
80% 

          

7 Projeto Básico e 
Executivo de 
Cabeamento 
Estruturado 

18.423,54 3,61   PB    
20% 

PE 
80% 

          

8 Projeto Básico e 
Executivo de 
Sonorização 

3.367,26 0,66   PB    
20% 

PE 
80% 

         

9 Projeto Básico e 
Executivo de 
Paisagismo e 

Urbanismo 

33.256,42 6,52   PB    
20% 

PE 
80% 

         

10 Projeto Básico e 
Executivo de 

Drenagem 

14.733,18 2,89   PB    
20% 

PE 
80% 

         

11 Projeto Básico e 
Executivo de 

terraplenagem 

36.400,00 7,14   PB    
20% 

PE 
80% 

         

  

Proposta de pagamento – Fase de obra – Biguaçu: Conforme Cronograma do SICOP, versão 2. 

Legenda: ET-UN – Etapa Única; PLE – Projeto Legal Entrada; PLA – Projeto Legal Aprovação; PB – Projeto Básico; PE – Projeto Executivo; RP – Recebimento Provisório; 
RD – Recebimento Definitivo 
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Assinaturas do documento

Código para verificação: 8QY91NN0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HERON DOMINGOS DE SOUSA PEREIRA (CPF: 542.XXX.049-XX) em 01/08/2025 às 12:52:13
Emitido por: "SGP-e", emitido em 06/03/2019 - 15:44:44 e válido até 06/03/2119 - 15:44:44.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-
documento/U0VEXzcwNTRfMDAxNDQyMjVfMTQ0MjM5XzIwMjVfOFFZOTFOTjA= ou o site

https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SED 00144225/2025 e o código 8QY91NN0
ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


