
 
ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório de Cronograma do Orçamento

Orçamento : 24164/SEF - 6/2024
Data referência do
orçamento

: 29/08/2025

Descrição : Reforma e restauração da fachada e cobertura do edifício Sede da Secretaria  de estado da Fazenda  de Santa Catarina
Versão : Reforma e Restauração da Fachada e Cobertura atualizado 
Endereço : Rua Tenente Silveira, nº. 60 Bairro : Centro
Dimensão : 5.986,20 M2
Data Base : 01/06/2025
Órgão solicitante : 520001 - SEF - Sec. de Estado da Fazenda
Órgão elaborador : 520001 - SEF - Sec. de Estado da Fazenda

Cronograma Observação do Cronograma Dias do Cronograma
1 180

Total do Grupo 1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias)
Serviços Iniciais % 6,77 100,00

R$ 220.988,38 220.988,38
Serviços Técnicos % 5,87 6,26 11,95 13,66 6,26 6,26 55,61

R$ 191.180,78 11.967,91 22.846,11 26.115,29 11.967,92 11.967,91 106.315,64
Complementação Da Obra % 9,29 100,00

R$ 302.833,85 302.833,85
Coberturas E Proteções % 13,98 50,00 50,00

R$ 455.776,78 227.888,39 227.888,39
Impermeabilizações % 20,32 50,00 50,00

R$ 662.567,41 331.283,71 331.283,70
Paredes, Painéis E Esquadrias % 0,45 100,00

R$ 14.487,50 14.487,50
Supraestrutura % 11,44 25,00 25,00 25,00 25,00

R$ 373.046,35 93.261,58 93.261,59 93.261,59 93.261,59
Revestimentos % 19,88 50,00 50,00

R$ 648.120,07 324.060,03 324.060,04
Esquadrias % 4,64 50,00 50,00

R$ 151.016,04 75.508,02 75.508,02
Pintura % 4,17 50,00 50,00

R$ 136.152,50 68.076,25 68.076,25
Instalações Elétricas % 2,78 50,00 50,00

R$ 90.360,87 45.180,43 45.180,44
Geral % 0,40 100,00

R$ 13.362,74 13.362,74
Valor parcial: R$ 3.259.893,27  763.678,53  668.056,11  443.436,92  293.994,21  639.765,42  450.962,08
Valor acumulado: R$ 3.259.893,27  763.678,53  1.431.734,64  1.875.171,56  2.169.165,77  2.808.931,19  3.259.893,27
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