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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
N/A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27 08/27 09/27
1. CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO  527.381,78 % Período: 34,91% 21,91% 29,10% 14,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  18.929,28 % Período: 28,89% 18,13% 24,07% 28,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28,89% 18,13% 24,07% 28,91%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  35.673,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  17.641,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURAS  250.651,53 % Período: 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 25,00% 25,00% 0,00%

1.5. FECHAMENTOS  73.584,35 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 50,00% 50,00%

1.6. DRENAGEM  98.891,44 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 0,00%

1.7. URBANISMO  32.010,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 34,91% 21,91% 29,10% 14,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 139.639,99 87.633,27 116.391,63 56.335,11 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 44.468,98 27.907,20 37.065,43 17.940,17 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 184.108,96 115.540,48 153.457,06 74.275,28 - - - - - - - - 
%: 34,91% 56,82% 85,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 139.639,99 227.273,26 343.664,89 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 44.468,98 72.376,18 109.441,61 127.381,78 127.381,78 127.381,78 127.381,78 127.381,78 127.381,78 127.381,78 127.381,78 127.381,78 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 184.108,96 299.649,44 453.106,50 527.381,78 527.381,78 527.381,78 527.381,78 527.381,78 527.381,78 527.381,78 527.381,78 527.381,78 

Administração Local: 28,89% 47,02% 71,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: SAMUEL FELIPE FAGUNDES DOS SANTOS
CREA/CAU: SC 204879-1

Data ART/RRT: ART 10402660-6

Parcelas:

MUNICIPIO DE VARGEÃO - SC MURO DE CONTEÇÃO COM PLACAS PRÉ-MOLDADAS NA RUA. GOV. CELMO RAMOS, VARGEÃO - SC

Total:    R$ 527.381,78

Item Descrição

quinta-feira, 13 de agosto de 2026

VARGEÃO - SC

 Valor (R$) 

N/A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONTRUÇÃO DE MURO DE CONTEÇÕES COM FECHAMENTO EM PLACAS PRE MOLDADAS E DEMAIS ITENS DE INFRAESTRUTURAS NA RUA GOV. CELSO RAMOS NO MUNICIPIO DE VARGEÃO - SC
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