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“‘ SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INSTITUCIONAIS

SAO LOURENCO

DO OESTE *©
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA VEREADOR PRIMO VERONA, RUA
JOAO TISSIANI, RUA VEREADOR MANOEL TEXEIRA, RUA BENTINHO E RUA
VITORIO BRUSCO.

INFORMACOES BASICAS

Proprietario: Prefeitura Municipal de Sao Lourenco do Oeste
CNPJ 83.021.873/0001-08

Endereco: Rua Duque de Caxias, 789 — Centro.

CEP 89990-000

Municipio: S&o Lourenco do Oeste — SC

CATEGORIA DO ETP

Obras, servi¢os de arquitetura e engenharia.

1. INTRODUCAO

O estudo preliminar técnico trata-se de um documento estratégico que visa
estabelecer as bases soélidas e criteriosas necessarias para a tomada de decisdes no
ambito da administracdo publica. Este estudo, regido pelas diretrizes estabelecidas
pela Lei 14.133, promulgada em 2021, busca proporcionar uma abordagem técnica
sobre a contratacdo de bens, servicos ou obras, desde a identificacdo da necessidade
até a preparacédo para o certame licitatoério.

A importancia do estudo preliminar técnico reside na sua capacidade de
contextualizar, justificar e definir com precisdo o objeto da contratacédo, levando em
consideracdo aspectos técnicos, econdmicos, e, de acordo com as inovacfes da
legislacdo, critérios de sustentabilidade ao fornecer uma avaliagdo de viabilidade
abrangente e estabelecer critérios para o julgamento das propostas.
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2. OBJETO
Contratacédo de empresa especializada, para o fornecimento de material e mao
de obra para execucdo da obra de pavimentagcdo asféltica em concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ) na Rua Vereador Primo Verona, Rua Jodo Tissiani, Rua
Vereador Manoel Texeira, Rua Bentinho e Rua Vitério Brusco, no municipio de Sao

Lourenco do Oeste — SC, com area total de intervencédo de 4.887,37 m2.

3. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

As ruas objeto da contratagdo encontram-se atualmente em pavimentacao de
paralelepipedos, apresentando deformacdes que geram inseguranca na
trafegabilidade da via e dificultam a mobilidade dos usuarios.

A execucao de pavimentacdo asfaltica € motivada por diversas necessidades e
demandas urbanas e rodoviarias. Essa modalidade de revestimento, que utiliza asfalto
como material principal oferece uma série de beneficios que atendem tanto a aspectos
funcionais quanto econdémicos e sociais.

Dentre as melhorias agregadas pela pavimentacdo asfaltica pode ser citada a
melhoria da mobilidade urbana, proporcionando melhor trafegabilidade para os
usuérios locais, valorizacdo imobiliaria, podendo contribuir significativamente para a
valorizac&o dos iméveis da regido contemplada, durabilidade e resisténcia, diminuindo
a necessidade de manutencdo do pavimento, além de melhorar a qualidade de vida

dos moradores locais.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

O item que sera submetido a licitacdo, devido as suas especificidades sera
objeto de um processo licitatorio na forma de Concorréncia Publica, com critério de
selecdo baseado no menor preco global. A execugdo se dara por meio do regime de
empreitada por preco unitario. O foco desse processo licitatério é direcionado para a
prestacdo de servicos de infraestrutura, com o intuito de aprimorar as condi¢cdes de
trafegabilidade do municipio.

Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente

regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a
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legislagcdo vigente e padrOes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento. A
empresa devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e comprovar capacidade
técnica expedida pelo conselho da regido pertinente.

A empresa devera apresentar regularidade com a fazenda federal, estadual,
municipal, regularidade com o FGTS, prova de inexisténcia de débitos na justica do
trabalho e certiddo negativa de faléncia, concordata e recuperagdo judicial ou

extrajudicial.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAC}AO
A estimativa de quantidades, representada pelo orcamento, foi elaborada com
base nos indices fornecidos pela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcéo Civil) e SICRO (Sistema de Custos Referenciais de Obras), e ja

se encontra anexada ao processo licitatorio.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

No cenario nacional, existem varias empresas especializadas em engenharia,
oferecendo uma ampla gama de servicos e obras nesta area. Essa diversidade
promove uma competicdo saudavel, trazendo beneficios a administracdo publica ao
garantir transparéncia e conformidade legal no processo de contratacao.

Ainda, o processo inclui a planilha orcamentaria, cujos valores dos itens foram
obtidos através de itens da Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de
Construcao Civil (SINAPI) e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO),
elaborada pela equipe técnica responsavel, na qual estdo detalhados os valores
unitarios estimados para todos 0s materiais e servigos que serdo aplicados no escopo

da contratacao, projeto basico e plantas.
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratacdo é R$ 642.726,14 (Seiscentos e quarenta e dois

mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos).
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8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

Considerando que os servigos referentes ao objeto da contratagdo séo conexos,
a deciséo de néo parcelar as obras oferece um desempenho mais eficaz do ponto de
vista técnico, desta forma, preservando a qualidade do investimento. Isso se deve ao
fato de que a gestdo permanece sob a responsabilidade de um Unico administrador ao
longo de todo o processo, proporcionando maior controle por parte da administracéo.
Essa abordagem facilita o cumprimento de cronogramas, assegura a observancia de
prazos e concentra a responsabilidade pela obra, garantindo resultados consistentes.

E importante ressaltar que, em obras com servigos inter-relacionados, como é o
caso, atrasos em uma etapa podem impactar negativamente as seguintes, resultando
em aumento de custos e comprometimento do prazo de entrega.

Diante dessas consideracdes, recomenda-se o0 ndo parcelamento na
contratacdo, pois tal pratica ndo € vantajosa para a administracdo publica e pode

representar prejuizo para o conjunto do objeto a ser contratado.

9. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
O municipio ndo possui contratos para execugdo de servicos correlatos ou

interdependentes ao presente processo licitatorio.

10. DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

Os servicos objeto dessa contratacdo serdo financiados com recursos

provenientes de emenda individual da unido, emenda individual estadual e recursos

préprios do Municipio.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO E RESULTADOS
PRETENDIDOS

A solucdo baseia-se inicialmente realizando uma avaliacdo detalhada da via a

gual recebera a pavimentacdo, observando locais que necessitam de boca de lobo,

para melhora da drenagem, reforco em locais cujo pavimento esta apresentando

buracos, areas danificadas ou irregularidades, ou ainda a substituicdo dos meios-fios,
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guando os mesmos estdo danificados, além da observa¢do em locais que precisam de
faixa elevada, faixa de pedestres ou dispositivos de seguranca na sinalizacao viaria
gue melhorem o tréfego local.

Posteriormente € procedida a execucdo do projeto, com base na avaliacao in
loco, detalhando as areas especificas que necessitam interveng¢do, os materiais a
serem utilizados e as técnicas de execucdo. Além do projeto é elaborado o orgamento
com base na SINAPI e SICRO, além dos demais documentos como memorial
descritivo, declaracdo de conformidade de projeto e cronograma fisico financeiro da
obra.

ApOs a licitacdo e conhecimento da empresa vencedora procede-se a
assinatura da ordem de servigco da obra, podendo assim dar inicio aos servicos do
objeto de contratacdo, geralmente iniciando a obra pela execucdo dos reforcos nos
locais citados em projeto, entdo a execucdo de tubulacdo de drenagem e bocas de
lobo, concomitante com a execugdo dos meios-fios, para posteriormente executar a
pavimentacdo asfaltica, iniciando pela pintura de ligacdo nos locais onde foi realizado
reforco e também drenagem, entédo a pintura de ligacdo com emulsado asfaltica RR-2C,
aplicada somente ap0s a base estar totalmente limpa e seca, e posteriormente a
camada de regularizagéo de reperfilagem, realizando a pintura de ligagdo novamente e
entdo a Ultima camada de rolamento proporcionando melhor trafego para os
automoveis locais. Por dltimo, posterior a execucdo da pavimentacao € realizada a
pintura da sinalizacdo viaria horizontal, das vagas de estacionamento e faixa de
pedestres, além da instalacdo das placas de sinalizacdo viaria vertical e entdo
finalmente a limpeza final da via.

Todos os servigos sdo projetados e executados de forma a resultar em melhor
gualidade de vida dos usuarios da via e dos moradores circundantes, proporcionando
melhores condi¢des de trafego, tanto na questdo de seguranca quanto de circulacédo

dos automoveis pelo local.
12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
A Administracdo tomard providéncias previamente ao contrato sendo elas

definicbes dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizacdo e gestédo
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contratual, capacitacdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da
contratacdo, definicdo de planos de trabalho com vistas a boa execucéo contratual e
acompanhamento rigoroso dos servicos apresentados para a realizacdo das

adequacoes e melhorias no objeto a ser contratado.

13. DESCRIQAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A realizacdo de pavimentacgéo asféltica pode ocasionar diversos efeitos no meio
ambiente, englobando aspectos tanto positivos quanto negativos, 0s quais seréo
abordados a sequir.

Os impactos desfavoraveis decorrentes da pavimentacao asféltica incluem a
impermeabilizacdo do solo, que obsta a absorcdo natural da agua, a geracdo de
residuos como base e meios-fios removidos durante a obra, bem como os ruidos e
vibracdes. Em contrapartida, had impactos positivos notaveis, tais como aprimoramento
da mobilidade, reduzindo as emissfGes de poluentes decorrentes de transito lento, a
diminuicdo da poeira, 0 que eleva a qualidade do ar e minimiza impactos na saude
respiratdria da comunidade local. Adicionalmente, destaca-se a prevencdo de
enchentes por meio de sistemas de drenagem e a protecao contra a erosao do solo.

Em atendimento a legislagdo ambiental vigente, anteriormente & execucdo de
cada pavimentacao, solicita-se ao 6rgdo ambiental responsavel (IMA) a Declaracao de
Atividade N&o Constante, em que sdo avaliados os aspectos da obra e declara-se que

estdo em conformidade com o especificado na legislagéo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO
A execucdo da pavimentacdo asfaltica representa uma abordagem estratégica
para o desenvolvimento urbano, trazendo uma série de beneficios significativos para a
comunidade.
A pavimentacdo asfaltica, oferece uma superficie duravel e melhor
trafegabilidade do que a pavimentacdo em paralelepipedos ou em leito natural,

contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana e seguranca viaria.
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Para a comunidade, essa abordagem resulta em vias mais seguras, resistentes
e acessiveis. A preservacdo da infraestrutura e a melhoria da mobilidade contribuem
diretamente para a qualidade de vida dos moradores.

Em resumo, a execucdo da pavimentacdo asfaltica ndo apenas aprimora a
infraestrutura urbana, mas também promove a sustentabilidade, a seguranca e o bem-
estar da comunidade, evidenciando-se como uma abordagem abrangente para o

desenvolvimento urbano responsavel.

Séo Lourencgo do Oeste, 16 de abril de 2025.

FRANCIELLE Assinado de forma digital por
FRANCIELLE

HONESKO:0537241299 jonesko05372412002

2 Dados: 2025.04.16 09:19:49 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO
Francielle Honesko
Engenheira Civil — VISTO/SC 134.784-3
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