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Nº RISCO / DESCRIÇÃO PROBABILIDADE IMPACTO NÍVEL ALOCAÇÃO SOLUÇÕES / MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

1

Atrasos na aprovação de 
projetos executivos junto aos 
órgãos reguladores 
(ANAC/DECEA). 

Média Médio Médio Contratado Antecipar prazos de aprovação e considerar o 
trâmite burocrático federal no cronograma. 

2

Divergências entre anteprojeto e 
campo: Diferença entre o 
levantamento planialtimétrico 
preliminar e o real. 

Baixa Médio Médio Contratado
Realizar visita in loco e levantamento 
topográfico completo antes do projeto 
executivo. 

3

Reprovação na Inspeção em 
Voo (GEIV): Falha nos testes de 
voo por erro de alinhamento ou 
fotometria. 

Média Alto Médio Contratado
Realizar calibração rigorosa em solo e testes 
prévios; arcar com custos de nova inspeção se 
houver falha técnica. 

4

Interferência com obras de 
recapeamento: Impossibilidade 
de início por obras de 
pavimentação em curso. 

Média Alto Médio Compartilhado

1- A OS inicial permitirá apenas a elaboração 
do Projeto Executivo e aquisição de materiais. 
2- A execução física (bases e elétrica) fica 
condicionada à liberação da fiscalização após o 
término da pavimentação. 3- Eventuais ajustes 
de projeto por mudanças na cota final do 
asfalto serão de responsabilidade da 
contratada, baseados no projeto do 
recapeamento. 

5

Erros ou omissões no Projeto 
Executivo: Falhas no 
dimensionamento elétrico ou 
bases estruturais. 

Baixa Alto Médio Contratado
Responsabilidade técnica integral da 
contratada pelo projeto executivo; custos 
absorvidos pela empresa. 

6

Incompatibilidade da 
Infraestrutura Elétrica: 
Dificuldade de conexão com a 
rede existente do aeródromo. 

Baixa Médio Baixo Contratado
Levantamento técnico obrigatório da rede atual 
para garantir compatibilidade com os 
equipamentos LED. 

MATRIZ DE RISCO - SISTEMA VISUAL INDICADOR DE TRAJETÓRIA DE APROXIMAÇÃO (PAPI)
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7

Eventos Climáticos Extremos: 
Chuvas acima da média, geadas 
ou granizo que danifiquem a 
instalação.

Média Médio Médio Compartilhado

Admite-se prorrogação de prazo por ocorrência 
de eventos climáticos excepcionais 
comprovados por dados do INMET; exigência 
de seguro de risco de engenharia. 

8

Variação de Preços e Câmbio: 
Aumento no custo de 
componentes importados 
(unidades luminosas LED). 

Média Médio Médio Contratado
A contratada deve prever instrumentos de 
proteção ou compra antecipada; risco 
assumido no BDI. 

9

Acidentes de Trabalho na Área 
Operacional: Ocorrências 
próximas à pista durante a 
execução. 

Baixa Médio Médio Compartilhado
Rigorosa observância das normas de 
segurança (NR-18) e coordenação com a 
administração aeroportuária. 

10

Vícios após Instalação: Queima 
de componentes ou 
desalinhamento durante o período 
de garantia. 

Baixa Médio Baixo Contratado
Manutenção corretiva e substituição de peças 
sem custo adicional para a Administração 
durante a garantia. 

11

Atraso na Homologação Final: 
Demora na publicação em 
ROTAER/AIP por falha 
documental. 

Baixa Médio Médio Contratado
Acompanhamento sistemático do processo 
administrativo junto ao DECEA e ANAC até a 
publicação oficial. 
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