Municipio de Descanso
Estado de Santa Catarina

MAPA DE RISCO

FASE DE ANALISE

( X)) Planejamento da Contratacao e Selegao do Fornecedor

( X) Gestédo do Contrato
RISCO 01 - LICITAGAO DESERTA OU FRACASSADA
Probabilidade: (X ) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa ( X )Média ()Alta
Id Dano

1. | Considerando a auséncia de propostas ou mesmo a impossibilidade de homologagéo
do processo, tem-se como possibilidade, todo o refazimento do processo com emprego
de recursos para sua republicacao.
Id Acéao Preventiva Responsavel
1. | Otimizagéo do processo com a garantia de pesquisa | Equipe de planejamento de
de mercado, bem como, critérios claros e objetivos, e | licitagdes
a publicacdo de edital que atenda aos interesses do
Municipio, bem como, em seu texto, traga a melhor
técnica e qualidade possiveis.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. | Andlise e reanalise do edital previamente ao | Equipe de planejamento de
langamento, e, em eventual constatagdo de problemas | licitacbes e assessoramento
de ordem técnica, suspenséo do certame para ajustes | juridico

RISCO 02 - VALORES INFERIORES AO PRATICADO NO MERCADO

Probabilidade: ( ) Baixa (X )Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média ( X)Alta

Id Dano
1. | Disputas muita acirradas que na futura execugdo impegam ou dificulte a entrega do
objeto. Tem-se que, em se tratamento de menor preco, a preocupagdo em que 0s
valores sejam muito significativos, e, considerando que serao aplicados sobre o valor
total da passagem, possam impactar em um prego impraticavel, resultando na
desisténcia da empresa pelo agenciamento.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Busca da melhor forma de realizagédo do processo Setor requisitante
licitatério com a definicdo de previsdes muito bem-
feitas do real investimento e interesse do Municipio,
considerando néo se prever quantidades absurdas que
ndo sejam necessarias, dada a média histérica de
gastos com o objeto. Tal medida atraira os licitantes
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sabedores da realidade e da real expectativa de
consumo.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. | Verificagdo dos gastos dispendidos em processos de | Equipe de planejamento de
compra anteriores, bem como, a estimativa de viagens | licitagbes

necessarias aos servidores e agentes publicos, para
que, quando da publicacdo do edital, os valores
propostos reflitam a realidade de consumo.

RISCO 03 - ABANDONO DE CONTRATO

Probabilidade: ( X )Baixa ( )Media ( )Alta
Impacto: ( )Baixa ( X)Média ()Alta
Id Dano
1. Interrupcao da obra.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Monitorar as obras executadas pela empresa, bem Fiscal do contrato

como analise da regularidade fiscal e cumprimento
das metas do cronograma.
Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. | Notificar caso seja identificado o abandono, bem como, | Fiscal do contrato
promover acdes anteriores que possam minimizar o
impacto de eventual interrupgdo, suspensao ou
rescisdo do contrato.

RISCO 04 - IMPREVISTOS TECNICOS EXECUTIVOS

Probabilidade: (X)) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (X)) Média ( )Alta
Id Dano
1. Interrupcao do servico.
Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Estudos  prévios para  conhecimento  das | Setor de Engenharia
caracteristicas do local de intervencéo.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. | Reanalise e ajuste técnico; extens@o de prazo para | Fiscal do contrato
término da obra caso seja necessario.
Probabilidade: ( X )Baixa ( )Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa (X )Média ()Alta
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prevista.

Id Dano

1. Interrupcao do servico.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Andlise prévia da disponibilidade das matérias primas | Setor de Engenharia
em fase de analise.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. | Ajuste ou mudanca de matéria prima originalmente | Fiscal do contrato

RISCO 06 - INTEMPERIES

vista 0 periodo de interrupgéo, dada a justificativa,
devidamente formalizada.

Probabilidade: ( ) Baixa () Média ( X)Alta

Impacto: ( ) Baixa ( X) Média ( )Alta

Id Dano

1. Atraso da execugao servigo.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Analisar o periodo sazonal em que a obra sera | Setor de Engenharia
executada, garantindo o melhor prazo possivel no
contrato, dentre as limitaces.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. | Extensdo de prazo para término na obra, tendo em | Fiscal do contrato

RISCO 07 - OSCILAGAO DE MERCADO

Probabilidade:

mercado, na ocorréncia de eventual reequilibrio

econdmico-financeiro.
RISCO 08 — FALTA DE MATERIA P

(X )Baixa

( ) Média

Probabilidade: ( ) Baixa ( X)Média ()Alta

Impacto: ( ) Baixa () Média (X)Alta

Id Dano

1. Aumento de valores e consequentemente do valor total da obra.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Utilizar cotagdes e referéncias de valores atualizados, | Setor de Engenharia
conforme tabela SINAPI e/ou cotagbes de mercado
considerando a auséncia de previsao na referida.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. | Ajuste de valores baseado em pesquisa e analise de | Fiscal da Obra

IMA
()Alta
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Impacto: ( ) Baixa ( X) Média ( )Alta
Id Dano
1. Interrupcao parcial ou total da obra.
Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Andlise prévia da disponibilidade das matérias primas | Setor de Engenharia
em fase de projeto.

Id Acao de Contingéncia Responsavel

1. | Ajuste ou mudanca de matéria prima originalmente | Fiscal da Obra
prevista.

Probabilidade: (X ) Baixa () Média ( )Alta

Impacto: ( ) Baixa ( X) Média ( )Alta

Id Dano

1. Interrupcao parcial ou total da obra.

Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Cuidado e zelo pelo planejamento de todas as etapas | Setor de Engenharia
que envolvam a execugao dos estudos e projetos.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. | Reanalise e ajuste técnico de parcelas que ndo ficaram | Fiscal da Obra
adequadas; aditivo ou supressdo em caso de
necessidade.

Descanso/SC, 09 de outubro de 2026.

Cristian Schmitz
Secretario de Esportes
Matricula: 4547
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