
% R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 124.531,16R$    40,00% 49.812,46  R$    40,00% 49.812,46  R$    20,00% 24.906,23  R$      100,00% 124.531,16  R$       

TOTAL R$ 124.531,16 40,00% 49.812,46  R$    40,00% 49.812,46  R$    20,00% 24.906,23  R$      

ACUMULADO 40,00% 49.812,46  R$    80,00% 99.624,92  R$    100,00% 124.531,16  R$    

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO CRONOGRAMA

MÊS 03 – 90 DIAS

100,00% 124.531,16  R$      

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL
MÊS 01 – 30 DIAS TOTALMÊS 02 – 60 DIAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA

SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - PRAZO DE EXECUÇÃO 90 DIAS

OBRA: REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA
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