
discriminação valor do item

*o valor referencial é a mediana dos orçamentos apresentados

TOTAL DO PERÍODO (R$) 319.869,71                                    

Caçador, setembro de 2026

_______________________

Alan Amanthéa
Engenheiro Eletricista 

CREA/SC 105.873-1

SEMANA 10 testes finais e limpeza geral da obra 31.986,97R$                                 

SEMANA 6

31.986,97R$                                 

31.986,97R$                                 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SEMANA 1

SEMANA 3 31.986,97R$                                 

SEMANA 2 31.986,97R$                                 

SEMANA 5 31.986,97R$                                 

SEMANA 4 31.986,97R$                                 

preparação e abertura de valas do ramal alimentador

instalação de eletrodutos e caixas de passagem

instalação dos sealtubos e conduletes na estrutura da ponte

instalação dos quadros de comando

passagem do cabeamento

SEMANA 9 testes de conexão e configuração do controlador DMX 31.986,97R$                                 

instalação das luminárias na estrutura da ponte

SEMANA 7 confecção/instalação das grades de proteção antifurto 31.986,97R$                                 

SEMANA 8 posicionamento/alinhamento das luminárias 31.986,97R$                                 

Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Caçador

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HABILITADA 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 

ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE DE FERRO DE 
CAÇADOR/SC. 
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