ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUIZ ALVES
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

MATRIZ DE RISCOS - LEI FEDERAL N.°

14.133/2021, ART. 22

Objeto: Contratagdo de pessoa juridica para reforma e ampliagdo do Centro de Convivéncia do Idoso Egidio Koéhler

Localizagdo: Avenida Vereador José Augusto Kéhler, Vila do Salto - Luiz Alves/SC.

~ ~ o ~ ALOCACAO DA RESPONSABILIDADE PELO
TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO (CONSEQUENCIA) MITIGACAO ¢ RISCO
e Necessidade de refazimento de . 3
. A contratada deve incorporar nos . N . g
Servigos. . A administragdo aceita a g
. seus precos eventuais encargos . .
. eAlteracdo do cronograma de A L prorrogacdo de prazo i
Ocorréncia de chuvas, - com ocorréncias climaticas. . ) . H
. execugao. equivalente ao nimero de dias de chuva §
alagamentos, geadas, vendavais, , L g
. . . e Aumento nos custos. além da média histdrica do local, durante o §
Ambiental raios, granizo ou outros eventos L A contratada deve procurar , . g
e . . ePerda de servigos ja executados , periodo total de execuc¢do da i
climaticos e ambientais. . concentrar esforgcos em periodos de 3
e/ou materiais estocados. . . . obra, desde que comprovado pela g
.. - . estiagem, inclusive prorrogando os . D
® Danos as instalagdes do canteiro . contratada o excedente por meio de dados f
. turnos de trabalho ou abrindo novas . L. -
e Dificuldade de acesso ao local dos . meteorolégicos historicos i
frentes de servigo. -
trabalhos. 5
. . o A contratada devera seguir fielmente o P
Interferéncias com ® Necessidade de comunicagdo a . . fl
L - L , projeto e consultar as concessionarias antes E
. concessionarias e Interrupgdo na concessiondria responsavel . o i
Execugao N do inicio das obras com a finalidade de Contratada i
prestacao dos ® Atraso na obra . b
. . . conhecer o tragado das infraestruturas que H
servigos publicos ® Reparos nas estruturas danificadas i
passam pelo local. o
A contratada devera utilizar materiais de i
boa qualidade e garantir a execugdo
® Perda de servigos ja executados. conforme projeto.
. Ruptura de pecgas da drenagem pluvial e Al
Execugdo ® Atraso na obra Contratada

durante ou apds a execugdo do servico

® Reparos ou troca das estruturas danificadas

A contratada devera utilizar equipes de
servico que ja tenham experiéncia com a
execugdo de redes de drenagem pluvial.
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Ocorréncia de danos devido a utilizagdo

e Necessidade de troca dos materiais
previamente adquiridos.

A contratada devera adqurir os podutos em
conformidade com os descritivos
estabelecidos em projeto.

TV LR v ]

Execucdo de material de ma qualidade ou eAumento nos custos. , . Contratada
. L, A contratada devera garantir que o
incorreto. ePerda de servigos ja executados. ) .. .
. responsavel técnico pela execugdo da obra
e/ou materiais estocados. . . .
ateste a qualidade dos materiais adquiridos
para a execu¢do da mesma.
. Prejuizos causados a Vizinhos / Terceiros ® Atraso na obra . L.
Execucdo ) L / Seguro de responsabilidade civil Contratada
pela realizagdo das obras e Aumento nos custos.
O Municipio devera elaborar projeto basico
e Necessidade de troca dos materiais e executivo com a finalidade de ampliar o
. Utilizagdo de materiais que ndo atendam previamente adquiridos. detalhamento dos materiais e técnicas L.
Execucgao . . . . . . o Municipio
a funcionalidade da obra. e Aumento nos custos. construtivas, visando coibir a utilizagao de
e Aditivo. materiais que ndo atendam as expectativas
da obra.
eParalisacao das obras ou atraso no Cumprimento das normas de
cronograma de execugao. seguranca do trabalho, em especial
eAumento dos custos. da NR-18 e da RPT-1.
e Necessidade de repor os servicos,
materiais e equipamentos Acompanhamento dos servicos pelo
danificados. seu responsavel técnico e pela
. L. ® Responsabilidade civil por danos a equipe de fiscalizagao.
Acidentes causados por maquinas e/ou p. P quip ¢
propriedade do contratante ou de
N ferramentas em trabalhadores . o
Execugdo terceiros. Contratagdo de seguro de Contratada

na obra ou desmoronamento das
estruturas da obra.

eIndeniza¢des por danos materiais
ou morais a eventuais vitimas.

e Condenacgdes na esfera trabalhista.
e Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por 6rgaos
de fiscalizacdo.
® Responsabilizacao penal dos
responsaveis técnicos.

responsabilidade civil ou de risco e
engenharia com cobertura
adequada.

Execucdo de tela de protecdo,
tapumes, guarda-corpos,
fechamentos e outros dispositivos
de protecdo coletiva.
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Roubos e furtos de materiais e

eAumento de custos de execugao.
eEventuais atrasos para a aquisicao
de novos bens.

Deixar os materiais dentro das
dependéncias do canteiro de obras, que

Execugao . . .. o . Contratada
equipamentos. eEventuais danos as instalagdes do deve permanecer preferencialmente
canteiro de obras ou do trancado
contratante.
Atos de vandalismo de .
. eAumento de custos de execugao.
empregados ou de terceiros que
. - ®Atrasos do cronograma de - . .
. causem danos as instalagdes . Remunerag¢do do risco assumido
Execucgdo execugao. Contratada
das obras ou aos pelo construtor.
. . ® Custos com reparo ou descarte dos
equipamentos/materiais . e
o itens danificados.
mobilizados.
Previsdao contratual de aplicagdo de
. . N e Aumento dos custos ou penalidades. i
" Gerenciamento e administragdo . g
Execucdo . . N descumprimento dos prazos Contratada g
inadequada da pavimentagdo . A - '
contratuais. Exigéncia de requisitos adequados i
=3
de habilitagdo dos licitantes. s
:
eGastos extras para adequacdo de estruturas| Contratada deve executar a obra fielmente =
. Erros na execugdo da acessibilidade da ja executadas ao projeto. E
Execugao . . Contratada b
obra eAcidentes com pessoas com necessidades R
especiais devido a falha na execugdo Seguro de responsabilidade civil g
I
i
. Clausula contratual prevendo a b
Ocorréncia de outros eventos . . g
aplicagdo de penalidades e de u
gue causem o atraso na ® Atraso na obra. o ) 5
- N rescisdo unilateral do contrato. P
Execugdo conclusdo da obra ou 0 aumento eAumento de custos. Contratada b
uj
do seu custo por culpa do - . . A
Remuneragao do risco assumido H
contratado. Bl
pelo construtor. ;
Clausula contratual prevendo a &
aplicacdo de penalidades e de
. N ® Atraso na obra. rescisao unilateral do contrato.
Erros e defeitos na execugdo da N . .
. . s eAumento de custos. Remunerag¢do do risco assumido
Execugdo obra ensejando reconstrugdo Contratada

total ou parcial.

® Despesas com a demoli¢do e
desentulho dos itens defeituosos.

pelo construtor.

Acompanhamento da obra por
equipe de fiscalizagdo atuante.
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eAumento do prazo de execugao.

Contratada devera propor a

o

c.ipm.com.bripia4294cb2ddé0

Execucdo Perda de produtividade. . Contratante plano de ataque da obra e Contratado
e\aria¢ao do custo. . . L
simular condi¢Ges operacionais.
" eRetrabalho. . .
. Contratada ndo consegue Ndo pagamento caso os niveis de
Execucao . . . eAumento de prazo. . - . . Contratado
atingir os requisitos de qualidade. . servico ndo sejam atingidos.
e\ariacao de custo
~ S Municipio, que podera
Alteragdo da legislagao, . R " PIo, 4RE P
Recomposicdo do Equilibrio aditar o contrato, recompondo
regulamentos e normas que a . . . o R .
Legal ® Aumento dos custos da obra. Econdmico-Financeiro. o seu equilibrio econdmico-financeiro, se
causem novos encargos ou .
. restar caracterizado que se
obriga¢Oes ao contratado. .
trata de fato de principe.
Mudangas tributarias alterando
os custos da obra, exceto " o . s Municipio, que celebrara
- . ! ® Alteragdo da carga tributaria Recomposi¢do do Equilibrio L s
Legal alteragdes do imposto de renda e L .. . . aditivo de reequilibrio
. . incidente sobre o construtor. Econdmico-Financeiro. N .
da contribuigdo social sobre o econdmico-financeiro.
lucro liquido.
Risco do contratante
As partes convencionam que
o valor da indenizagdo paga
ao contratado sera adstrita as
Clausula especifica sobre rescisao seguintes parcelas:
Rescisdo ou anulagdo do " . e anulagdo contratual, dispondo a) desmobilizagdo
S ® Frustracdo de receitas futuras do . .
Legal contrato por fatores atribuiveis ao sobre os critérios para reembolso contratualmente prevista.

contratante

construtor.

dos custos incorridos pelo
contratado.

b) pagamento dos
servigos executados e dos
materiais postos no canteiro
de obras.

c) devolugdo das
garantias contratuais.
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Aumentos nos custos com
saldrios e materiais de
construgdo ndo decorrentes de

® Aumento dos custos incorridos

Remuneragdo do risco assumido
pelo construtor.

Mercado alterag0es tributdrias ou politicas Contratado
o . pelo construtor.
publicas, ensejando aumentos de custos " .
. . Politica de compras antecipadas.
superiores aos indices de
reajuste contratual.
Adequada gestdo orgamentaria e
(=3
financeira pelo drgdo contratante. g
(st}
Contratante, que arcard com g
[=23
Clausula prevendo que o contratado a atualizacdo financeira 5
pode suspender os servigos o prevista em contrato no caso g
L contrato apods inadimpléncia de o atraso nos pagamentos E
. . eProblemas de liquidez do p . P pag . 3;’-
Inadimpléncia ou atraso de superior a 90 dias. superar os 30 dias. =
Pagamento contratado. b o
pagamentos pelo contratante. L . . T
e®Eventual paralisagdo dos servigos. : : 5 " i
Clausula prevendo o pagamento de Também havera prorrogacao i
. ~ o =l
Pagamento de atualizagao do prazo se o periodo de sﬁ
o o o . N o 3 O
financeira sobre as faturas em inadimpléncia superar os 90 35
>
atraso. dias S
5=
¢
Prorrogacdo do contrato =
b
g a e
Erro na estimativa de custo da =
obra, inclusive os decorrentes de 3;
. . T
omissdo de servigos no " L . . . E
. L " . . Analise criteriosa do projeto e do Risco assumido pelo =
Projeto orcamento e de previsdes ® Alteracdo da lucratividade prevista s}
. L . orcamento. contratado. he
insuficientes de quantitativos de b
servigos, ou, ainda, previsao de Ellm
precos unitdrios subestimados Aot
eAdministracdo podera modificar ElaE-AME
especificagdes de servigo " .
L L . P s . ¢ Celebragdo de termo de aditamento
Modificagdes das especificagcdes existentes no anteprojeto ou no . .
. ) . L. . contratual com ajustes qualitativos e
. de servigo no anteprojeto ou no projeto basico, se este ja estiver s . . L
Projeto quantitativos no objeto licitado, bem Municipio

projeto basico pela
administragao.

aprovado, alterando o escopo dos
servigos contratados, o que
impactara nos custos e no prazo de
execucao.

como da alteragdo do prazo de
execugao.




Erro na estimativa de prazo da

® Atraso na execugao do objeto

Celebragdo de termo de aditamento

Projeto contratual com ajustes no prazo de Municipio
obra. contratual. ~
execucgao.
Modificagdo do escopo e de
. e ® Atraso cronograma . .
Projeto especificacdo Aditivo contratual Municipio

de servigos pelo Contratante

® Elevagao dos custos de obra

MILTON GUEDERT

01/10/2026 08:40:00 -03:00
MILTON GUEDERT
Secretario de Obras e Planejamento

Assinado Eletronicamente por:

MAIQU
REIC?-IE

Assinado Eletronicamente por:
H_AQUELINE WAGNER

30/09/2026 14:54:22 -03:00

Assinatura digital avancada.

MAIQUE JAQUELINE WAGNER REICHERT
Secretdria Municipal de Desenvolvimento e Assisténcia Social

Assinado Eletronicamente por:
RUAN GUILHERME KEUNECKE

30/09/2026 10:38:19 -03:00

Assinatura digital avancada.

RUAN GUILHERME KEUNECKE
Assessor de Projetos

oo

/lcipm.com. br/piad 294 cb2dd&0

i E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 30/09/2026 10:38 -03:00 -03
: PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:

iy
[=



		2026-09-30T10:38:27-0300
	RUAN GUILHERME KEUNECKE:109.670.819-12 1


		2026-09-30T14:54:34-0300
	MAIQUE JAQUELINE WAGNER REICHERT:069.919.729-59 2


		2026-10-01T08:40:10-0300
	2
	MILTON GUEDERT:22280847949 3




