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M

VALOR(R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 16.880,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 3.326,28 R$ 3.326,28 R$ 3.326,28 R$ 3.326,28

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 817,74 R$ 817,74 R$ 817,74 R$ 817,74

0,00% 20,00% 40,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 3.620,87 R$ 7.241,74 R$ 7.241,74

20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

R$ 4.089,66 R$ 6.134,49 R$ 8.179,32 R$ 2.044,83

20,00% 30,00% 40,00% 10,00%

R$ 14.185,51 R$ 21.278,27 R$ 28.371,02 R$ 7.092,76

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.799,09 R$ 21.799,09

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 23.094,27 R$ 23.094,27 R$ 0,00

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,18% 46.188,54

6 ESCADAS E RAMPA EM CONCRETO 23,31% 70.927,56

7 FECHAMENTO DA DRENAGEM DO PLAYGROUND (VERIFICAR 
ITENS PRELIMINARES LOTE 02)

14,33% 43.598,18

4 PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 5,95% 18.104,36

5 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTAMPADO + PODOTATIL 6,72% 20.448,30

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4,37% 13.305,10

3 CANTEIRO E ACAMPAMENTO 1,07% 3.270,96

SERVIÇO PESO

1 SERVIÇO PRELIMINAR (ESTE SERVE PARA LOTE 01 E LOTE 02) − 
ELÉTRICA ELETRODUTO

5,55% 16.880,55

OBRA: 305 − AREA PUBLICA − PLANALTO − Orçamento 300 MIL

ENDEREÇO: Rua treze de maio − bairro planalto − local da antiga caixa da água

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO:

Katiuscia Viviane Liesenberg − CAU A32500−7



0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.743,99 R$ 14.975,97

0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.297,83 R$ 41.191,30

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.356,24

12,92% 19,15% 35,12% 32,81%

R$ 39.299,74 R$ 58.271,92 R$ 106.871,28 R$ 99.845,95

12,92% 32,07% 67,19% 100,00%

R$ 39.299,74 R$ 97.571,65 R$ 204.442,93 R$ 304.288,88

TOTAL SIMPLES 100,00% 304.288,88

TOTAL ACUMULADO 100,00% 304.288,88

10 MOBILIARIO 16,92% 51.489,13

11 LIMPEZA FINAL 0,45% 1.356,24

9 PAISAGISMO 6,15% 18.719,96


		2026-02-24T11:25:18-0300




