
MELIM Engenharia e Construtora Ltda.
Av.: Jardim Panorama, 357 - Sumaré - Fone:(47)999886066

89.165-726 - Rio do Sul - S.C. - CREA/SC nº 062.634-6

CNPJ nº05.309.557/0001-22  I.E. nº 254.468.250

e-mail:melimconstrutora@gmail.com

Propritário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

Obra:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO Data: 22/12/25
Endereço: RODOVIA SC 110 - VIDAL RAMOS/SC BDI:23,31%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL % 1º MES % 2º MES % 3º MES % 4º MES % 5º MES %

1 SERVIÇOS INICIAIS 32.357,65R$         3,20% 32.357,65R$     100,00% -R$                -R$                -R$                -R$                   
2 INFRAESTRUTURA 38.903,76R$         3,84% 38.903,76R$     100,00% -R$                -R$                -R$                -R$                   
3 SUPERESTRUTURA 117.303,22R$       11,59% 41.056,13R$     35,00% 58.651,61R$     50,00% 17.595,48R$     15,00% -R$                -R$                   
4 ALVENARIA/REVESTIMENTOS VERTICAIS 132.024,96R$       13,04% -R$                92.417,47R$     70,00% 39.607,49R$     30,00% -R$                -R$                   
5 PISOS/ REVESTIMENTOS HORIZONTAIS 94.425,00R$         9,33% -R$                -R$                47.212,50R$     50,00% 37.770,00R$     40,00% 9.442,50R$          10,00%
6 ESQUADRIAS 67.366,71R$         6,65% -R$                -R$                -R$                26.946,68R$     40,00% 40.420,03R$        60,00%
7 COBERTURA/FORRO 381.776,06R$       37,71% -R$                -R$                152.710,42R$   40,00% 152.710,42R$   40,00% 76.355,21R$        20,00%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.500,19R$         3,51% 7.100,04R$       20,00% 7.100,04R$       20,00% 7.100,04R$       20,00% 7.100,04R$       20,00% 7.100,04R$          20,00%
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 80.757,14R$         7,98% 16.151,43R$     20,00% 16.151,43R$     20,00% 16.151,43R$     20,00% 16.151,43R$     20,00% 16.151,43R$        20,00%

10 PREVENTIVO / INSTALAÇÃO GÁS 5.758,03R$           0,57% -R$                -R$                -R$                -R$                5.758,03R$          100,00%
11 PINTURA 24.834,35R$         2,45% -R$                -R$                -R$                4.966,87R$       20,00% 19.867,48R$        80,00%
12 LIMPEZA 1.415,36R$           0,14% -R$                -R$                1.415,36R$       100,00% -R$                -R$                   

135.569,00R$   13,39% 174.320,55R$   17,22% 281.792,72R$   27,83% 245.645,44R$   24,26% 175.094,71R$      17,29%
135.569,00R$   13,39% 309.889,55R$   30,61% 591.682,27R$   58,44% 837.327,72R$   82,71% 1.012.422,43R$   100,00%

_______________________
Nelson Luis Melim
Engenheiro Civil

Crea/SC 52036-9

CRONOGRAMA

SUBTOTAL
1.012.422,43R$    100,00%

TOTAL ACUMULADO

Engenharia


