SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV -5-

CRONOGRAMA GLOBAL FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA
Distribuicio mensal de execugéo da obra DO
EMPREENDIMENTO MUNICIPIO PRAZO TOTAL TOTAL ATE O PERIODO
EXECUGAO DE OBRA DE AMPLIAGAO EM Municipio de Jaragua do Sul 4 meses R$ 243.009,12
ILUMINACAO ILUMINACAO BR-280 BR-280 DATA
27/07/2026
Item Descri¢@o Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Total
1 MATERIAIS 0.00% 0,00% s Lesanas2 0.00% 0.00% 0,00% 0.00% 194.328,65
1.813,00
2 SERVICOS PRELIMINARES " 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1.813,00
4.686,75 9.373,49 9.373,49 23.433,74
MONTAGENS ELETRICAS o o o o 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46.867,47
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