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ANEXO XIII DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.330/2025 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA VIABILIZAR A 
POSTERIOR IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
TRECHO DA RUA ERMÍNIO NICOLINI, JARAGUÁ DO SUL/SC. 

 

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Nº Processo Administrativo: 0604020000.000150/2026-23 

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SEMPLU 

 

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

A contratação abordada neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) está prevista no 
Plano de Contratações Anual (PCA) de 2026 da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 
elaborado pela Diretoria de Compras, Licitações e Contratos, em conformidade com o art. 
18, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (SEMPLU) incluiu a demanda 
no PCA sob o item nº 91 da tabela correspondente à Diretoria de Planejamento, classificada 
como “OBRAS EM ANDAMENTO – SISTEMAS DE ENERGIA (Iluminação Pública)”. O 
Elemento de Despesa e Detalhamento é o 4.4.90.51.91.05.07. A contratação compreende 
exclusivamente a obra de ampliação da rede de distribuição de energia elétrica destinada a 
viabilizar a posterior implantação da iluminação pública em trecho da Rua Ermínio Nicolini. 

A dotação da contratação está contemplada no PPA e há previsão da obra na LDO, 
conforme a especificação orçamentária apresentada a seguir: 

 

Classif.Funcional 

programática 

Projeto/atividade Descrição da Natureza 

da Despesa 

Dotação 

Orçamentária 

Recurso 

 

33.001.15.452.400.2.200 Manutenção e 
ampliação da 

iluminação pública 

4.4.90 - Aplicações 
diretas 

431 99 - COSIP 
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A contratação está alinhada às atribuições municipais de implantação, manutenção e 
ampliação da iluminação pública e da infraestrutura elétrica necessária à sua operação, bem 
como às políticas de segurança viária, mobilidade urbana e melhoria dos serviços públicos. 
A separação entre a obra da rede e a instalação dos equipamentos de iluminação respeita 
os contratos vigentes e a destinação patrimonial de cada conjunto de bens. 

 

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

A Rua Ermínio Nicolini possui extensão aproximada de 1.215 metros. Embora a 
maior parte da via já conte com iluminação pública, permanece um segmento de 
aproximadamente 190 metros sem a infraestrutura de distribuição de energia elétrica 
necessária ao atendimento do sistema de iluminação pública, gerando descontinuidade na 
iluminação ao longo da rua. 

A ausência de iluminação nesse segmento reduz as condições de visibilidade no 
período noturno e dificulta a identificação de pedestres, ciclistas, veículos, obstáculos e 
demais elementos da via. Essa situação compromete a circulação segura e a continuidade 
do atendimento prestado nos trechos adjacentes. 

A prestação do serviço de iluminação pública insere-se nas atribuições do poder 
público municipal. A Constituição Federal, além de conferir aos Municípios competência para 
organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, autoriza, no art. 149-A, a 
instituição de contribuição destinada ao custeio, à expansão e à melhoria do serviço de 
iluminação pública. Em sua redação vigente, dada pela Emenda Constitucional nº 132/2023, 
o dispositivo estabelece: 

“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na 
forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço 
de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e 
preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.” 

No plano regulatório, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 define 
expressamente, em seu art. 451, a responsabilidade do poder público municipal pelas 
instalações de iluminação pública: 

“Art. 451. A elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e 
manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do 
poder público municipal.” 

Esses fundamentos reforçam o dever municipal de planejar e promover a expansão 
da iluminação pública. No caso concreto, o cumprimento dessa responsabilidade exige, 
como etapa prévia, a implantação da infraestrutura de distribuição de energia necessária ao 
posterior acréscimo das luminárias. A medida é relevante para o tráfego seguro de 
pedestres, ciclistas e veículos, para a segurança pública, para a qualificação urbanística e 
para a continuidade do serviço ao longo da via. 

A execução da intervenção também tem sido objeto de fortes e reiteradas cobranças 
do Poder Legislativo Municipal, motivadas pela descontinuidade da iluminação pública no 
trecho. Essas manifestações reforçam a percepção da comunidade quanto à urgência da 
solução e a necessidade de conferir tratamento prioritário à implantação da infraestrutura de 
distribuição. 
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A contratação é necessária para executar exclusivamente a ampliação da rede de 
distribuição de energia elétrica em baixa tensão, incluindo implantação e adequação de 
postes, lançamento e substituição de condutores, estruturas, conexões, aterramentos, 
dispositivos de proteção, testes e demais serviços e materiais da rede. A infraestrutura 
permitirá o posterior acréscimo dos pontos de iluminação pública no trecho atualmente não 
atendido. 

O projeto executivo apresenta a solução completa, inclusive os elementos de 
iluminação pública, mas a execução desta contratação deverá observar somente as 
parcelas do projeto, do memorial descritivo, da planilha quantitativa-orçamentária e do 
cronograma físico-financeiro que integram o objeto da rede de distribuição, além das normas 
da ABNT, das Normas Regulamentadoras e dos padrões vigentes da CELESC Distribuição 
S.A. 

 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Tendo em vista a necessidade identificada, deverão ser observados os seguintes 
requisitos: 

• Execução por empresa especializada em obras de redes de distribuição de energia 
elétrica e instalações elétricas, com registro no conselho profissional competente e 
responsável técnico habilitado; 

• Fornecimento integral dos materiais, equipamentos, mão de obra, ferramentas, 
veículos, transporte, sinalização, testes, comissionamento e demais recursos 
necessários exclusivamente à execução da rede de distribuição contratada; 

• Atendimento às parcelas aplicáveis do projeto executivo e do memorial descritivo, à 
planilha quantitativa-orçamentária, ao cronograma físico-financeiro, às especificações 
técnicas e às normas correspondentes ao objeto contratado; 

• Utilização de postes de concreto, cabos multiplexados, ferragens, conectores, 
aterramentos e dispositivos de proteção com as características definidas no projeto e 
homologados pela concessionária quando exigido; 

• Execução das retiradas, remanejamentos, implantações, conexões e lançamentos de 
condutores necessários à ampliação da rede de distribuição; 

• Coordenação prévia com a CELESC Distribuição S.A., inclusive quanto à intervenção, 
aprovação, energização, recebimento e incorporação da rede, bem como com a 
fiscalização municipal, o órgão de trânsito e os demais serviços públicos afetados; 

• Apresentação de ART de execução, diário de obra, registros fotográficos, 
documentação de medição, ensaios e cadastro final conforme executado; 

• Cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho, especialmente NR-10, 
NR-35 e demais disposições aplicáveis a serviços em redes elétricas e em vias públicas. 

 

4.1. Prazo de Execução 

Prazo: 120 (cento e vinte) dias consecutivos, conforme o cronograma, até a entrega 
da rede à CELESC. 
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5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO 

 

Foram avaliadas alternativas capazes de atender à necessidade identificada, 
considerando a disponibilidade de infraestrutura existente, segurança, compatibilidade com 
os padrões da concessionária, custos de implantação e manutenção, confiabilidade e prazo 
de atendimento. 

ALTERNATIVA DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO 

1 
Manutenção da situação atual, 
sem ampliação da rede. 

Não atende à necessidade. Mantém o 
trecho sem infraestrutura para 
iluminação pública e perpetua a 
descontinuidade do atendimento. 

2 
Instalação de iluminação 
autônoma por luminárias 
solares. 

Dispensa a extensão da rede, porém 
apresenta maior custo unitário, 
dependência de baterias, 
manutenção especializada, maior 
exposição a furtos e desempenho 
condicionado à insolação e ao estado 
dos acumuladores. 

3 
Implantação de rede elétrica 
subterrânea. 

Tecnicamente possível, mas 
desproporcional para o trecho, com 
maior custo de implantação, 
necessidade de escavações 
contínuas, caixas e recomposição de 
pavimentos, além de manutenção 
mais complexa. 

4 

Ampliação da rede aérea de 
distribuição, conforme padrões 
da CELESC, para viabilizar a 
posterior iluminação pública. 

Solução compatível com a rede 
existente, tecnicamente padronizada, 
disponível no mercado, de execução 
mais simples e com melhor relação 
entre custo, prazo, confiabilidade e 
manutenção. Alternativa 
recomendada. 
 

 

A alternativa 4 foi selecionada por apresentar a melhor combinação entre viabilidade 
técnica, compatibilidade com o sistema existente, confiabilidade, prazo de implantação e 
custo global. A adoção de rede aérea de distribuição segue solução consolidada e 
padronizada pela concessionária, facilita a operação e a manutenção e cria a infraestrutura 
necessária para a posterior implantação da iluminação pública no trecho. 
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6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 

A solução consiste na contratação, em lote único e sob o regime de empreitada por 
preço unitário, de empresa especializada para executar integralmente a ampliação da rede 
aérea de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no trecho de aproximadamente 
190 metros da Rua Ermínio Nicolini. A prestação abrangerá mobilização, planejamento 
executivo, sinalização e proteção das frentes de trabalho, fornecimento dos materiais da 
rede, mão de obra, veículos, ferramentas, transporte, limpeza e todos os recursos 
necessários à entrega da infraestrutura em condições de funcionamento. 

A intervenção compreenderá os serviços previstos no projeto e no orçamento da rede 
de distribuição, incluindo retiradas e remanejamentos, implantação e adequação de postes 
de concreto, montagem de estruturas de sustentação e ancoragem, lançamento e conexão 
de condutores multiplexados, instalação de ferragens e conectores, execução dos sistemas 
de aterramento e dos dispositivos de proteção e recomposição das áreas afetadas. Os 
quantitativos e as especificações aplicáveis serão os constantes do projeto executivo, do 
memorial descritivo, da planilha quantitativa-orçamentária e dos demais documentos 
técnicos que delimitam o objeto da rede. 

Antes e durante a execução, a contratada deverá conferir a locação dos elementos, 
as condições da rede existente, os acessos e as interferências com outras infraestruturas, 
coordenando as atividades com a fiscalização municipal, o órgão de trânsito e a CELESC 
Distribuição S.A. Intervenções que dependam de autorização, desligamento, conexão ou 
energização somente poderão ocorrer após o atendimento dos procedimentos e 
agendamentos definidos pela concessionária. 

O controle de qualidade compreenderá a inspeção dos materiais e das etapas 
executivas, a manutenção do diário de obra e dos registros fotográficos e a realização dos 
ensaios, medições e testes previstos nas normas e nos documentos técnicos. Para o 
recebimento, a contratada deverá apresentar a ART de execução, boletins e memórias de 
medição, relatórios de ensaios, documentação dos materiais, registros de comissionamento 
e o cadastro final conforme executado, além dos documentos exigidos pela CELESC. 

Após a correção de eventuais não conformidades, a rede deverá ser entregue 
completa, testada, energizada quando aplicável e apta ao recebimento e à incorporação 
pela CELESC. A infraestrutura executada será integralmente transferida ao patrimônio da 
concessionária, que passará a responder por sua operação e manutenção, observadas as 
regras do processo de incorporação. 

Embora o projeto executivo represente a solução completa de iluminação pública, o 
fornecimento e a instalação de braços, luminárias, relés fotocontroladores, cabos de ligação 
das luminárias e respectivos acessórios não integram esta contratação. Essa etapa será 
realizada posteriormente no âmbito do contrato municipal vigente de prestação de serviços 
de iluminação pública, com equipamentos fornecidos pelo Município. As luminárias 
permanecerão registradas como bens permanentes municipais e não estarão abrangidas 
pela garantia dos serviços contratados para a rede de distribuição. 
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7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

Os quantitativos foram obtidos do projeto executivo, da relação de materiais, da 
memória de cálculo e da planilha quantitativa-orçamentária correspondentes à rede de 
distribuição. Os principais elementos da solução são apresentados a seguir, sem prejuízo 
dos demais materiais, acessórios e serviços da rede constantes do orçamento detalhado. 
Os elementos de iluminação representados no projeto não integram estes quantitativos nem 
esta contratação. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1 
Instalação de poste com comprimento inferior a 12 m, com 
guindauto 

un 9 

2 Poste de concreto circular 10 m / 600 daN un 2 

3 Poste de concreto duplo T 11 m / 300 daN un 5 

4 Cabo multiplexado 3x1x50+35 mm² m 331 

5 Cabo multiplexado 1x1x10+10 mm² m 22 

6 Haste de aterramento aço-cobre 2,40 m, alta camada un 6 

7 Para-raios BT, óxido de zinco, 280 V, 10 kA un 6 

8 Conector de perfuração 35-70 x 35-70 mm² un 40 

9 
Retirada de poste com comprimento inferior a 12 m, com 
guindauto 

un 3 

10 Lançamento de condutor multiplexado BT, seção de 50 mm² km 0,312 

 

Os quantitativos serão aferidos pela fiscalização nas medições, mediante memória 
de cálculo e registros comprobatórios. Eventuais alterações somente poderão ocorrer 
mediante autorização formal, justificativa técnica e atendimento à legislação aplicável. 

 

8 – ESTIMATIVA DE VALORES 

 

O valor total estimado da contratação é de R$ 45.764,09 (quarenta e cinco mil, 
setecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme orçamento detalhado, que 
contempla exclusivamente os materiais e serviços da rede de distribuição abrangidos pelo 
objeto. 

GRUPO VALOR ESTIMADO 

Materiais R$ 26.216,34 

Serviços preliminares R$ 320,02 

Serviços em rede de distribuição R$ 19.227,73 

VALOR TOTAL R$ 45.764,09 

 

A estimativa foi elaborada a partir das planilhas orçamentárias da contratação, 
acompanhadas das composições de custos, cotações, referências da concessionária, 
demonstrativos de BDI e documentos comprobatórios, com data-base de junho e julho de 
2026. O conjunto das planilhas orçamentárias inclui a memória de cálculo detalhada do 
preço unitário da Unidade de Serviço de Construção - USC, na qual estão registradas as 
fontes consultadas, os preços coletados, os critérios de tratamento da amostra, as 
equivalências adotadas para os serviços do SINAPI e as fórmulas utilizadas. 
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Para fins deste ETP, registra-se o resultado consolidado da memória de cálculo: 
custo direto de R$ 72,97 por USC e preço de R$ 94,38 por USC com a incidência do BDI 
geral de 29,35%. A demonstração analítica desses valores permanece vinculada à 
documentação orçamentária, para subsidiar a análise dos preços e a futura execução 
contratual. 

Os percentuais de BDI aplicados aos custos diretos correspondem a 16,32% para os 
materiais e a 29,35% para os serviços, conforme os demonstrativos que integram as 
planilhas orçamentárias. A utilização de percentuais distintos mantém a transparência da 
composição e evita a aplicação do BDI de serviços sobre fornecimentos relevantes. 

 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

 

A análise do parcelamento deve distinguir a separação entre as etapas que 
compõem a solução global de iluminação pública da eventual subdivisão interna do objeto 
ora licitado. A solução global já está organizada em duas etapas: a presente contratação 
abrangerá exclusivamente a rede de distribuição; o fornecimento e a instalação dos 
equipamentos de iluminação pública serão realizados separadamente, conforme os 
instrumentos municipais vigentes. 

Quanto às luminárias, o Município dispõe de ata de registro de preços vigente para 
sua aquisição junto ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA. Como 
esses equipamentos representam parcela significativa do valor da solução global, sua 
aquisição pela ata mostra-se economicamente mais vantajosa, pois aproveita as condições 
obtidas de forma centralizada e evita a incidência do BDI da obra sobre o fornecimento. As 
luminárias serão fornecidas pelo Município, permanecerão registradas como bens 
permanentes municipais e serão instaladas posteriormente no âmbito do contrato vigente de 
prestação de serviços de iluminação pública. 

No interior do objeto licitado, entretanto, não é tecnicamente recomendável promover 
novo parcelamento. Trata-se de obra de engenharia composta por serviços específicos que 
exigem a disponibilidade simultânea e coordenada de materiais, mão de obra especializada, 
equipamentos, veículos e procedimentos operacionais. Postes, condutores, estruturas, 
conexões, aterramentos, dispositivos de proteção, retiradas e remanejamentos formam um 
conjunto único e funcional, cuja execução deve permanecer sob responsabilidade integrada 
até os testes, a energização, o recebimento e a incorporação da rede pela CELESC. 

A divisão da rede entre diferentes contratações, inclusive mediante aquisição 
independente dos materiais e contratação isolada da mão de obra, produziria perda de 
escala, elevação dos custos unitários, duplicação de mobilizações e maior dificuldade para 
identificar responsabilidades por incompatibilidades, atrasos ou falhas. Também não se 
verifica ganho de competitividade, pois a interdependência entre fornecedores aumentaria 
os riscos de coordenação e de descontinuidade da obra, circunstância capaz de reduzir o 
interesse das empresas aptas a executá-la. 

Sob o aspecto operacional, a compra direta e separada dos materiais da rede 
envolveria grande número de itens, inclusive componentes de volume considerável, 
incompatíveis com a estrutura e o espaço físico disponível no almoxarifado municipal. Além 
da necessidade de recebimento, guarda, controle e transporte até a frente de serviço, os 
materiais deverão atender aos padrões e aos procedimentos de inspeção e aceitação 
exigidos pela CELESC. A eventual recusa de um componente transferiria ao Município toda 
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a logística de devolução e substituição, com consumo adicional de tempo e recursos e risco 
de paralisação da obra. 

Conclui-se, portanto, que a separação das luminárias da obra da rede é adequada e 
economicamente vantajosa, em razão da ata de registro de preços e do contrato municipal 
de iluminação pública já existentes. Para a rede de distribuição, porém, o parcelamento 
adicional mostra-se técnica, econômica e operacionalmente inviável, devendo o objeto 
permanecer em lote único, sob responsabilidade de uma única contratada, sem prejuízo da 
medição e do pagamento por preços unitários. 

 

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

A contratação está relacionada ao projeto executivo e aos procedimentos técnicos e 
operacionais de intervenção, conexão, energização, recebimento e incorporação da rede 
junto à CELESC Distribuição S.A. Também se relaciona ao contrato municipal vigente de 
prestação de serviços de iluminação pública, que será utilizado posteriormente para instalar 
os equipamentos fornecidos pelo Município, além das atividades municipais de fiscalização 
e gestão do trânsito. 

A instalação de braços, luminárias, relés fotocontroladores, cabos de ligação das 
luminárias e respectivos acessórios constitui etapa interdependente, mas não integra esta 
contratação. Ela somente ocorrerá após a conclusão, energização e incorporação da rede 
pela CELESC, no âmbito do contrato municipal de iluminação pública. As luminárias serão 
fornecidas pelo Município e permanecerão registradas como bens permanentes municipais. 

 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

A execução da obra permitirá ampliar a rede de distribuição de energia elétrica no 
trecho de aproximadamente 190 metros da Rua Ermínio Nicolini e disponibilizar a 
infraestrutura necessária à posterior implantação da iluminação pública, mediante 
contratação municipal já vigente e sem sobreposição de objetos ou garantias. 

• Implantação completa, testada e documentada da rede de distribuição necessária ao 
trecho; 

• Disponibilização de infraestrutura elétrica apta a receber posteriormente os pontos de 
iluminação pública; 

• Entrega e incorporação da rede de distribuição ao patrimônio da CELESC; 

• Ampliação e modernização da infraestrutura de distribuição de energia elétrica; 

• Maior confiabilidade operacional mediante rede, proteção e aterramento executados 
conforme projeto; 

• Atendimento às normas técnicas da ABNT e aos padrões da CELESC Distribuição S.A.; 

• Compatibilização da obra com o contrato municipal de iluminação pública e com a 
destinação patrimonial dos bens; 
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• Execução coordenada, dentro do prazo, orçamento e padrões de qualidade 
estabelecidos. 

ITEM RESULTADO PRETENDIDO TIPO 

1 
Implantação completa da rede de distribuição necessária 

ao atendimento do trecho 
Eficácia 

2 
Disponibilização de infraestrutura apta à posterior 

instalação da iluminação pública 
Eficácia 

3 
Atendimento ao projeto executivo, às normas técnicas e 

aos padrões da concessionária 
Eficácia 

4 
Execução de rede padronizada, durável e apta à 

incorporação pela CELESC 
Economicidade 

5 
Compatibilidade da solução com a rede existente e 

redução de retrabalhos 
Economicidade 

6 
Facilidade de operação, inspeção e manutenção da rede 

pela concessionária 
Eficiência 

7 
Entrega da rede no prazo e orçamento, com 

documentação para incorporação pela CELESC 
Eficiência 

 

 

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 

• Confirmar a disponibilidade orçamentária e financeira e emitir a respectiva reserva; 

• Validar a vigência do projeto executivo, do orçamento e dos documentos técnicos; 

• Conferir, previamente à celebração do contrato, a capacidade técnico-profissional do 
responsável técnico indicado, mediante registro no conselho competente e Certidão de 
Acervo Técnico compatível com as parcelas de maior relevância do objeto; 

• Conferir a capacidade técnico-operacional da empresa, mediante atestados ou 
certidões que comprovem a execução de serviços compatíveis com a implantação ou 
ampliação de rede aérea de distribuição de energia elétrica; 

• Verificar a regularidade cadastral e as condições operacionais da empresa perante a 
CELESC Distribuição S.A., inclusive CRC, HTE ou documento equivalente em categoria 
compatível com os serviços, bem como as autorizações necessárias à atuação na rede 
da concessionária; 

• Articular com a CELESC Distribuição S.A. os procedimentos de intervenção, 
desligamento, ligação, energização, recebimento, transferência e incorporação da rede; 

• Designar formalmente gestor e fiscais técnico e administrativo do contrato, com 
atribuições definidas; 

• Disponibilizar à contratada os documentos técnicos atualizados, com a delimitação 
expressa do objeto da rede de distribuição, e esclarecer eventuais interferências antes 
da ordem de serviço; 

• Coordenar os serviços com o órgão municipal de trânsito e demais concessionárias, 
especialmente quanto à sinalização, bloqueios e escavações; 
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• Estabelecer rotinas de diário de obra, registro fotográfico, controle de materiais, 
medição, recebimento provisório e definitivo e organização dos documentos necessários 
à incorporação pela CELESC; 

• Exigir ART de execução, documentos trabalhistas e de segurança, ensaios, cadastro 
conforme executado e demais comprovantes previstos no instrumento convocatório. 

 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

Os principais impactos potenciais estão associados à abertura de cavas, implantação 
e retirada de postes, movimentação de solo, geração de resíduos de embalagens e sobras 
de materiais, ruído temporário, circulação de veículos e equipamentos, interferências 
pontuais em calçadas, acessos e vegetação e eventual risco de vazamento de combustíveis 
ou lubrificantes. 

Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas delimitação e sinalização das 
áreas de trabalho, verificação prévia de redes subterrâneas, armazenamento correto de 
materiais, proteção do solo, controle de poeira e ruído, destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos, reaproveitamento dos materiais retirados quando autorizado, 
recomposição integral das áreas afetadas e prevenção de vazamentos. 

As intervenções deverão ser executadas de modo a preservar o escoamento das 
águas pluviais, os acessos aos imóveis e a integridade das redes e estruturas existentes. 
Eventuais intervenções em vegetação ou áreas ambientalmente sensíveis dependerão das 
autorizações específicas aplicáveis. 

 

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

Conclui-se que a contratação de empresa especializada para executar 
exclusivamente a ampliação da rede de distribuição destinada a viabilizar a posterior 
iluminação pública na Rua Ermínio Nicolini é técnica, econômica e operacionalmente viável 
e adequada à necessidade. 

A solução é compatível com o projeto executivo, a rede existente e os padrões da 
concessionária, com orçamento, quantitativos e prazo restritos à rede. A exclusão dos 
equipamentos de iluminação evita sobreposição com o contrato municipal vigente e delimita 
corretamente as garantias. 

Recomenda-se o prosseguimento da contratação, condicionado à disponibilidade 
orçamentária, à validade dos preços, aos procedimentos junto à CELESC e à coordenação 
da etapa posterior com o contrato municipal vigente de iluminação pública. 

 

15- ANEXOS 

 

Integram o processo o projeto executivo, o memorial descritivo, a planilha 
quantitativa-orçamentária e as demais planilhas orçamentárias, incluindo a memória de 
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cálculo detalhada do preço unitário da USC, o cronograma físico-financeiro, as composições 
de custos, as cotações e os demonstrativos de BDI. Embora o projeto apresente a solução 
completa, os elementos de iluminação pública são referenciais e não integram o objeto, os 
quantitativos, os preços nem as obrigações da futura contratada. 

A memória de cálculo detalhada do preço unitário da USC integra o conjunto das 
planilhas orçamentárias e das composições de custos, não constituindo anexo autônomo 
deste ETP. Sua organização junto à documentação orçamentária assegura a rastreabilidade 
das fontes, dos critérios e dos cálculos utilizados na formação do preço estimado. 

 

 

16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

 

Jaraguá do Sul, 06 de agosto de 2026 

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 
MARCELO ELIAS DA SILVEIRA 

Engenheiro Eletricista – CREA-SC 124826-3 
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