
Prefeitura Contratada

1
Diferenças entre o Estudo 

Prévio e a realidade municipal

Durante a fase de  execução da obra,  caso haja constatação de que os valores obtidos no 

rojeto são diferentes dos valores atuais/reais na obra.

Aumento de custos, serviços e 

materiais

A empresa deverá realizar a atualização dos cadastros e durante a 

fase de projeto levantar todas as informações necessárias para 

realização adequada da solução

A contrada é responsável pelo levantamento atualizado das quantidades 

e elaboração de projeto adequado para atender às demandas 

municipais a partir do estudo prévio fornecido, caso haja diferenças 

verificadas entre projeto e realidade na obra

x

2
Imprevistos Durante a 

Execução do Contrato

Risco de ocorrerem eventos imprevistos durante a realização dos serviços e fornecimentos 

que interfiram no cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos.

Atraso no cronograma. Aumento nos 

custos. Retrabalho. Perda da 

Qualidade.

Plano de gerenciamento dedicado a consecução dos diversos 

serviços e fornecimentos, ajustando as ações necessárias, 

conforme as melhores práticas de engenharia, visando a eficiência 

e confiabilidade operacional

A Contratada assumirá o risco decorrente de eventos, relacionados a 

realização dos serviços e fornecimentos, que descaracterizem o 

cumprimento dos prazos ou que aumentem os custos previstos.

x

3

Modificação das 

especificações de materiais 

e/ou serviços

Administração poderá modificar especificações de materiais ou alterar o escopo dos serviços. Aumento no prazo e custos. Reequilíbrio econômico-financeiro aditivo contratual (excepcional). Administração x

4
Deficiência no fornecimento de 

materiais

Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade nos materiais e/ou equipamentos  

aplicados e na execução dos serviços.

Retrabalhos, com aumento de prazo 

e de custos.

Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as 

Normas (ABNT, Segurança, Etc.).

A Contratada assumirá o risco decorrente do emprego de materiais 

e/ou equipamentos de qualidade e quantidade incompátiveis com os 

fornecimentos

previstos no edital.

x

5 Risco Físicos de Execução Avarias, perdas e danos, decorrentes de acidentes de origem súbita e imprevista.

Atrasos, Aumento dos custos, 

Processos por Danos Materiais e/ ou 

Morais.

Fiscalização eficiente, Seguro risco de engenharia, Atendimento as 

Normas (ABNT, Segurança, Etc.)

A Contratada assumirá o risco decorrente de acidentes de origem 

súbita e imprevista durante a execução dos serviços.
x

6
Risco de não antendimento dos 

serviços concessionádos

Por qualquer motivo, a rede de energia ou de água necessite de incremento para atendimento 

do empreendimento (seja de comprimento, seja de capacidade)

Atraso no cronograma, Aumento dos 

custos, Aumento de materiais ou 

serviços

Contratação conforme regime licitado

A Contratada assumirá os trâmites e custos necessários para que os 

serviços concessionádos chegem a todas as partes do 

empreendimento que necessitem de atendimento

x

7
Risco de locação do 

empreendimento 

Por qualquer motivo, o local designado pelo município para construção  fique impossibilitado 

de ser utilizado.

Atraso no cronograma, Aumento dos 

custos, Aumento de materiais ou 

serviços

A Contratante indica novo terreno para ser utilizado para instalação 

da obra

A Contratante assumirá o ônus de buscar novo terreno em condições 

próximas ou melhores que o anteriormente indicado para a instalação 

da obra

x

8

Atraso nos repasses dos 

recursos para execução da 

obra

Durante a execução da obra, atrase os recursos da emenda
Atraso no cronograma, aumento dos 

custos

O município poderá (caso tenha recursos próprios ou contrapartida 

a pagar) adiantar os recursos que serão ressarcidos posteriormente

A contratante assume a responsábilidade pelo pagamento das frentes 

de serviço executadas
x

9 Responsabilidade Civil
Greves ou ações imprevistas da equipe contratada, danos materiais, pessoais e morais 

causados à  a terceiros.

Aumento dos custos, prejuízos e/ou 

processo judiciais, atrasos de 

cronograma da obra.

Responsabilidade Civil geral; Seguro responsabilidade civil Contratada Seguradora. x
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