
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Blumenau

Empreendimento OBRA DE CONTENÇÃO DE TALUDES E ENCOSTAS RUA LAURO ZOMMER

Logradouro RUA LAURO ZOMMER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Blumenau

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 0,001.660,78 1.660,78

2 16,77 16,77 24,84 0,00 0,00 0,007.986,26 7.986,26 11.829,38ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24,85 16,7711.834,14 7.986,26 47.622,30

3 56,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0063.274,52ESCAVAÇÃO E LIMPEZA INICIAL - CONTENÇÃO 43,48 0,0048.676,15 111.950,67

4 17,98 44,30 30,63 0,00 0,00 0,00206.785,24 509.487,55 352.270,97MURO DE CONTENÇÃO - CORTINA ATIRANTADA 0,60 6,496.900,51 74.640,50 1.150.084,77

5 0,00 0,00 57,57 42,43 0,00 0,0032.798,19 24.172,78PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 0,00 0,00 56.970,97

TOT. (%) 20,32 37,82 29,01 1,77

Recurso 278.046,02 517.473,81 396.898,54 24.172,78

C. Fin.

TOT. (R$) 517.473,81 396.898,54 24.172,78278.046,02

5,05 6,04

69.071,58 82.626,76

82.626,7669.071,58

100,00

1.368.289,49

0,00

1.368.289,49

1.344.116,71 1.368.289,491.368.289,49TOT. (R$)
Acum.

947.218,17429.744,36 1.368.289,49151.698,3469.071,58 1.368.289,49

2025-12-15

Data
THERESA CRISTINA LIBERATO BEDUSCHI

Responsável técnico
pelos ítens:

94816816968 00000 A PREENCHER
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