
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Blumenau

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO DA RUA GEROLD RAMTHUN - REGIME MUTIRÃO

Logradouro RUA GEROLD RAMTHUN

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Prefeitura Municipal de Blumenau

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,005.948,08 5.948,08 5.948,08ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20,00 20,005.948,08 5.948,08 29.740,40

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 0,0016.477,74 16.477,74

3 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034.535,18DRENAGEM PLUVIAL 20,00 40,0017.267,60 34.535,18 86.337,96

4 10,00 50,00 40,00 0,00 0,00 0,006.337,27 31.686,35 25.349,08PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 63.372,70

5 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,004.026,41 4.026,41OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 8.052,82

6 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00923,55SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00 0,00 923,55

7 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,008.444,34MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 50,00 0,008.444,34 16.888,68

TOT. (%) 21,11 18,78 20,15

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 41.660,84 44.691,4646.820,53

21,70 18,25

48.137,76 40.483,26

40.483,2648.137,76

100,00

0,00

221.793,85

221.793,85

46.820,53 41.660,84 44.691,46

221.793,85 221.793,85221.793,85TOT. (R$)
Acum.

177.102,39135.441,55 221.793,8588.621,0248.137,76 221.793,85

2026-05-29

Data
DIEGO MÜLLER VIEIRA

Responsável técnico
pelos ítens:

09603724904 167505-9 A PREENCHER


		2026-06-16T16:48:30-0300




