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PESO Período MÊS -  1 MÊS -  2 MÊS -  
% SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES

PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ 
131.420,09R$                                  4,36% % 93,08 93,08 6,92 100,00 0,00

¨R$ 122.324,00R$      122.324,00R$          9.096,09R$          131.420,09R$          
91.341,93R$                                    3,03% % 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

¨R$ 91.341,93R$        91.341,93R$            91.341,93R$            
105.525,22R$                                  3,50% % 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00

¨R$ 52.762,61R$        52.762,61R$            52.762,61R$            
319.044,84R$                                  10,58% % 33,70 33,70 16,36 50,06 19,02

¨R$ 107.506,32R$      107.506,32R$          52.204,09R$        159.710,41R$          60.675,04R$        
10.536,76R$                                    0,35% % 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00

¨R$ 10.536,76R$        10.536,76R$            10.536,76R$            
75.086,39R$                                    2,49% % 0,00 0,00 33,33 33,33 33,33

¨R$ -R$                       25.028,80R$        25.028,80R$            25.028,80R$        
276.983,01R$                                  9,18% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
168.092,26R$                                  5,57% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
102.257,34R$                                  3,39% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
726.598,94R$                                  24,09% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
226.487,42R$                                  7,51% % 0,00 0,00 20,49 20,49 18,50

¨R$ -R$                       46.406,26R$        46.406,26R$            41.901,21R$        
2.310,77R$                                      0,08% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
42.027,46R$                                    1,39% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
17.398,37R$                                    0,58% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
168.086,59R$                                  5,57% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
52.135,98R$                                    1,73% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
202.851,25R$                                  6,73% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
8.532,96R$                                      0,28% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
4.344,09R$                                      0,14% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
114.766,67  R$                                   3,81% % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

¨R$ -R$                       -R$                       
170.246,36R$                                  5,64% % 8,33 8,33 8,33 16,67 8,33

¨R$ 14.187,20R$        14.187,20R$            14.187,20R$        28.374,39R$            14.187,20R$        
3.016.074,70R$                               100,00% 13% 13% 5% 18% 5%

398.658,82R$      398.658,82R$          146.922,43R$      545.581,25R$          141.792,24R$      

REVESTIMENTO DE FORROS

11

12

13

COBERTURA

ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

INSTALACOES HIDROSSANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO

REVESTIMENTO DE PAREDES

ESTRUTURA DE COBERTURA7

8

9

10

ESTRUTURA DE CONCRETO

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 ALVENARIAS

TOTAL

OBRA: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE AQUIDAUANA

AGESUL - AGÊNCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS BOLETIM PREÇOS CUSTO (JANEIRO DE 2025) E  SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ABRIL/2025 - MS)

DISCRIMINAÇÃO  VALOR DOS  SERVIÇOS R$ %ITEM

1 SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS DE CANTEIRO

2 FUNDAÇÃO

3 SERVIÇOS EM TERRA

4

19

21

SERVIÇOS COMPLEMENTARES20

REVESTIMENTO DE PISOS

VIDROS

PINTURAS

ACESSIBILIDADE

LIMPEZA FINAL DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

14

15

16

17

18



FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Página 2 de 3

3 MÊS -  4 MÊS -  5 MÊS -  6 MÊS -  7 MÊS -  
% ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES
R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ 

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
131.420,09R$          131.420,09R$          131.420,09R$          131.420,09R$          131.420,09R$          

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
91.341,93R$            91.341,93R$            91.341,93R$            91.341,93R$            91.341,93R$            

50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
52.762,61R$            52.762,61R$        105.525,22R$          105.525,22R$          105.525,22R$          105.525,22R$          

69,08 15,72 84,80 13,04 97,84 2,16 100,00 0,00 100,00 0,00
220.385,45R$          50.158,26R$        270.543,71R$          41.603,63R$        312.147,34R$          6.897,50R$          319.044,84R$          319.044,84R$          

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
10.536,76R$            10.536,76R$            10.536,76R$            10.536,76R$            10.536,76R$            

66,67 33,33 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
50.057,59R$            25.028,80R$        75.086,39R$            75.086,39R$            75.086,39R$            75.086,39R$            

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00 0,00
-R$                       -R$                       138.491,51R$      138.491,51R$          138.491,51R$      276.983,01R$          276.983,01R$          
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       84.046,13R$        84.046,13R$            84.046,13R$        168.092,26R$          
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 37,76 37,76 9,82 47,58 21,60 69,19 3,16 72,35 8,16
-R$                       274.364,35R$      274.364,35R$          71.379,00R$        345.743,35R$          156.973,46R$      502.716,81R$          22.970,30R$        525.687,11R$          59.295,56R$        

38,99 0,90 39,89 30,66 70,55 3,74 74,29 14,74 89,03 10,97
88.307,47R$            2.038,07R$          90.345,54R$            69.430,81R$        159.776,35R$          8.478,16R$          168.254,51R$          33.381,26R$        201.635,77R$          24.851,65R$        

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00
-R$                       -R$                       42.027,46R$        42.027,46R$            42.027,46R$            42.027,46R$            
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,01 55,01 44,99 100,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       9.570,60R$          9.570,60R$              7.827,77R$          17.398,37R$            
0,00 6,93 6,93 14,62 21,55 21,47 43,02 21,47 64,49 27,01
-R$                       11.652,37R$        11.652,37R$            24.567,44R$        36.219,81R$            36.091,81R$        72.311,62R$            36.091,81R$        108.403,43R$          45.407,04R$        
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

25,00 8,33 33,33 8,33 41,67 8,33 50,00 8,33 58,33 8,33
42.561,59R$            14.187,20R$        56.748,79R$            14.187,20R$        70.935,98R$            14.187,20R$        85.123,18R$            14.187,20R$        99.310,38R$            14.187,20R$        

23% 14% 37% 13% 50% 15% 65% 7% 72% 5%
687.373,49R$          430.191,65R$      1.117.565,15R$       401.687,04R$      1.519.252,19R$       454.736,36R$      1.973.988,55R$       198.504,47R$      2.172.493,02R$       143.741,45R$      
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8 MÊS -  9 MÊS -  10 MÊS -  11 MÊS -  12
% ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA % SIMPLES % ACUMULADA
R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO PARCELA R$ R$ ACUMULADO

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
131.420,09R$          131.420,09R$          131.420,09R$          131.420,09R$          131.420,09R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
91.341,93R$            91.341,93R$            91.341,93R$            91.341,93R$            91.341,93R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
105.525,22R$          105.525,22R$          105.525,22R$          105.525,22R$          105.525,22R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
319.044,84R$          319.044,84R$          319.044,84R$          319.044,84R$          319.044,84R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
10.536,76R$            10.536,76R$            10.536,76R$            10.536,76R$            10.536,76R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
75.086,39R$            75.086,39R$            75.086,39R$            75.086,39R$            75.086,39R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
276.983,01R$          276.983,01R$          276.983,01R$          276.983,01R$          276.983,01R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
168.092,26R$          168.092,26R$          168.092,26R$          168.092,26R$          168.092,26R$                  

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 0,00 100,00
-R$                       -R$                       51.128,67R$        51.128,67R$            51.128,67R$        102.257,34R$          102.257,34R$                  

80,51 0,00 80,51 0,00 80,51 0,00 80,51 19,49 100,00
584.982,67R$          584.982,67R$          584.982,67R$          584.982,67R$          141.616,27R$       726.598,94R$                  

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
226.487,42R$          226.487,42R$          226.487,42R$          226.487,42R$          226.487,42R$                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.310,77R$           2.310,77R$                      

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
42.027,46R$            42.027,46R$            42.027,46R$            42.027,46R$            42.027,46R$                    

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
17.398,37R$            17.398,37R$            17.398,37R$            17.398,37R$            17.398,37R$                    

91,51 8,49 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
153.810,47R$          14.276,12R$        168.086,59R$          168.086,59R$          168.086,59R$          168.086,59R$                  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       52.135,98R$        52.135,98R$            52.135,98R$                    
0,00 33,33 33,33 33,33 66,67 33,33 100,00 0,00 100,00
-R$                       67.617,08R$        67.617,08R$            67.617,08R$        135.234,17R$          67.617,08R$        202.851,25R$          202.851,25R$                  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       8.532,96R$           8.532,96R$                      
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
-R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.344,09R$           4.344,09R$                      
0,00 4,57 4,57 34,51 39,08 34,51 73,59 26,41 100,00
-R$                       5.245,93R$          5.245,93R$              39.604,72R$        44.850,65R$            39.604,72R$        84.455,36R$            30.311,31R$         114.766,67R$                  

66,67 8,33 75,00 8,33 83,33 8,33 91,67 8,33 100,00
113.497,57R$          14.187,20R$        127.684,77R$          14.187,20R$        141.871,97R$          14.187,20R$        156.059,16R$          14.187,20R$         170.246,36R$                  

77% 3% 80% 6% 86% 7% 93% 7% 100,000%
2.316.234,46R$       101.326,33R$      2.417.560,79R$       172.537,67R$      2.590.098,46R$       224.673,65R$      2.814.772,10R$       201.302,60R$       3.016.074,70R$               
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