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RECONSTRUÇÃO PONTE SAMPAIO BAIXO (LINHA NOVA) 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – META 3 
 
 

Etapa 
Mês 

1 
Mês 

2 
Mês 

3 
Mês 

4 
Mês 

5 
Mês 

6 

Serviços preliminares, mobilização e 
canteiro 

100%      

Limpeza, demolições e retirada de entulhos 100%      

Movimentação de solo e ensecadeiras 60% 40%     

Escavações e fundações (sapatas/blocos) 20% 50% 30%    

Vigas de fundação e infraestrutura  30% 50% 20%   

Pilares e mesoestrutura  20% 50% 30%   

Superestrutura – vigas principais   40% 60%   

Lajes/tabuleiro da ponte    40% 60%  

Guarda-corpos e sinalização     70% 30% 

Aterros de cabeceira e acessos    20% 50% 30% 

Limpeza final e desmobilização      100% 

 

RESUMO FINANCEIRO ESTIMADO 
 

Mês Percentual 

Mês 1 15% 

Mês 2 20% 

Mês 3 25% 

Mês 4 20% 

Mês 5 15% 

Mês 6 5% 

 

 

 

Valor total da obra: 

R$ 1.092.444,68 

Prazo estimado de execução: 

06 (seis) meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
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