
Município: Venâncio Aires
Empreiteira: 0,00 Objeto..: Contratação de empresa especializada visando a construção de uma Unidade Básica de Saúde Tipo 1 (UBS Mariante) no Município de Venâncio Aires - RS

Contrato: -R$                                                                                     
A.S. : 01-ago-25 Observações.:

Término: 27-jul-26 Faltam:
Prazo......( dias ): 360 446 dias

Fechamento Medições: 15

Valor Inicial Contrato (Po): R$1.911.846,25
Aditivo: R$0,00

Valor Contrato (Po): R$1.911.846,25
Valor Medido(Po): #VALOR!

Saldo em maio-25

#VALOR!

Io..: mar-25
K => 1,0000

Dossiê: 0,00
Fonte de Recursos: 0,00

PAC: 0,00
Adm. Contrato - Sec Planej.: 0,00

Supervisão: 0,00

Engº Fiscal: Engº Everton Tiago da Silva.

Fiscal: 0,00
Gerenciamento: 0,00

#REF! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 Período Período Período Período Período Período Período Período Período Período Período Período

Data de assinatura do CT: 01/08/2025 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Término vigente: 27/07/2026 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26 mar/26 abr/26 mai/26 jun/26 jul/26

LB LINHA BASE (Acumulado Previsto Físico) ( % ) 1,71 4,44 22,70 33,71 44,12 49,87 55,49 65,52 77,70 88,87 93,19 100,00
P PLANEJADO (Acumulado Revisado Fisico) ( % )

R REALIZADO (Acumulado Realizado  Físico) ( % )

FINANCEIRO (Acumulado Realizado Financeiro) ( % )

1,26 3,19 18,26 11,01 10,41 5,75 5,62 10,03 12,18 11,18 4,32 6,81

LINHA BASE MENSAL (R$) 24.045,38 60.904,61 349.044,11 210.584,80 199.007,66 109.836,93 107.381,75 191.790,58 232.813,73 213.669,92 82.517,57 130.249,22
LINHA BASE ACUMULADO (R$) 24.045,38 84.949,99 433.994,09 644.578,89 843.586,55 953.423,49 1.060.805,24 1.252.595,82 1.485.409,55 1.699.079,47 1.781.597,03 1.911.846,25

PLANEJADO MENSAL (R$)
PLANEJADO ACUMULADO (R$)

REALIZADO MENSAL (R$)
REALIZADO ACUMULADO (R$)

Descrição do Serviço Quantidade Un Valor Código RAO Peso                 C  R  O  N  O  G  R  A  M  A                           F  Í  S  I  C  O
1 CANTEIRO DE OBRAS 1 GB R$ 17.270,04 0,90 LB 0,080 0,160 0,240 0,320 0,400 0,480 0,560 0,640 0,720 0,800 0,88 1,00
1 CANTEIRO DE OBRAS 1 GB R$ 17.270,04 0,90 P

1 CANTEIRO DE OBRAS 1 GB R$ 17.270,04 0,90 R

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 GB R$ 19.089,39 1,00 LB 1,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 GB R$ 19.089,39 1,00 P

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 GB R$ 19.089,39 1,00 R

3 MOVIMENTO DE TERRA 1 GB R$ 24.467,58 1,28 LB 0,50 1,00
3 MOVIMENTO DE TERRA 1 GB R$ 24.467,58 1,28 P

3 MOVIMENTO DE TERRA 1 GB R$ 24.467,58 1,28 R

4 INFRAESTRUTURA 1 GB R$ 386.286,27 20,21 LB 0,10 1,00
4 INFRAESTRUTURA 1 GB R$ 386.286,27 20,21 P

4 INFRAESTRUTURA 1 GB R$ 386.286,27 20,21 R

5 SUPERESTRUTURA 1 GB R$ 395.246,58 20,67 LB 0,50 1,00
5 SUPERESTRUTURA 1 GB R$ 395.246,58 20,67 P

5 SUPERESTRUTURA 1 GB R$ 395.246,58 20,67 R

6 COBERTURA 1 GB R$ 108.453,80 5,67 LB 1,00
6 COBERTURA 1 GB R$ 108.453,80 5,67 P

6 COBERTURA 1 GB R$ 108.453,80 5,67 R

7 FORRO 1 GB R$ 39.359,23 2,06 LB 1,00
7 FORRO 1 GB R$ 39.359,23 2,06 P

7 FORRO 1 GB R$ 39.359,23 2,06 R

8 REVESTIMENTOS 1 GB R$ 128.364,37 6,71 LB 0,30 0,50 1,00
8 REVESTIMENTOS 1 GB R$ 128.364,37 6,71 P

8 REVESTIMENTOS 1 GB R$ 128.364,37 6,71 R

9 PINTURAS E ACABAMENTOS 1 GB R$ 310.792,70 16,26 LB 0,50 1,00
9 PINTURAS E ACABAMENTOS 1 GB R$ 310.792,70 16,26 P

9 PINTURAS E ACABAMENTOS 1 GB R$ 310.792,70 16,26 R

10 ESQUADRIAS 1 GB R$ 88.670,80 4,64 LB 0,50 1,00
10 ESQUADRIAS 1 GB R$ 88.670,80 4,64 P

10 ESQUADRIAS 1 GB R$ 88.670,80 4,64 R

11 INSTALAÇÕES 1 GB R$ 118.503,46 6,20 LB 0,10 0,50 1,00
11 INSTALAÇÕES 1 GB R$ 118.503,46 6,20 P

11 INSTALAÇÕES 1 GB R$ 118.503,46 6,20 R

12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 GB R$ 115.769,72 6,06 LB 0,10 0,30 1,00
12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 GB R$ 115.769,72 6,06 P

12 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 GB R$ 115.769,72 6,06 R

13 PPCI 1 GB R$ 12.140,81 0,64 LB 0,50 1,00
13 PPCI 1 GB R$ 12.140,81 0,64 P

13 PPCI 1 GB R$ 12.140,81 0,64 R

14 EQUIPAMENTOS 1 GB R$ 31.625,36 1,65 LB 0,30 0,80 1,00
14 EQUIPAMENTOS 1 GB R$ 31.625,36 1,65 P

14 EQUIPAMENTOS 1 GB R$ 31.625,36 1,65 R

15 URBANIZAÇÃO 1 GB R$ 111.768,16 5,85 LB 1,00
15 URBANIZAÇÃO 1 GB R$ 111.768,16 5,85 P

15 URBANIZAÇÃO 1 GB R$ 111.768,16 5,85 R

16 LIMPEZA FINAL 1 GB R$ 4.011,36 0,21 LB 1,00
16 LIMPEZA FINAL 1 GB R$ 4.011,36 0,21 P

16 LIMPEZA FINAL 1 GB R$ 4.011,36 0,21 R

OBS:
- PERÍODO IMPRODUTIVOS: 

Prefeitura de Venâncio Aires RS
Relatório de Acompanhamento de Obras
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HISTOGRAMA ECONÔMICO
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