
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Restauração de Quadra Poliesportiva Encargos: 69,29%

Contratante Município de Nova Bassano Área aprox.(m²): 1239,35

CEP 95340-000 BDI: 22,23%

PRAZO TOTAL:  30 DIAS (100%)

PAGAMENTO AOS 30 DIAS

1 QUADRA DE ESPORTES  R$                           59.072,94 

PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO 100,00%

2 ARQUIBANCADAS  R$                           28.009,54 

PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO 100,00%

3 DEPÓSITO METÁLICO  R$                             1.310,45 

PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO 100,00%

TOTAL ACUMULADO  R$                           88.392,93 

PORCENTAGEM EXECUTADA 100,000%

PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA 100,000%

Nova Bassano, 28 de setembro de 2026

Dominique de Moura Jank

Eng.ª Civil   CREA-RS253223

João Paulo Maroso

Prefeito Municipal
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