
I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26
Linha 1. SERVIÇOS INICIAIS  495.080,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.1. BASE (CAIMENTO DE 1%) E PASSEIOS  112.779,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.2. PLAY  321.301,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.3. BANCOS e LIXEIRAS  27.936,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.4. ILUMINAÇÃO  6.369,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.5. PAISAGISMO  26.628,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%
0,00% 1.6. SERVIÇOS FINAIS  65,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 495.080,85 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 495.080,85 - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 495.080,85 
Administração Local:

↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: Luana Bohrz
CREA/CAU: A72685-0

Data ART/RRT: 

Parcelas:

-                                                        Playground Praça Bairro Santa Helena

Total:    R$ 495.080,85

Falta distribuir:
Item Descrição

segunda-feira, 13 de abril de 2026

0

 Valor (R$) 

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Playground Praça Bairro Santa Helena
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User
Carimbo

User
Carimbo

User
Carimbo

User
Carimbo

User
Carimbo

User
Carimbo



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
0

1. SERVIÇOS INICIAIS  495.080,85 % Período:

1.1. BASE (CAIMENTO DE 1%) E PASSEIOS  112.779,42 % Período:

1.2. PLAY  321.301,67 % Período:

1.3. BANCOS e LIXEIRAS  27.936,29 % Período:

1.4. ILUMINAÇÃO  6.369,07 % Período:

1.5. PAISAGISMO  26.628,70 % Período:

1.6. SERVIÇOS FINAIS  65,70 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento:
Administração Local:

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local

Data

Parcelas:

-                                                        

Total:    R$ 495.080,85

Item Descrição

segunda-feira, 13 de abril de 2026

0

 Valor (R$) 

0

12

07/26
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 
- 
- 
- 

100,00%
- 

495.080,85 
- 

495.080,85 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6a0f-4ad6-5e0b-f542-123a-06b6

Assinado por Luana Bohrz em 21/05/2026 às 15:11:37
Identificador Único: QwGHPDY9avdu1e3MPebkGZ

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a0f-
4ad6-5e0b-f542-123a-06b6

https://ibiruba.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6a0f-4ad6-5e0b-f542-123a-06b6

