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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26
1. PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL  2.354.200,26 % Período: 10,25% 12,03% 20,82% 20,82% 19,21% 16,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  43.755,60 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  39.019,66 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. IMPLANTAÇÃO  286.072,88 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. GUARITA  65.613,76 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. OFICINA  850.017,17 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. ALMOXARIFADO  930.091,13 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

1.7. GARAGEM  139.630,06 % Período: 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

%: 10,25% 12,03% 20,82% 20,82% 19,21% 16,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 241.348,49 283.237,50 490.034,73 490.034,73 452.353,80 397.191,01 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 241.348,49 283.237,50 490.034,73 490.034,73 452.353,80 397.191,01 - - - - - - 

%: 10,25% 22,28% 43,10% 63,91% 83,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 241.348,49 524.585,99 1.014.620,72 1.504.655,45 1.957.009,25 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 241.348,49 524.585,99 1.014.620,72 1.504.655,45 1.957.009,25 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 2.354.200,26 

Administração Local: 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: Felipe de Oliveira Manchur
CREA/CAU: 144.258/D

Data ART/RRT: 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

FECHAMENTO PARQUE DE MÁQUINAS

Item Descrição

#############################

Ibirubá/RS

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ibirubá PARQUE DE MÁQUINAS

Total:    R$ 2.354.200,26
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6ada-03df-6001-f57f-c00d-404b

Assinado por FELIPE DE OLIVEIRA MANCHUR em 22/10/2026 às 09:38:59
Identificador Único: MKB6mrrdWnmX1SwrNheybA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://ibiruba-app.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=6ada-03df-6001-f57f-c00d-404b

https://ibiruba-app.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6ada-03df-6001-f57f-c00d-404b

