
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde BDI Geral: Encargo Social Mensalista: Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500,17m² 20,81% 69,95% 28/08/2025

Bancos: BDI Equipamentos: Encargo Social Horista: Revisão:

13,51% 112,84% 00

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 224.248,35R$                           8,19% 134.549,01R$     60% 89.699,34R$      40% -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
2 FUNDAÇÃO 267.860,28R$                           9,78% -R$                 133.930,14R$    50% 133.930,14R$    50% -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
3 ESTRUTURA 397.480,69R$                           14,52% -R$                 79.496,14R$      20% 79.496,14R$      20% 119.244,21R$     30% 119.244,21R$     30% -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 242.012,00R$                           8,84% -R$                 -R$                -R$                121.006,00R$     50% -R$                 121.006,00R$     50% -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
5 COBERTURA 128.500,62R$                           4,69% -R$                 -R$                -R$                -R$                 64.250,31R$       50% 64.250,31R$       50% -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
6 IMPERMEABILIZAÇÃO 17.392,68R$                             0,64% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 17.392,68R$       100% -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
7 ESQUADRIAS 257.039,59R$                           9,39% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 77.111,88R$          30% 77.111,88R$       30% 102.815,84R$     40% -R$                 -R$                 -R$               
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 105.232,58R$                           3,84% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 31.569,77R$       30% 31.569,77R$          30% 42.093,03R$       40% -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 140.103,04R$                           5,12% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 42.030,91R$          30% 42.030,91R$       30% 56.041,22R$       40% -R$                 -R$                 -R$               
10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 53.642,03R$                             1,96% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 16.092,61R$       30% 16.092,61R$       30% 21.456,81R$       40% -R$               
11 REVESTIMENTO DE TETO 54.652,51R$                             2,00% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 16.395,75R$       30% 16.395,75R$          30% 21.861,00R$       40% -R$                 -R$                 -R$                 -R$               
12 PINTURA 102.445,31R$                           3,74% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 20.489,06R$       20% 20.489,06R$       20% 30.733,59R$       30% 30.733,59R$     30%
13 MARMORARIA 16.119,77R$                             0,59% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 3.223,95R$         20% 12.895,82R$     80%
14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 75.994,32R$                             2,78% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 37.997,16R$       50% 37.997,16R$     50%
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 190.884,36R$                           6,97% -R$                 -R$                -R$                -R$                 19.088,44R$       10% 19.088,44R$       10% 19.088,44R$          10% 38.176,87R$       20% 38.176,87R$       20% 38.176,87R$       20% 19.088,44R$       10% -R$               
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 306.714,34R$                           11,20% -R$                 -R$                -R$                -R$                 30.671,43R$       10% 30.671,43R$       10% 30.671,43R$          10% 61.342,87R$       20% 61.342,87R$       20% 61.342,87R$       20% 30.671,43R$       10% -R$               
17 CLIMATIZAÇÃO 115.013,90R$                           4,20% -R$                 -R$                -R$                -R$                 11.501,39R$       10% 11.501,39R$       10% 11.501,39R$          10% 23.002,78R$       20% 23.002,78R$       20% 23.002,78R$       20% 11.501,39R$       10% -R$               
18 DADOS E VOZ 8.367,27R$                               0,31% -R$                 -R$                -R$                -R$                 836,73R$            10% 836,73R$            10% 836,73R$               10% 1.673,45R$         20% 1.673,45R$         20% 1.673,45R$         20% 836,73R$            10% -R$               
19 GASES MEDICINAIS 11.973,13R$                             0,44% -R$                 -R$                -R$                -R$                 1.197,31R$         10% 1.197,31R$         10% 1.197,31R$            10% 2.394,63R$         20% 2.394,63R$         20% 2.394,63R$         20% 1.197,31R$         10% -R$               
20 URBANIZAÇÃO 10.635,67R$                             0,39% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 3.190,70R$         30% 3.190,70R$         30% 4.254,27R$      40%
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.168,78R$                             0,41% -R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 11.168,78R$     100%

-R$                 -R$                -R$                -R$                 -R$                 -R$                 -R$                    -R$                 -R$                 -R$                 40% -R$                 40% -R$               20%

134.549,01R$   4,92% 303.125,62R$   11,07% 213.426,28R$   7,80% 240.250,21R$   8,78% 246.789,82R$   9,02% 313.909,82R$   11,47% 230.403,62R$       8,42% 309.687,43R$   11,31% 322.029,32R$   11,76% 166.362,97R$   6,08% 159.897,52R$   5,84% 97.049,62R$   3,55%
Notas:

Engenheiro Civil - CREA/RS 269809

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, piso intertravado, bate-macas, chapas metálicas das portas, paisagismo (exceto grama), instalações de automação, CFTV, energia 
fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.

________________________________________________________________________________
Rafael Fumaco Tamabara

MÊS 12

100,00%2.737.481,22R$                        TOTAL

CRONOGRAMA

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11MÊS 5

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (08/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - 
EMOP (07/2025) - SIURB (01/2025)


