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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS Nº 144/2024 

 
Que entre si fazem, de um lado o MUNICÍPIO DE MARAU - RS, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 87.599.122/0001-24, com sede na Rua Irineu Ferlin, nº 355, na cidade de Marau 
– RS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal de Marau IURA KURTZ, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Rua Raquel Oltramari, n.º 816, Centro, nesta cidade de Marau - RS, doravante denominado 
CONTRATANTE e M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 48.576.740/0001-05, com sede na Rua Antônio Bonetto, nº 49, sala 2, Desvio Rizzo, na 
cidade de Caxias do Sul – RS, CEP 95.110-535, neste ato representada pela sócia administradora, Senhora 
MAURA AMBROSI POMPERMAYER, inscrita no CPF sob o nº 009.930.880-07, doravante denominada 
CONTRATADA, com fundamento na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2024 e em conformidade 
com a Lei Federal 14.133/2021, suas alterações e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

 

Cláusula 1.ª. O presente termo tem por objetivo prorrogar os prazos de execução e de vigência do contrato cujo 
objeto é Contratação de empresa para fabricação, execução e montagem de uma ponte em concreto armado na 
localidade do Rodeio dos Tibola, entre os municípios de Marau e Gentil – RS, conforme memorial descritivo, 
projeto e planilha, conforme Termo de Convênio 911058/2021 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento 
Regional. 
 
Cláusula 2.ª. Fica prorrogado o prazo de execução da obra até o dia 04 de setembro de 2024. 
 
Cláusula 3.ª. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato até o dia 04 de outubro de 2024. 
 
Cláusula 4.ª. A CONTRATADA deverá prorrogação da garantia oferecida, conforme Cláusula 7ª, §3 do contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura deste termo. 
 
Cláusula 5.ª. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas. 
 
Justificativa: O presente termo é elaborado por solicitação da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
e dos fiscais do contrato, com base na Cláusula 2ª, §2º e Cláusula 3ª, §3º do contrato, bem como art. 111 da Lei 
nº 14.133/2021. As justificativas anexas são parte deste termo. 
 

Marau - RS, 04 de julho de 2024. 
 
 

 
 
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA   MUNICÍPIO DE MARAU  
   Contratada                Contratante 
 
 
 

Evelyn Lauren Machado 
Assessora Jurídica  
OAB/RS 129.424 

 



Nº do contrato

o Rodeio dos Tibola, entre os municípios de Marau e Gentil – RS, conforme memorial descritivo, 

projeto e planilha, conforme Termo de Convênio 911058/2021 - Ministério da Integração e do 

Desenvolvimento Regional.

Concorrência Pública 02/2024

310.500,67R$                                                                                          

04/07/2024

Contratação de empresa para fabricação, execução e montagem 

de uma ponte em concreto armado na localidade d

144/2024

Valor do contrato

Vigência do contrato

Processo licitatório

Objeto contratado

Dotação orçamentária

PEDIDO DE ADITIVO DE CONTRATO

Secretaria Interessada

Empresa contratada

  Prefeitura Municipal de Marau

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural

M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA

Leucátia Pizzi

Fiscal Administrativo

          Justificativa

Tendo em vista à justificativa apresentada pelo fiscal da obra, Engenheiro Anselmo Orsato (anexa);                                                                                      

Considerando a ordem de serviço emitida em 22 de maio de 2024;                                                                               

Considerando a manifestação da CONTRATADA, de que as precipitações pluviométricas das últimas 

semanas afetaram a execução dos serviços, requerendo a prorrogação do prazo de execução por mais 60 

dias.                                                                                                            

Conluiu que o prazo requerido condiz com a situação, e opinou pela prorrogação do prazo de execução até 

04/09/2024.       

Diante da justificativa apresentada, postula-se a formalização de aditivo contratual para  prorrogação do 

prazo de execução para 04/09/2024, e o prazo de vigência até 04/10/2024. 										

Ademir Durante

Marau/RS, 04 de julho de 2024.

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU – Rua Irineu Ferlin, n° 355 – CEP 99150-000 – 
Marau/RS – Fone (54) 3342-9500 

PARECER TÉCNICO 

 

Referente ao Contrato n° 144/2024, firmado com a empresa M2CR 

CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, originado da Concorrência Eletrônica n° 

02/2024, que tem como objeto a “Contratação de empresa para fabricação, 

execução e montagem de uma ponte em concreto armado na localidade do 

Rodeio dos Tibola, entre os municípios de Marau e Gentil – RS, conforme Termo 

de Convênio 911058/2021 – Ministério da Integração e do Desenvolvimento 

Regional”; 

Considerando a Ordem de Serviço emitida em 22 de maio de 2024 e 

recebida pela empresa em 03/06/2024, os serviços deveriam ser finalizados até 

a data de 04 de julho de 2024, conforme cronograma de execução do processo 

licitatório. 

Conforme o ofício entregue em 04 de julho de 2024, a empresa requer 

prorrogação do prazo de entrega da obra por 60 (sessenta) dias, a contar da 

data inicial prevista, considerando as precipitações pluviométricas das últimas 

semanas, que afetaram diretamente a execução dos serviços. 

Conclui-se que o prazo requerido condiz com a situação. Dessa forma, 

opina-se pela prorrogação do prazo de execução do contrato referido até 04 

de setembro de 2024. 

Este é o parecer. 

 

Marau, 04 de julho de 2024. 

 

 

ANSELMO P. ORSATTO     

Fiscal da Obra – CT n° 220/2024    
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