
  

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

7.084,48
64,60%

4.576,57
35,40%

2.507,91
 2 PLACA DE OBRA 100,00%

910,83
100,00%

910,83
 3 TELHADO - ALA FUNDOS 100,00%

66.197,63
100,00%

66.197,63
 4 TELHADO - ALA FRONTAL 100,00%

40.641,02
100,00%

40.641,02
 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

54.335,32
5,00%

2.716,77
95,00%

51.618,55
 6 REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL 100,00%

1.825,09
100,00%
1.825,09

67,28% 32,72%
115.042,82 55.951,54

67,28% 100,0%
115.042,82 170.994,37
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