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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. MÓDULO 1  17.368,74 % Período: 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Piso  5.784,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Bancos, Estrutura e Postes  11.447,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Base Postes  136,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. MÓDULO 2  17.368,74 % Período: 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Piso  5.784,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. Bancos, Estrutura e Postes  11.447,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. Base Postes  136,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. MÓDULO 3  17.368,74 % Período: 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Piso  5.784,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Bancos, Estrutura e Postes  11.447,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. Base Postes  136,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4. MÓDULO 4  17.368,74 % Período: 33,30% 66,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Piso  5.784,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.2. Bancos, Estrutura e Postes  11.447,64 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.3. Base Postes  136,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

5. REFLETORES  9.943,35 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Refletores distribuidos pela praça  9.943,35 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 29,13% 64,61% 6,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 23.136,56 51.310,08 4.971,67 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 23.136,56 51.310,08 4.971,67 - - - - - - - - - 

%: 29,13% 93,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 23.136,56 74.446,64 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Selecione o Macrosserviço da Administração Local: Investimento: 23.136,56 74.446,64 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 79.418,31 

Parcelas:

Município de Espumoso REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Total:    R$ 79.418,31

Item Descrição  Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS
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Usuario
Carimbo
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Parcelas:

Município de Espumoso REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Item Descrição  Valor (R$) 

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS

Administração Local:

ão foi indicado o Macrosserviço de Administração Local

Local Responsável Técnico
Nome: Tarso dos Reis Fin
CREA/CAU: RS257804

Data ART/RRT: 0
sexta-feira, 29 de maio de 2026

Espumoso/RS
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Usuario
Carimbo


