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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFE]TURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
PRAÇAARTHUR RITTER DE MEDEIROS, S/N

CNPJ: 87.612.743i0001-09

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

pRocÊsso ADutNtsrRATlvo No291 7/2026

Município de Espumoso/RS

Secretaria Municipal de Geral de Govemo

Obieto da contratação: Contratação de empresa espêcializada para a finalização da Cancha de
Bocha do Baino Martini, localizada na Rua Colorado, em Espumoso/RS, compreendendo

execução de cobertura metálica, piso da cancha, rêvestimentos internos, fêchamentos laterais,

pintura extêrna, calçada perimetral, instalações hidráulicas e elétricas, conforme projeto

arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, composiçôes de custos, cronograma

físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo.

1. DESCRTçÃO DA NECESSIDADE

A presente contrataçáo decorre da nêcessidade de concluir a Cancha de Bocha localizada no

Bairro Martini, no Município de Espumoso/Rs, cuja estrutura se encontra parcialmente executada

e ainda não dispôe de todos os elementos necessários para sua adequada utilização.

Conforme demonstrado no projeto arquitetônico e nos registros fotográficos da situação atual, o

espaço apresenta parte da estrutura física já implantadâ, porérn demanda â execução de serviços

. complemêntares para sua conclusão e funcionalidadê. O Memorial Dêscritivo elaborado pêla área

técnica identifica expressamentê como objeto a finalização da Cancha de Bocha do Bairro Martini,

prevendo a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais necessários à entrega completa

da edificaÇáo.
Entre as intervenções ainda necessárias encontram-se a execução da e§trutura metálica da

cobertura e do telhamento, a conclusâo do piso específico da cancha, revestimentos internos em

madeira, fêchamentos laterais, pintura extêrna, execução de calçada no pêrímetro, instalaçôes

hidráulicas e instalaçóes elétricas.
A permanência da estrutura inacabada limita o aproveitamento adêquado do espaço público e

impede que a instalação seja disponibilizada à comunidade em condiçóês satisfatórias de

segurança, proteção contra intempéries, funcionalidade e uso regular.

A conclusão da cobertura mostra.se especialmente necessária para proporcionar proteção à área

internâ e aos elementos já executados, permitindo que as demais etapas de acabamento e

instalaçôês sejam realizâdas e preservedâs adequadãmente. Da mesma fOrma, a execuçãO do

piso, revestimentos, instalaçôes elétricas e hidráulicas e demais seÍviços complementeres é

indispensável para que o espaço seja entregue em condiçõês apropriadas de funcionamento.

A intervençáo também permitirá concluir estrutura pública já iniciada, evitando a deterioraçáo dos

serviços antêriormente executados e proporcionando melhor aproveitamento dos investimentos

públicos realizados no local.

Dessa forma, verifica-se a necessídade de adoção de providências pela Administração Municipal

para a conclusão integral da Cancha de Bocha do Baino Martini, de modo a disponibilizar a

ediÍicâção em condiçôes adequadas de segurança, funcionalidade e utilizaçâo.
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A necessidade identificada possui natureza de engenharia e demanda a execução coordenada de
diferentes serviços de construção civil, conforme Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos elaborados pelo Departamento dê
Engenharia.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAilIENTO

A contratação pretendida êncontra-se alinhâda ao planejâmento da Administração Municipal, na
medida em que se destina à conclusâo de equipamento público já parcialmente executâdo,
localizado no Baino Martini, possibilitando sua Íinalizaçáo, preservação e posterior dilizaçáo em
condiçôes adequadas de segurança e funcionalidade.
A intervençáo encontra-§ê tecnicamentê estruturada pelo Departamento de Engenharia do
Município, dispondo de Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária,
composiçôes dê custos, Cronograma FÍsico-Financeíro, composição de BDI e Encargos Sociais,
documentos que Íundamentam a solução proposta e permitem a definição objetiva dos serviços
necessários à conclusão da obra. O Memorial Descritivo identifica exprêssamente a intervenção
como Finalizaçâo da Cancha de Boeha do Bairo Martini.
A presente contratação nâo consta originalmente do Plano de Contrâtaçôes Anual - PCA do
Município para o exercício de 2026. Contudo, considêrando a necessidade administrativa
identificada e a existência de documentaçâo técnica já elaborada para a conclusão da obra, a

demanda será formelmênte incluída no PCA, mêdiente os procedimentos administrativos
aplicáveis, de modo a assegurar a compatibilidade entre o planejamento das contratações e a
execução da despesa.
A contratação deverá manter compatibilidade com os demais instrumentos de planejamento e
orçamento vigentes do Município, especialmente o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamerüárias - LDO e a Lei OrçamentáriaAnual- LOA, observando-se a adequada cla$ificaçáo
orçamentária, a fonte de recursos e a disponibilidade Íinanceira necessárie à execução do objeto.
Sob o aspecto da programaçáo da execução, o Cronogramâ Físico-Financeiro prevê a realização
dos serviços de forma sequencial e coordenada, dêvendo sua versão definitiva ser compatibilizada
com e detâ efetiva da Ordem de SeÍviço e com o prazo de execução estabelecido parâ a
contráaçáo.
Dessa Íorma, embora a demanda ainda dependa de inclusão formal no PCA, considera-se
demonstrâdo seu alinhamento com o planejamento técnico e administrativo do Município, Íicando
o prosseguimento da contrataÉo condicionado à adoção das proüdências de atualizaçáo do
planejamênto e à correspondente disponibilidade orçamentária e financeira.

3. DESCRçÃO OOS REQUTSTTOS DACONTRATAçÃO

A contrataçáo deverá contemplar empresa especializeda e têcnicemente habilitada para a
êxecuçâo dos serviços nêcessários à Íinallzação da Cancha de Bocha do Baino Martini, no
Município de Espumoso/RS, responsabilizando-se pelo fornecimênto de mão de obra, materiais,
equipamentos, fenamentas, transpoÍte e demais insumos necessários à completa êxecuÉo do
objeto.
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A execuçáo deverá observar integralmente o PÍojeto Arquitetônico, o Memorial Descritivo, a
Planilha Orçamentária, as composiçõês de custos, o Cronograma Físico-Financeiro, as normas
técnicas aplicáveis e os demais documentos integrantes da contrataçáo. .

O Memorial Descritivo estabelece que a obra deverá ser entregue completa, limpa e em condições
de pleno funcionamento, sendo os serviços e materiais executados em conformidade com os
projetos, contrato, determinaçôes da Fiscalização ê normas técnicas aplicávêis.

3.í. REQUTSTTOS TÉCMCOS E DE EXECUçÃO

, A ,futura CONTRATADA dêverá êxeoutar os serviços em confor,midadê com os documentos
técnicos aprovados, contemplando, êspêcialmente:

, a) execução da estrutura metálica da cobertura, incluindo tesourâs metálícas adequadas ao váo
previsto, trama metálica, proteção e pintura da estrúura;
b) execuçâo do - telhamênto , metálico, inclusive cumeeiras, fechamentos do§ oitôes,

sobrêposiçôes e fixações nêcessárias à adequada vedação da cobertura;
c) execução do piso da cancha, mediante limpeza, rêgularizaçâo e compactaçáo do subleito,

camada de calcário graduado/britado e camada dê acabamento em calcário íinô, nâs espessuras

definidas no MemoÍial Descritivo;
d) êxecução dos rêúêstimerúos internos em madeira, réspectivos elementos de Íixação ê pintura

de acabamento;
e) êxecução dos fechamentos laterais em madeira, conforme dimensões e características
previstas nos documentos técnicos;

D âplicaçáo de fundo selador e pintura extérna das superficies prêvistas;

g) execução da calçada em concreto moldado in loco no perímetro da cancha;

h) execução das instalaçôes hidráulicas, compreendendo tubulaçôes, conexõês e pontos de

água previstos;

i) exêcução das instalações elétricas, incluindo quadro de distribuiçáo, disjuntores, eletrodutos,

cabeamento, tomadas, interruptores, ilumina@o e demais componentê§ previstos na Planilha

Orçamentária; e '

j) timpeza finâl dâ obra, retiradâ de resíduos e entrega da êstrutura em condições adequadas

. de funcionamento.
O Memoriâl espêcifica, êntre outros parâmetros, têlha metálica com espessura mÍnima dê 0,5 mm,

piso composto por í0 cÍn de calcário graduado/britado e 3 cm de calcário Íino peneirado,

totalizando í3 cm,. além das instala@es hidráulicas Ê elétricas necê$árias à Íinalizaçáo da

ediÍicaçáo.

3.2. MATERIAIS E EQUIPAIIiENTOS

Todos os materiais empregados deverão ser novos, possuir qualidade compatível com a finalidâde

pretendida e atender às especificações constantes do Mêmorial Descritivo, Planilha Orçamentária,

composições de custos e normas técnicas aplicáveis.

Não serão admitidos materieis defeituosos, detêriorados ou incompatíveis com as especificaçóes

estabelecidas.
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A eventual substituição de material ou soluçâo especificada depênderá de prévia análise e
autorização da Fiscalização, somente podendo ser admitida quando têcnicamente equivalente ou
superior e sem prejuízo da qualidade, segurança, desempenho ou durabilidadê da obra.
Os equipamentos e ferramentas utilizados deverão estâr em condições adequadas de
funcionamento e ser compatíveis com os serviços a serem executãdos.

3.3. NORIUIAS E ESPECIFICAçÕES rÉCrurclS
Os serviços deverão obsêrvar a legislação aplicável e as normas técnicas pertinentes à natureza
de cada atividâdê, especialmente as noÍÍnas da ABNT, as Normas Regulamentadoras de saúde
ê Sêgurança do Trabalho e âs êspecificações dos fabricantes dos matêriais e equipâmentos
empregados.
As instalaçôes elétricas deverão observar, especiâlmentê, a NBR 5,410, conformê expressamênte
detenninado no Mêmorial Descritivo.
Eventuai§ normas êspecíficas indicadas nos projetos, Memorial Descritivo ou demais documentos
técnicos também serão de observância obrigatória,pêla CONTRATADA.

3.4, RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A execução da obra deverá contar com profissional legalmente habilitado e com atribuiçóes
compatíveis com os serviços sob sua responsabilidade, regularmente registrado no respectivo
conselho profissional.
Antes do inÍcio da execução, á CONTRATADA deverá apresentar o conespondente registro de
responsabilidade técnica -ART e/ou RRT, conforme as atividades executadas e as atribuições
dos profi ssionais envolvidos.
O responsável técnico deverá acompanhar os serviços e assegurar sua conformidede com os
projetos, Memorial Descritivo, especificaçôes técnices, normas aplicáveis e determinações
regulares da Fiscalizaçáo.

3.5. QUALtFtcAçÃo TÉcNrcA

As exigências de qualificação técnicâ deverão ser proporcionais à natureza, ao porte e à
complexidade da contratação, limitando-se ao necêssário para demonstrar que a licitante possui
capacidade para executar sâtisfatoriamentê o objeto.
A êventual exigência de capacidade técnico-profissional ou técnico-operacional dêverá observar
o art. 67 da Lei Federal no 14.13312021, incidindo apenas sobre parcêlas de maior relevância
técnica ou valor significativo devidamentê identificadas e justificadas pela área técnica.
Considerando a composição orçamêntáría, a cobertura constitui â parcela economicamente
predominante da contrataçâo, correspondendo â R$ 63.464,69 do valor total de R$ 94.911,47.
As exigências definitivas de habilitaçáo deverão ser estabelecidas no Pseto Básico e no Edital,
vedada a adoção de requisitos desnecessários ou excessivos capazês de restringir
injustificadamente a competitividade.

3.6. PRAZO DE EXECUÇÃO
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A obra deverá ser êxecutada no prazo dê 3 (três) meses, contados a partir da emissâo da Ordem
de Serviço, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro eprovado ê as condições

estabelecidas no Projêto Básico, Edital e contrato.
A execuçáo deverá observar a sequência técnica das etapas previstas, compreendendo os

serviços de cobertura, piso da câncha, revestimentos internos, fechamentos laterais, pintura

extema, calçada perimetral ê instalaçôes hidráulicas e êlétricas, assegurando a conclusão integral

do objeto dentro do prazo estabelecido.
O andamento dos serviços deverá manter compatibilidade com o Cronograma Físico-Financeiro,

obsêrvedas as condiçôes técnicas necessárias à adequada execuçáo e êntrega dâ obra.

3.8. ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E REGISTROS DA OBRA

A CONTRATADA deverá mantêr o local organizado e seguro durante toda a execução, adotando

as medidas necêssárias para proteção dos trabalhadores, usuários do espaço público e terceiros.

O andamento dâ execução e as principais ocorrências deverão sêr registrados em Diário de Obra,

contendo, entre outras informaçóes pertinentês, serviços executados, equipes, equipamentos,

condições de trabalho, intercorrências e comunicaçôes da Fiscalização, conforme previsto no

Memoriâl Descritivo.
Ao término, deverão Ser retirâdos materiais excedentes, resíduos, equipamentos e demais

estruturas provisórias, deixando-se o local limpo e em condições adequadas de utilizaçáo.

3.9. REGTTUE DE EXECUÇÃO

Considerando que se trata de obra de finalização de estrutura existente, cujos serviços serão

executados sobre êlementos previamênte construídos e poderão demandar aferiçáo das

condiçôes efetivamente encontradas no local, a contratação será realizada sob o rêgime de

empreitada por preço unitário, nos termos dos arts. 60., inciso XXVlll, e 46, inciso l, da Lei Federal

no 14.13312021.

Nesse regime, os serviços seráo mêdidos conforme as quantidades efetivamente executadas,

tecnicamente aferidas e aceitas pela Fiscalização, mediante aplicaSo dos preços unitários

contratados.
A adoção desse regime nâo autorizará a CONTRATADA a executar serviços adicionais, modificar

soluçôes ou ultrapassar quantitativos contratados sem prévia análise e autorização da

Administraçáo.

3.10. CAPACIDADE PARA EXECUçÃO DO OBJETO
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3.7, SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverá observar integralmente as normas de saúde e segurança do trabalho,

sendo responsável pela adoção das mêdidas preventivas necessárias, pelo fornecimento e
fiscalização do uso de Equipamentos de Proteçáo lndividual - EPI e Equipamentos de Proteçáo

Coletiva - EPC, bem como pela manutençâo das condições de segurançâ no local da obra.

O Memorial Descritivo prevê expressamente o uso de equipamentos de proteção e atribui à

contratada a responsabilidade pela segurança de seus trabalhadores e pela sinalização

necessária durante a execuçáo.
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A futura CONTRATADA deverá possuir êstruture técnica, operacional e administrativa compatível

com o objeto, demonstrando condições de executar de forma coordenada os serviços de
cobertura, acabamento, piso, instalaçôes hidráulicas e elétricas e demais intervenções previstas.

Deverá também manter durante toda a êxêcução as condiç6es de habilitaçâo exigidas e atender
às obrigaçôês técnicas, fiscais, tÍabalhistas e de segurança aplicáveis à contrataçáo.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades foram definidas a partir da situaçâo atual da cancha, do pQeto arquitetônico, do
Memorial Descritivo, das composiçóes e da Planilha OrçamentáÍia elaborados pelo Departamento
de Engenharia.
A Planilha OrçamentáÍia prevê, entre os principais quantitativos: 7 unidades de tesouras metálicas
com vão de I m; 304,76 m2 de trama de aço; 308,76 m2 de telhamento metálico; 32,03 m de
cumeeira; 107,14 m2 de piso de canche; 37,87 m2 de revestimento interno em madeira; 28,40 m
de Íechamento lateral; 39,12 m2 de pintura extema; 4,22 m3 de passeio/calçada em concreto; 25
m de tubulação hidráulica de 25 mm; e instalaçôes elétricas com quadro, dÍsjuntores, eletrodutos,
tomadas, interruptor, lâmpadas e cabos.
Os quantitativos detalhados, unidades de mediçâo e respedivas composiçôes permaneceráo

anexados ao processo e constituirão referência para a elaboraçáo das propostas, fiscalização e
mediçáo dos serviços.

5. LEVANTAi'ENTO DE ÍÚERCADO E ALTERNATIVAS DISPONíVE§

Foram analisadas alternativas parâ atendimento da necessidade, considerando o porte reduzido
da intervenção, a existência de documentação técnica e a necessidade de execuçáo coordenada.

l.Execução direta pela Administraçáo Municipal:

A execuçáo direta demandaria disponibilizaçâo de equipe de construção civil, proÍissional
responsável, eguipamentos, aquisiçáo e logística de diversos materiais, além de mão de obra
especializada para estrutura metálica e instalaçôes. A alternativa ampliaria a carga opêracional da
Administraçáo e nâo se mostra a mais eficiente diante da necessidade dê concentrar
responsabilidade e prâzo em um único executor.

ll.Contratação direta por dispensa em razão do valor:
O valor estimado de R$ 94.911,47 encontra-se, em 2026, abaixo do limite atualizado do art. 75,
inciso l, da Lei no 14.13U2021 paÍa dispensa de licitação em obras e serviços de engenharia,
fixado em R$ 130.984,20 pelo Decreto Federâl no 12.80712025.
A hipótese legal de dispensa constitui faculdade da AdministraÉo. Considerando a intenÉo
administrativa de ampliar a disputa, conferir maior publicidade à contrataÉo, obter competição
direta enhe propostas e permitir participação do maior número possível de empresas aptas, opta-
se pelo pÍocedimento licitatório, sem pÍejulzo do reconhecimento de que a contratâçáo direta seria
juridicamente possÍvel se atendidos todos os requisitos legais.
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lll.Contratação fracionada de materiais e serviços:

A separação em contratações para cobertura, piso, madeira, pintura, instalaçóes e calçada

ãumentaria interfaces, riscos de incompatibilidade, número de fornecedores e procedimentos

administrativos, além de dificultar a definição de responsabilidade pelâ entrega final. Náo se

identifica vãntâgem técnica ou econômica que justifique â fragmentação.

6. ESTrrrrATlVA DO VALOR DA CONTRATAçÃO

O valor estimado da contratação é de R$ 94.911,47 (novente e quetro mil, novecentos e onze reais

e quarenta e setê centavos), conforme Planilha Orçamentária elaborada pelo Departamento de

Engenharia, com data-base maio de 2026.

A estimativa utiliza predominantemente referências SlNAPl, alem de composiçóes próprias e

cotação 9RSE para item específico. sobre os custos diretos foi aplicado BDI de 21,15%, sob

lv.Contratação dê emprêsa especializada para execuçáo do conjunto da obra:

A contratâção de uma emprese responsável pelo conjunto dos serviços permite coordenação

única, melhor deÍiniçáo de responsabilidade, fiscalizaçâo integrada e conclusáo do equipamênto

em condiçôes de uso, constituindo â solução selecionada.

5.í. ANÁLBE DA FORMA ELETRÔNICA E DA FORi'A PRESENCIAL

A Lêi Federaf no 14j932021 estabelece, em seu art. 17, §2o, preferência pela realização das

Iicitaçôes em meio eletrônico, admitindo a forma presencial dêsde que expressamente motivada,

com registro da sessão em ata e gravação em áudio e vídeo.

A Administração pretende adotar Concorrência Presencial com o objêtivo de ampliar o acesso

efetivo ao cêrtame por miçro e pequenas empresas e empreiteiros de pequen6 poÍte que atuam

no mercado municipal e regional de construçáo civil, sem estabêlecer qualquer restriçáo tenitoriâl

ou vantagem decorrente da sede do licitante. O procedimento permanecerá abêrto a emprêsãs de

qualquer localidade que atendam às exigências do edital.

Entretanto, a intenção de estimular maior participação do mercado local e regional, isoladamênte,

nâo constitui fundamento suficiente para afastar a preferência legal pela forma eletrônica. Para

robustecer a motivaçáo e atender ao entendimento dos órgáos de controle, a opção presencial

deverá ser instruída, antes da publicação do edital, com nota ou levântamento do Setor de

Licitaçóes contendo elementos objetivos que demonstrem desvantagêm concreta da forma

eletrônica no caso, tais como registros dê baixa participação de pequenos fornêcedores

locais/regionais em c€rtames êletrônicos equivalentes, consultas ao mercado que indiquem

dificuldade operâcional relevânte de acesso às plataformas ou outra evidência verificável.

A forma presencial náo poderá ser utilizada para restringir a competitividade, direcionar o certame

ou privilegiar empresas sediadas no Município. Deverá haver ampla publicidade no PNCP e

demais meios legais, divulgação complementar destinada a ampliar o conhecimento do certame

e gravação integral da sessão em áudio e vídeo.

Na ausência de êlemêntos objetivos aptos a sustentar a excepcionalidade, devêrá ser adotada a

forma eletrônica, em conformidade com o art. 17, §2", da Lei no 14.133t2021.
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regime sem desoneraçâo, e foram considerados Encargos Sociais de 111,95a/o para mão de obra
horista e 69,29o/o paru mensalista.
O orçamento, as composições, a composiçáo do BDl, os Encargos Sociais e as cotaçôes utilizadas
dêverão integrar o processo licitatório e servirão como referência para análise de acêitabilidadê
das propostas.

7. DESCRçÃO DA SOLUçÃO COilO Uir TODO

A solução proposta consiste ne contratação de empresa especializada para a execução integral
dos serviços necessários à finalizaçáo da Cancha de Bocha do Baino Martini, no Município de
Espumoso/RS, mediante fomecimento de matêrieis, mão de obra, equipamêntos, ferramentas,
trânsportê e demais insumos necessários à completa execuçào da obra.
A solução foi deÍinida com base no Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo, Plenilha
Orçamentária, composiç6es de custos, Cronograma Físico-Financeiro e demais documentos
técnicos elaborados pelo Departamênto de Engenharia do Município, os quais estabelecem as
características e condições necessárias à conclusáo da estrúura existente.
A execução compreenderá, de forma integradâ, os sêguintes grupos de serviços:
a) Cobertura: Íabricaçáo e instalâção de tesouras metálicas adequadas ao vão previsto,
execução da trama metálica, aplicação de pintura de proteção, instaleção de telhas metálicas,
cumeeiras e Íechamentos necessários à adequada vedação da cobertura;
b) Piso da cancha: limpeza e preparaçâo do teneno, regularização e compac{ação do subleito,
execuçáo de camada de calcário graduado/britado e acabamento em calcário fino peneirado,
conforme espessuras e especiÍicaçôes estabelecidâs no Mêmorial Descritivo;
c) Revêstimentos internos: fornecimento e instalaçáo de tábuas de madêira fixadas sobre a
alvenaria, incluindo os elementos de fixação, cortês, alinhamento, nivelamento e aplicaçáo da
pintura de acâbamento prêvista;

d) Fechamentos latêrais: execução de gradil em madeira sobre a alvênaria, observadas as
dimensões e carac'terÍsticas previstas nos documentos de engenharia;
e) Pintura extema: preparação das superfÍcies, aplicação de fundo selador acrílico e pintura das
áreas externas previstes na Planilha Orçamentária;
f) Calçada perimetral: execução de passeio êm concrêto moldado in loco, conforme dimensões,
quantitativos e especificaçôes estabelecidos nos documentos técnicos;
g) lnstalações hidráulicas: execuçáo dos pontos de água previstos, incluindo fomecimênto e
instalação de tubulaçóes, conexôes e torneiras; e
h) lnstalações elétricas: execução dos serviços previstos na Planilha Orçamentária, incluindo
quadro de distribuição, disjuntorcs, eletrodutos, cabeamento, tomadas, intêrruptores, iluminação
e demais componentes necessários ao funcionamento das instalações.

A execuçáo deverá obsêrvar as espêcificaçÕes constantes do Memorial Descritivo, especialmente
quanto à cobêrtura metálica, ao piso da cancha, aos revestimentos, aos acabamentos ê às
instalações, bem como as normas técÍicas aplicáveis, incluindo a ABNT NBR 5410, no quê se
rêfere às instalações elétricas.
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A futura CONTRATADA deverá executar todos os serviços de maneira coordenada, observando a

sequência técnica necessária à conclusão da obra, a compatibilidade entre as diferentes etapas e
a preservação dos elementos construtivos já existentes.
Os materiais êmpregados deverão apresentar qualidade compatível com suas finalidades, atender
às especiÍicações técnicas e possuir condições adequadas de desempenho e durabilidade.
Eventuais substituições de materiais ou altêraçõês dê soluções previstas dependerão de análise
e autorização prévia da Administração, nâo sêndo admitidas modificações unilaterais pela

CONTRATADA.
A êxecuçáo deverá contar com proÍissional legalmentê habilitado, com atribuiçóes compatíveis
com os serviços rêalizados ê Íespectivo registro de responsabilidade técnica, mediante ART eiou
RRT, conforme a atividade desenvolvida e o conselho profissional competente.
Considerando que a intervenção será realizada sobre estrutura parcialmênte executada, a
contrataçáo será desenvolvida sob o regime de empreitada por preço unitário, permitindo que os

serviços sejam mêdidos conforme as quantidades êfetivâmente executadas, tecnicamente
aferidas e aceitas pela Fiscalizaçâo, mediante aplicação dos preços unitários contratados.
A obra deverá ser executada no prazo de 3 (três) meses, contados da emissão da OÍdêm de
Serviço, obsêrvando-se o Cronograma Físico-Financeiro aprovado e as condições estabelecidas
no Proieto Básico e no contrato.
A solução contêmpla, âindâ, o acompanhamento e a fiscalização pela Administração Municipal, o

registro das oconências em Diário de Obra, a verificação da qualidade dos materiais e serviços

empregados e a corÍeção de eventuais inconformidades identificadas durante a execução.

Ao término dos serviços, a Cancha de Bocha deverá ser entregue integÍalmente concluída, limpa,

com cobertura, piso, revestimentos, fechamentos, pintura, calçada e instalaçôes executados em

conformidade com os documentos técnicos, apresentando condições adequadas de segurança,

funcionalidade e utilizaçáo.
Sob os aspêctos técnico ê opêracional, a contratação conjunta dos serviços permitirá concentrar

em umâ única empresa a responsabilidade pêla conclusáo da estrutura, favorecer a

compatibilização entre as diferentes etapas, facilitar a fiscalização ê assegurar maior controle

sob,e os prazos, custos e padrôes de qualidade estabelecidos.
Dessa forma, a solução como um todo corresponde à finalizaçâo integral da Cancha de Bocha do

Bairro Martini, possibilitando o aproveitamênto da estrutura pública existentê e sua

disponibilizaçáo à comunidade êm condiçôes adequadas de funcionamento, em atendimento à

necessidade identificada pelaAdministração Municipal.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAiíENTO OU NÃO DA CONTRATAçÃO

O objeto será contratado em lote único- Os serviços integram a finalização de uma única edificação

e apresentam relação operacional e temporal entre si.

O parcelamento em contratos distintos para cobertura, piso, acabamentos, instalaÇôes e calçada

aumentaria a necessidade de coordenação entre executores, criaria interfaces de

responsabilidade, ampliaria mobilizaçôes e poderia dificultar a obtenção de um resultado final

uniforme.
Embora existam.êspecialidades distintas, o mercado da construção civil dispóe de emprêsas aptas

a coordenar tais serviços, inclusive mediante subcontratação parcial autorizada de atividades
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êspecializadas. O náo parcelamento preserva a responsabilidade única pela entrega final sem

impedir a pârticipação competitiva.
Conclui-se, portanto, pela adjudicação do objeto em lote único.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a realização da contrataçáo, pretende-se promover a conclusão integralda Cancha de Bocha
do Baino Martini, no Município de Espumoso/RS, mediantê a execução dos serviços necessários
para que a estrutura pública existente sejâ entreguê em condições âdequedas de segurança,
funcionalidade e utilizaçâo pela comunidade.
A intervenção deverá proporcionar a Íinalização da cobertura m6tálica, protegendo a área interna
contra a âção das intempéries e contribuindo para a prêservação dos elementos constrúivos e
materiais empregados na edificação.
A êxecuçáo do piso específico da cancha, dos revestimentos intêmos em madeira, dos
fechamentos laterais e dos serviços de pintura deverá assegurar condições adequadas de
acabamento, conservação e utilização do espaço para a pÍátice da boche.
Com a conclusão da calçada perimetral e das instalações hidráulicas e elétricas, pretende-se
proporcionar melhores condições de acesso, circulação e funcionamento da estrutura, obaervadas
as caractêrísticas e espêcificações estabêleeidas nos documentos de êngenharia,
Busca-se, ainda, assegurar o aproveitamento da estrutura pública já pârcialmente executada,
evitando sua permanência em condiçôes inacabadas e reduzindo os riscos de deterioraçáo dos
elêmentos existentes, de modo a preservar os investimentos públicos anteriormente realizados no
local.
Sob o aspec{o administrativo, pretende-se obter a execução intêgral do objeto dentro do prazo
previsto de 3 (três) meses, com adequado controle dos custos, quantitativos, materiais e qualidade
dos serviços, mêdiante acompanhamento da Fiscalizaçáo e observância do Cronograma Físico
Financeiro.
A contratação devêrá permitir, igualmente, a aplicação eficiente dos recursos públicos, mediante
execução dos serviços em conÍormidade com o Projeto Arquitetônico, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária ê demais documentos técnicos, evitando dêspêrdícios, rêtrabalhos e
execução de serviços em desconformidade com os padrões estabelecidos.
Ao término da contratação, espêra-se que a Cancha dê Bocha do Bairro Martini seja entregue
integralmentê concluída, limpa e em condições adequadas de funcionamênto, com todos os
serviços previstos executados e aceitos pela Fiscalização Municipal.
Dessa Íorma, os resultados pretendidos consistem na finalizaçâo e preservação da estrutura
pública existente, na disponibilização de espaço adequado à prática esportiva e à convivência
comunitária, bem como na aplicação êficiente dos recursos destinados à execuçáo da obra.

í0. PROVTDÊNCnS pRÉvlAs À CeleanaçÃo Do coNTRATo

Previamente à celebração do contrato, a Administrâção Municipal deverá adotar as providências
administrativas, orçamentárias e operacionais necessárias parâ assegurer a regular contrataçáo
e o início da execução da obra de Íinalizaçâo da Cancha de Bocha do Baino Martini.
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Deverá ser formalizada a inclusáo da contratação no Plano de Contratâçôes Anual - PCA do
Município, observados os procedimentos administrativos aplicáveis, de modo a manter a
compatibilidade entÍe a demânda identificada e o planêjâmento dâs contrâtaçóes públices.

A Administração devêrá assegurar a êxistência de dotação orçamentária âdêquada ê a

disponibilidade dos recursos necessários à execução do objeto, observando o valor estimado da

contrataÇáo, â fonte dê recursos e as disposiçóes da legislaçáo orçamentária vigente.

Concluído o procedimento licitatório, deverão ser adotadas as providências necessárias à
adjudicação e homologação do certame, à convocação da licitante vencêdora e à formalização do

contrato administrativo, observadas as condiçõês estabelecidas no Edital e na Lei Federal no

14.133t2021.
Também deverá ser providenciada a designação formal dos agentes responsáveis pela gestáo e

fiscalização do contrato, inclusive respectivos substitutos, mediante ato administrativo próprio, de

modo a assegurar o acompanhamento técnico e administrativo da execuçáo contratual.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar o registro de responsabilidade

técnica pela execução da obra, mediante ART e/ou RRT, conforme as atividades a serem

desenvolvidas ê as atribuiçôes profissionais correspondentes, além dos demais documentos

exigidos no Edital ê no contrato para o início da execução.

A Administração deverá assegurar a disponibilizaçáo do local da obra à CONTRATADA, em

condições que permitam o início regular dos trabalhos, bêm como providenciar a emissão da

Ordem de ServiÇo, a partir da qual será contado o prazo de execução de 3 (três) meses, conforme

estabelecido no Projeto Básico e no contrato.

Dessa forma, as providências previstas destinam-se a assegurar que a contratação e o início dã

execução ocorrâm de maneira organizada, com adequadâ previsão de recursos, deÍinição das

responsabilidades administrâtivas e técnicas e condições necessárias à conclusão integral da

obra.

íí. CONTRATAçÕES CORRELATAS E'OU INTERDEPENDENTES

Não Íoram identificadas, nos documentos disponibilizados, contratações conelatas indispensáveis

à execução do objeto. A alimentação elétrica será derivada da entrada existente na edificação

pública adjacente, conforme Memorial Descritivo, devendo a Engenharia confirmar previemente

que a infraestrutura existente comporta a soluÉo projetada.

1 2. POSSiVEIS IÍTIPACTOS AIUBIENTAIS

A execução da obra de finalizaçáo da Cancha de Bocha do Baino Martini poderá ocasionar

impactos ambientais temporários e localizados, relacionados principalmente à movimentação de

materiais, execução da cobertura, preparação do piso, revestimentos, pintura, calçada perimetral

e instalaçóes hidráulicas e êlétrica§.
Considerando que a intervenção será reâlizada em estrutura pública já parcialmente executada,

os impactos previstos estáo associâdos predominantemente às atividades de construção civil

necessárias à conclusão da edificação, não envolvendo, conforme oS documentos técnicos

apresentados, a implantação de novo empreendimento em área não edificada

Entre os possíveis impactos ambientais deconentes da execuçáo, destacam-se:
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a) Geraçáo de resíduos da construção civil, incluindo sobras de madeira, metais, embalagens,
materiais de revestimento, concreto e demais resÍduos provenientes dos serviços executados;
b) Emissão temporária de poeira e partículas, especialmentê durante a limpeza, regularização e
compactaÉo do piso da cancha, movimentação de calcário e execuçáo da calçada pêrimetral;

c) Geração de ruídos, deconentes da utilizaçáo de fenamentas, equipamentos e demais
atividâdes necessárias à execução da obra;
d) Possibilidade de contaminação do solo, em caso de aÍmazenamento, manuseio ou descarte
inadequado de tintas, solventes e outros produtos utilizados durante a execuçáo;
e) Consumo de água, energia elétrica e materiais, inerênte às etividadês de construçáo ê
acabamento.

Para reduzir esses impactos, a futura CONTRATADA deverá adotar medidas de prevenção e
controle compatíveis com a netureze e o poÍte da intervenção, especialmente quanto à
orgânizaçáo do local, ao uso râcional de materiais e iecursos naturais, à prevenção de
desperdícios e à adequada gestão dos resíduos gerados.
Os resíduos da construção civil devêráo ser segregados, acondicionados, transportados e
destinados de maneira ambientalmentê adequada, observadas as normas aplicáveis e as
orientaçóes da Fiscalização Municipal, sendo vedado s€u descarte inegular em tenenos, vias
públicas, cursos d'água ou outros locâis não autorizados.
Durante a execuçâo dos serviços, deveráo ser adotadas medidas para minimizar a dispersáo de
poeira, a geração desnêcessáda de ruídos e eventuais trânstomos às áreas próximas, bem como
para evitar o derramamento ou descarte inadequado de materiais e produtos potencialmênte
poluêntês.

Ao término da obra, a CONTRATADA deverá realizar a limpeza integral do local, removendo
materiais excêdenles, embalagens, resÍduos e estrutures provisórias, de modo a entregar o
espaço em condições adequadas de conservação, segurança e utilizaçâo.
Dessa forma, considerando as carac{erísticas da intervençáo e a adoçáo das medidas preventivas
e de controle previstas, os possíveis impactos ambientais apresentam caráter predominântemente
temporário e localizado, podendo ser minimizados mêdiante e obsêrvância das normas ambientais
aplicávêis e o adequado acompanhamento da execuçáo pela Fiscalizaçáo Municipal.

13. DECLARAçÃO Oe VnArLtOnOe

À vista dos elementos analisados, considera-se tecnicamentê e economicemênte viável a
contrataçáo de empresa especializada para a finalização da Cancha de Bocha do Baino Martini,
pelo valorestimado dê R$ 94.9í1,47, em lote único e sob regime de empreitada por preço unitário.
A viabilidade da publicaÉo do edital.fica condicionada ao saneamento das providências técnicas
apontades neste ETP, especialmente a regularízaçâo da ART, compatibilização das especificaçóes
de madeira e do custo de transporte do calcário, complementaçáo/validação dos dêtalhes da
cohrtura metálica, atualização do cronograma e deÍiniçâo da documentação executiva.
Quanto à forma presencial, sua adoção somente deverá ser mantida sê acompanhâda de
motivação concreta e evidência objetiva suficiente para afastar, no caso específico, a preferência
legal pela forma eletrônica; inexistindo tais elementos, recomenda-se a realização da concoÍTência
em meio eletrônico.
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Espumoso/RS, 25 de setembro de 2026.

VIABILIDADE DECLARADA PELA AUTORIDADE SUPERIOR:

DATA: _/-/2026"

<je-e>4,L,,)
Gerson Lopes Rodrigues Machado

Prefeito Municipal
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