
  

Obra Bancos
PPCI GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO PUHL SINAPI - 06/2026 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio 
Grande do Sul
ORSE - 04/2026 - 
Sergipe
CPOS/CDHU - 06/2026 - 
São Paulo

Item
Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%
1.772,26

100,00%
1.772,26

 2 ALARME DE INCÊNDIO
100,00%

12.360,45
50,00%
6.180,23

50,00%
6.180,23

 3 EXTINTORES DE INCÊNDIO
100,00%
2.830,80

100,00%
2.830,80

 4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
100,00%
1.466,85

100,00%
1.466,85

 5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
100,00%

16.667,76
50,00%
8.333,88

50,00%
8.333,88

 6 ADEQUAÇÕES GERAIS
100,00%

50.179,98
50,00%

25.089,99
50,00%

25.089,99

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%
1.356,80

50,00%
678,40

50,00%
678,40

 8 SERVIÇOS FINAIS
100,00%
1.500,00

100,00%
1.500,00

52,59% 47,41%
46.352,40 41.782,49

52,59% 100,0%
46.352,40 88.134,90

Eng. Civil Luiz Augusto Dobal
CREARS 238129

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

____________________________________________________________

B.D.I.
25,0%
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