
 Prefeitura Municipal de Planalto

CNPJ: 87.612.891/0001-15 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE SINAPI - 09/2025 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

3.007,50

100,00%

3.007,50
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

38.997,76

100,00%

38.997,76
 3 EQUIPAMENTOS 100,00%

53.856,90

100,00%

53.856,90
 4 MOBILIARIO URBANO 100,00%

13.140,20

100,00%

13.140,20
38,54% 61,46%

42.005,26 66.997,10

38,54% 100,0%

42.005,26 109.002,36

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Luiz Henrique Gnoatto

Engenheiro Civil CREA SC 139755-6

B.D.I. Encargos Sociais

26,89% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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