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REFORMA DO PARQUE DE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 REFORMA DO PISO EM CONCRETO ARMADO 100,00%

58.405,02
70,00%

40.883,51
30,00%

17.521,51
 2 REFORMA DA COBERTURA 100,00%

22.036,68
100,00%

22.036,68
 3 REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS 100,00%

12.925,61
100,00%

12.925,61
 4 REPAROS DA ALVENARIA EXTERNA 100,00%

3.017,19
100,00%
3.017,19
45,55% 41,04% 13,41%

43.900,70 39.558,18 12.925,61
45,55% 86,59% 100,0%

43.900,70 83.458,88 96.384,50

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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