
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem 

a Administração Pública.

1- OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação de 

rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Município de Maximiliano de 

Almeida/RS, compreendendo a execução dos serviços de escavação, fornecimento, 

transporte e assentamento de tubulação em concreto armado para águas pluviais, reaterro 

mecanizado, transporte de materiais, limpeza final da obra e demais serviços, com 

fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos necessários à perfeita 

execução do empreendimento, em conformidade com os projetos de engenharia, memorial 

descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos 

técnicos que integram o processo, com recursos oriundos do Convênio FPE nº 2097/2026, 

celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano SDUR, e o Município de Maximiliano de 

Almeida/RS.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre da necessidade de implantação de infraestrutura de 

drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Município de Maximiliano de Almeida/RS, 

visando solucionar problemas relacionados ao escoamento insuficiente das águas pluviais, 

minimizar os riscos de alagamentos, erosões e danos à infraestrutura urbana existente, bem 

como proporcionar maior segurança, durabilidade e funcionalidade ao sistema de drenagem 

da via.



Atualmente, o trecho objeto da intervenção apresenta deficiência na capacidade de 

drenagem das águas superficiais, ocasionando o acúmulo de água durante períodos de 

precipitação intensa, comprometendo as condições de trafegabilidade, favorecendo 

processos erosivos, provocando desgaste precoce da infraestrutura pública e aumentando os 

custos de manutenção por parte da Administração Municipal.

A execução da obra permitirá a adequada captação, condução e destinação das águas 

pluviais, contribuindo para a preservação da infraestrutura urbana existente, redução dos 

riscos de danos ao patrimônio público e privado, melhoria das condições de circulação de 

veículos e pedestres e aumento da segurança da população que utiliza diariamente a via.

A necessidade da contratação encontra fundamento no interesse público de 

promover melhorias permanentes na infraestrutura urbana do Município, assegurando 

maior eficiência ao sistema de drenagem pluvial e reduzindo significativamente a ocorrência 

de problemas decorrentes do escoamento inadequado das águas de chuva.

A solução demanda conhecimentos técnicos especializados, utilização de 

equipamentos específicos, mão de obra qualificada, controle tecnológico dos serviços 

executados e observância das normas técnicas aplicáveis à engenharia, circunstâncias que 

inviabilizam sua execução direta pela Administração Municipal, uma vez que o Município 

não dispõe de estrutura operacional, equipamentos, pessoal técnico e recursos materiais 

suficientes para executar integralmente obra dessa natureza com a qualidade, segurança e 

eficiência exigidas.

Além disso, a execução deverá observar rigorosamente os projetos de engenharia, 

memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memória de 

cálculo e demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo, garantindo 

que todos os serviços sejam executados de acordo com as especificações técnicas 

previamente estabelecidas.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade da contratação de empresa especializada 

para execução da obra de implantação da rede de drenagem pluvial, assegurando a obtenção 

de solução tecnicamente adequada, economicamente vantajosa e plenamente compatível 

com o interesse público, em conformidade com os princípios da eficiência, da 

economicidade, do planejamento e da boa administração previstos na Lei Federal nº 

14.133/2021.



3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Considerações Gerais

A presente contratação tem por finalidade a execução da obra de implantação de rede de 

drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Município de Maximiliano de Almeida/RS, 

compreendendo a execução dos serviços de locação da obra, escavação de valas, 

fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem 

pluvial, execução de reaterros e compactação, transporte de materiais, administração local, 

limpeza final e demais serviços necessários à perfeita conclusão do empreendimento.

A contratação deverá assegurar a execução integral da obra em conformidade com os 

projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro, memória de cálculo e demais documentos técnicos integrantes do processo, 

garantindo a observância das normas técnicas aplicáveis, a adequada aplicação dos recursos 

públicos e a perfeita execução do empreendimento.

3.2. Escopo dos Serviços

A futura contratada deverá executar integralmente todos os serviços previstos no projeto de 

engenharia, compreendendo, no mínimo:

I serviços preliminares;

II locação da obra;

III escavação das valas;

IV fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem 

pluvial;

V execução dos reaterros e compactação;

VI transporte de materiais;

VII administração local da obra;

VIII limpeza final da obra;

IX demais serviços complementares previstos nos projetos de engenharia, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos necessários à perfeita 

execução do objeto.

A solução contempla, conforme os quantitativos e especificações dos projetos de 



engenharia, a execução de 655 metros de rede de drenagem pluvial, mediante utilização de 

tubos de concreto armado para águas pluviais, classe PA-2, com encaixe macho e fêmea, 

diâmetro nominal de 2.000 mm, incluindo o assentamento e os demais serviços e 

quantitativos previstos na planilha orçamentária, na memória de cálculo e nos documentos 

técnicos integrantes do processo.

3.3. Regime de Execução

A obra será executada sob o regime de empreitada por preço global, compreendendo o 

fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos, máquinas, ferramentas, 

transporte, instalações provisórias e todos os demais recursos necessários à perfeita 

execução do objeto.

Todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à execução da obra deverão estar 

contemplados na proposta da futura contratada.

3.4. Prazo de Execução

O prazo de execução da obra será de 05 (cinco) meses, contados da emissão da Ordem de 

Início dos Serviços, observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro integrante do 

projeto.

A futura contratada deverá desenvolver os serviços dentro das etapas e prazos previstos, 

assegurando a qualidade da execução, o cumprimento do cronograma estabelecido e a 

perfeita conclusão da obra.

3.5. Normas Técnicas Aplicáveis

A execução da obra deverá observar integralmente:

I Lei Federal nº 14.133/2021;

II normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT;

III normas expedidas pelo Sistema CONFEA/CREA e pelo Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo CAU/BR, conforme as atribuições profissionais aplicáveis ao objeto;

IV Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

V legislação ambiental vigente;

VI projetos de engenharia;

VII memorial descritivo;

VIII planilha orçamentária;

IX cronograma físico-financeiro;



X memória de cálculo;

XI demais normas técnicas e legais aplicáveis ao objeto.

3.6. Materiais

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, atender 

integralmente às especificações constantes dos projetos de engenharia, memorial descritivo, 

planilha orçamentária e demais documentos técnicos, bem como possuir características 

compatíveis com as normas técnicas aplicáveis.

Os materiais deverão ser fornecidos em perfeitas condições de uso, livres de defeitos, avarias 

ou vícios que possam comprometer a qualidade, durabilidade ou segurança da obra.

Sempre que solicitado pela fiscalização, deverão ser apresentados certificados de qualidade, 

laudos, ensaios, fichas técnicas ou demais documentos comprobatórios da conformidade dos 

materiais empregados.

3.7. Equipamentos

A futura contratada deverá disponibilizar todos os equipamentos, máquinas, veículos, 

ferramentas e demais recursos operacionais necessários à execução da obra, 

responsabilizando-se integralmente por sua mobilização, operação, manutenção, 

substituição, conservação e desmobilização durante toda a execução contratual.

Todos os equipamentos utilizados deverão apresentar condições adequadas de 

funcionamento, segurança e eficiência operacional, observando-se as normas técnicas e de 

segurança aplicáveis, de modo a garantir a perfeita execução dos serviços previstos nos 

projetos de engenharia e demais documentos técnicos que integram a contratação.

3.8. Mão de Obra

A execução dos serviços deverá ocorrer mediante utilização de mão de obra qualificada, em 

quantidade suficiente para garantir o cumprimento do cronograma físico-financeiro, a 

adequada qualidade dos serviços executados e a observância das especificações constantes 

dos projetos de engenharia e demais documentos técnicos.

Compete exclusivamente à futura contratada a contratação, remuneração, direção técnica e 

administrativa de seus empregados e colaboradores, bem como o cumprimento integral das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, fundiárias e de segurança do trabalho 

decorrentes da execução contratual.

3.9. Segurança do Trabalho



Durante toda a execução da obra deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras 

expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, competindo à futura contratada fornecer, 

exigir e fiscalizar a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual EPIs e 

Equipamentos de Proteção Coletiva EPCs necessários ao desenvolvimento seguro das 

atividades.

A contratada deverá adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos 

trabalhadores, da fiscalização, dos usuários da via pública e de terceiros, responsabilizando-

se pela adequada sinalização da obra, isolamento das áreas de risco, controle do tráfego 

quando necessário e prevenção de acidentes durante toda a execução contratual.

3.10. Organização do Canteiro de Obras

A contratada deverá promover a adequada implantação, organização, manutenção e 

posterior desmobilização do canteiro de obras, mantendo-o permanentemente limpo, 

organizado, sinalizado e em condições adequadas de segurança.

Será de responsabilidade exclusiva da contratada a guarda de materiais, equipamentos, 

ferramentas, máquinas e demais bens utilizados na execução da obra, respondendo 

integralmente por sua conservação durante toda a vigência contratual.

3.11. Proteção Ambiental

A execução dos serviços deverá observar integralmente a legislação ambiental vigente, 

adotando medidas destinadas à prevenção, mitigação e controle dos impactos ambientais 

decorrentes da execução da obra.

A contratada deverá promover o adequado gerenciamento dos resíduos da construção civil, 

realizando sua segregação, acondicionamento, transporte e destinação final em 

conformidade com a legislação ambiental aplicável, respondendo integralmente por 

eventuais danos ambientais decorrentes da execução dos serviços.

3.12. Sustentabilidade

A futura contratação deverá privilegiar práticas sustentáveis durante toda a execução da 

obra, especialmente quanto ao uso racional dos recursos naturais, prevenção de 

desperdícios, redução da geração de resíduos, reutilização e reciclagem de materiais quando 

tecnicamente possível, correta destinação dos resíduos da construção civil e mitigação dos 

impactos ambientais decorrentes da execução contratual.

Sempre que possível, deverão ser empregados materiais e processos construtivos que 



promovam maior eficiência, durabilidade, qualidade da obra e redução dos impactos 

ambientais.

3.13. Controle Tecnológico

Os serviços deverão ser executados em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos 

projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro e demais normas técnicas aplicáveis.

Sempre que tecnicamente necessário, poderão ser exigidos ensaios, testes, inspeções e 

demais controles tecnológicos destinados à comprovação da qualidade dos materiais 

empregados, da correta execução dos serviços e da conformidade da obra com as 

especificações técnicas do projeto.

Os custos decorrentes dos ensaios e testes que forem exigidos em razão da não 

conformidade dos serviços executados correrão exclusivamente por conta da contratada, 

sem qualquer ônus adicional para a Administração.

3.14. Responsável Técnico

A futura contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, Engenheiro Civil ou 

Arquiteto e Urbanista, legalmente habilitado e regularmente registrado no respectivo 

conselho profissional (CREA ou CAU), conforme as atribuições profissionais compatíveis 

com o objeto da contratação, que será o responsável técnico pela execução dos serviços.

O responsável técnico deverá acompanhar a execução da obra sempre que necessário, 

responsabilizando-se pela orientação técnica dos serviços, pelo cumprimento das 

especificações constantes dos projetos de engenharia e pela observância das normas 

técnicas aplicáveis.

A substituição do responsável técnico somente poderá ocorrer mediante prévia autorização 

da Administração, desde que o profissional substituto possua habilitação legal, registro no 

respectivo conselho profissional e qualificação técnica compatível com as atividades objeto 

da contratação.

3.15. Anotação de Responsabilidade Técnica ART

Antes do início da execução da obra, a contratada deverá apresentar a Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica RRT, conforme 

o profissional responsável indicado, devidamente registrado junto ao CREA ou ao CAU, 

conforme o caso.



A responsabilidade técnica deverá permanecer válida durante toda a execução contratual, 

cabendo à contratada providenciar as respectivas substituições, complementações ou 

atualizações sempre que houver alteração do responsável técnico ou das condições 

inicialmente registradas.

3.16. Cadastro Nacional de Obras CNO

A futura contratada deverá promover a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras 

CNO, quando exigida pela legislação previdenciária vigente, permanecendo responsável pelo 

cumprimento das obrigações acessórias correspondentes durante toda a execução 

contratual, bem como pela apresentação da documentação comprobatória sempre que 

solicitada pela fiscalização.

3.17. Compatibilidade com os Projetos de Engenharia

A futura contratação deverá observar integralmente os projetos de engenharia, memorial 

descritivo, planilha orçamentária, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro e 

demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo, assegurando a fiel 

execução da obra de acordo com as especificações técnicas, quantitativos, métodos 

executivos e demais condições estabelecidas pela Administração.

Eventuais divergências identificadas durante a execução deverão ser imediatamente 

comunicadas à fiscalização, ficando vedada a execução de serviços em desacordo com os 

projetos ou sem a prévia autorização da Administração.

3.18. Fiscalização e Medições

A execução da obra será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados 

pela Administração, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, competindo-lhes verificar a 

conformidade dos serviços executados com os projetos, especificações técnicas, memorial 

descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos 

integrantes da contratação.

A aferição da execução dos serviços ocorrerá mediante boletins de medição elaborados pela 

fiscalização e aprovados pela Administração, considerando exclusivamente os quantitativos 

efetivamente executados, aceitos e compatíveis com o objeto contratado.

As medições aprovadas servirão de base para a liquidação da despesa e realização dos 

respectivos pagamentos, observadas as condições estabelecidas no contrato.

Sempre que solicitado, a contratada deverá disponibilizar à fiscalização todos os 



documentos, registros, relatórios técnicos, registros fotográficos, laudos, ensaios, 

certificados de qualidade e demais informações necessárias ao adequado acompanhamento 

da execução contratual.

3.19. Subcontratação

É vedada a subcontratação integral do objeto.

A subcontratação parcial poderá ser admitida, desde que previamente autorizada pela 

Administração, limitada às parcelas acessórias da execução contratual e desde que não 

comprometa a qualidade técnica da obra nem transfira a terceiros as parcelas de maior 

relevância técnica do objeto.

A autorização para subcontratação não afasta nem reduz a responsabilidade exclusiva da 

contratada perante a Administração pela execução integral da obra, pela qualidade dos 

serviços executados, pelo cumprimento das obrigações contratuais e pelos atos praticados 

pela subcontratada.

3.20. Qualificação Técnica

A futura contratada deverá comprovar capacidade técnico-operacional e técnico-profissional 

compatível com o objeto da contratação, mediante atendimento às exigências estabelecidas 

em item específico de Qualificação Técnica, elaborado em conformidade com o art. 67 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, 

competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

3.20.1. Requisitos Técnico-Profissionais e Técnico-Operacionais

A licitante deverá comprovar capacidade técnica compatível com o objeto da presente 

licitação, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, em plena validade na data da 

sessão pública, compatível com o objeto da presente contratação e devidamente atualizado 

em seus dados cadastrais.

b) Capacidade Técnico-Operacional

Apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica emitidos em nome da licitante, 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de 

obra ou serviço de engenharia compatível com o objeto desta licitação, em características, 

complexidade tecnológica e operacional, nos termos do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 



14.133/2021.

Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, poderão ser exigidas as 

parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, observando-se o limite 

máximo de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados, conforme disposto no § 2º 

do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Será admitida a somatória de atestados para fins de comprovação da capacidade técnico-

operacional, desde que demonstrem, em conjunto, a aptidão da licitante para execução das 

parcelas exigidas.

Caso os atestados não contenham informações suficientes para aferição da compatibilidade 

técnica, a Administração poderá realizar diligência para solicitar documentos 

complementares, tais como contratos, ordens de serviço, planilhas de medição, termos de 

recebimento, Certidões de Acervo Técnico CAT emitidas pelo CREA ou Certidões de 

Acervo/Registro Técnico emitidas pelo CAU, ou outros documentos idôneos capazes de 

comprovar a efetiva execução dos serviços, vedada a substituição integral do atestado por 

documento exclusivamente fiscal.

c) Capacidade Técnico-Profissional

A licitante deverá indicar Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, legalmente habilitado e 

regularmente registrado no CREA ou no CAU, que atuará como responsável técnico pela 

execução da obra, conforme as atribuições profissionais compatíveis com o objeto da 

contratação.

O profissional indicado deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico CAT, devidamente 

registrada no CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT acompanhado da 

respectiva Certidão de Acervo emitida pelo CAU, acompanhados do respectivo atestado de 

capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando 

a execução de obra ou serviço de engenharia compatível com o objeto desta licitação, 

especialmente em relação às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, nos 

termos do § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Será admitida a somatória de Certidões de Acervo Técnico CAT ou de Registros de 

Responsabilidade Técnica RRT acompanhados da respectiva Certidão de Acervo, para 

comprovação da capacidade técnico-profissional, desde que demonstrem experiência 

compatível com os serviços exigidos.



O profissional indicado deverá participar efetivamente da execução do objeto, admitindo-se 

sua substituição por outro profissional de qualificação técnica equivalente ou superior, 

mediante prévia aprovação da Administração e apresentação da respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT, conforme o 

caso.

d) Comprovação da Disponibilidade do Responsável Técnico

A licitante deverá comprovar a disponibilidade do responsável técnico indicado para 

atuação durante toda a execução contratual, mediante a apresentação de um dos seguintes 

documentos:

Empregado da empresa, comprovado mediante Carteira de Trabalho e Previdência 

Social CTPS, ficha de registro de empregado ou documento equivalente; 

Diretor ou sócio da empresa, comprovado mediante Contrato Social ou Estatuto 

Social devidamente registrado; 

Prestador de serviços, comprovado mediante contrato de prestação de serviços 

vigente; 

Contrato de associação ou outro instrumento jurídico idôneo que demonstre a efetiva 

disponibilidade do profissional para a execução da obra. 

Vistoria Técnica

A visita técnica ao local da obra será facultativa e poderá ser realizada até o dia útil 

imediatamente anterior à data da sessão pública, mediante prévio agendamento junto ao 

Departamento de Engenharia do Município, através do telefone (54) 3397-1133, no horário 

das 08h às 11h e das 13h às 17h.

Competirá a cada interessado fazer-se acompanhar dos representantes e profissionais que 

entender necessários para obtenção das informações indispensáveis à elaboração de sua 

proposta.

À licitante que realizar a visita será fornecido Atestado de Visita Técnica, o qual deverá ser 

apresentado juntamente com os documentos de habilitação.

Ou

A licitante poderá optar por não realizar a visita técnica, hipótese em que deverá apresentar 

Declaração de Renúncia à Vistoria Técnica, formalizada e assinada pelo representante legal 

da empresa e pelo responsável técnico indicado, declarando possuir pleno conhecimento das 



condições locais de execução da obra e assumindo integral responsabilidade pela elaboração 

da proposta e pela futura execução contratual, não podendo alegar posteriormente 

desconhecimento das condições existentes para justificar pedidos de alteração contratual, 

prorrogação de prazo, reequilíbrio econômico-financeiro ou qualquer outra reivindicação 

decorrente de situações que poderiam ter sido verificadas durante a vistoria.

JUSTIFICATIVA DAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As exigências de qualificação técnica estabelecidas para a presente contratação têm 

por finalidade assegurar que a futura contratada possua capacidade técnica, operacional e 

profissional compatível com a complexidade dos serviços a serem executados, garantindo a 

adequada execução da obra, a observância das normas técnicas aplicáveis, a segurança da 

infraestrutura a ser implantada e a proteção do interesse público.

O objeto da contratação compreende a execução de obra de engenharia destinada à 

implantação de rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Município de 

Maximiliano de Almeida/RS, abrangendo serviços de locação da obra, escavação de valas, 

fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para drenagem 

pluvial, execução de reaterros e compactação, transporte de materiais, administração local 

da obra, limpeza final e demais serviços correlatos previstos nos projetos de engenharia. 

Trata-se de empreendimento que demanda elevado grau de responsabilidade técnica, 

adequada estrutura operacional e acompanhamento permanente por profissional 

legalmente habilitado, tendo em vista que a correta execução do sistema de drenagem é 

essencial para garantir o adequado escoamento das águas pluviais, a estabilidade das 

estruturas implantadas, a durabilidade da obra e a segurança dos usuários da via pública.

Nesse contexto, mostra-se necessária a exigência de registro da empresa e do 

responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA ou ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, conforme as atribuições profissionais 

compatíveis com o objeto da contratação, uma vez que a execução dos serviços constitui 

atividade técnica sujeita à fiscalização dos respectivos conselhos profissionais, devendo ser 

conduzida por profissionais legalmente habilitados.

Da mesma forma, a exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional da 

licitante, mediante apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos em nome da 



empresa, busca demonstrar que a futura contratada possui experiência anterior na execução 

de obras de características semelhantes, reduzindo significativamente os riscos de 

inexecução contratual, atrasos injustificados, falhas construtivas, patologias na 

infraestrutura implantada e demais ocorrências que possam comprometer a adequada 

aplicação dos recursos públicos e a eficiência da solução adotada.

A comprovação da capacidade técnico-profissional, mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico CAT, expedida pelo CREA, ou documento equivalente emitido 

pelo CAU, acompanhada do respectivo atestado em nome do profissional indicado como 

responsável técnico pela execução da obra, tem por finalidade assegurar que os serviços 

serão conduzidos por profissional com experiência comprovada na execução de obras 

compatíveis com o objeto licitado, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei Federal 

nº 14.133/2021.

As exigências relativas às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 

restringem-se aos serviços essenciais para a adequada implantação da rede de drenagem 

pluvial, especialmente aqueles relacionados à execução das escavações, assentamento de 

tubulações de concreto armado e demais atividades estruturantes da obra, observando 

rigorosamente os limites estabelecidos pelo § 1º do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Tais exigências não configuram restrição indevida à competitividade, mas representam 

medida necessária para assegurar que a futura contratada possua efetiva experiência na 

execução dos serviços mais relevantes e tecnicamente complexos que compõem o objeto da 

contratação.

A exigência de comprovação da disponibilidade do responsável técnico igualmente 

se justifica pela necessidade de garantir que o profissional indicado participará efetivamente 

da execução contratual, promovendo o acompanhamento técnico permanente da obra, a 

orientação da equipe executora, a solução de eventuais intercorrências técnicas e a 

observância das especificações constantes dos projetos de engenharia, sem impor vínculo 

específico além daqueles admitidos pela legislação vigente e pela jurisprudência consolidada 

dos Tribunais de Contas.

A previsão de vistoria técnica facultativa tem por objetivo proporcionar às licitantes 

pleno conhecimento das condições locais de execução da obra, das características do 

terreno, das interferências existentes, das condições de acesso e das particularidades que 



possam influenciar na formulação das propostas e na execução contratual. Ao mesmo tempo, 

sua facultatividade preserva a competitividade do certame, permitindo que as empresas 

optem pela realização da vistoria ou pela apresentação de declaração de pleno conhecimento 

das condições locais, conforme previsto no edital.

Dessa forma, conclui-se que todas as exigências de qualificação técnica propostas 

mostram-se plenamente compatíveis com a natureza, a complexidade e a relevância técnica 

do objeto, sendo indispensáveis para assegurar a adequada execução da obra, a eficiência da 

contratação, a qualidade dos serviços, a segurança da infraestrutura pública e a correta 

aplicação dos recursos públicos. Tais exigências observam os princípios da legalidade, 

isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e da seleção da proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública, encontrando fundamento no art. 67 da Lei Federal 

nº 14.133/2021 e na jurisprudência consolidada dos Tribunais de Contas.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades foi definida com base nos levantamentos técnicos 

realizados pela equipe de engenharia do Município, considerando os projetos executivos, 

memorial descritivo, memória de cálculo, levantamentos planialtimétricos, estudos 

hidráulicos, planilha orçamentária e demais documentos técnicos que integram o presente 

processo administrativo.

Os quantitativos contemplam todos os serviços, materiais, equipamentos, mão de 

obra e demais insumos indispensáveis à completa execução da obra de implantação da rede 

de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Município de Maximiliano de 

Almeida/RS, compreendendo, dentre outros, os serviços de locação da obra, escavação de 

valas, fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto armado para 

drenagem pluvial, execução de reaterros e compactação, transporte de materiais, 

administração local da obra, limpeza final e demais serviços previstos nos projetos de 

engenharia.

A definição dos quantitativos observou critérios estritamente técnicos, 

considerando as dimensões da obra, as características do terreno, as condições locais de 

execução, as necessidades hidráulicas do sistema de drenagem projetado, as especificações 



constantes dos projetos executivos e as normas técnicas aplicáveis, de forma a assegurar a 

adequada execução do empreendimento e evitar quantitativos insuficientes ou excessivos.

A planilha orçamentária integrante do processo discrimina, de forma detalhada, 

todos os itens que compõem a contratação, contendo as respectivas unidades de medida, 

quantitativos, custos unitários e valores totais, constituindo o documento oficial para fins de 

composição do orçamento estimado da contratação.

Os quantitativos estimados representam a necessidade integral da Administração 

para a execução da obra, não havendo fracionamento do objeto, uma vez que todos os 

serviços possuem natureza interdependente e são indispensáveis para o pleno 

funcionamento da infraestrutura de drenagem pluvial projetada.

Assim, conclui-se que a estimativa das quantidades foi elaborada com base em 

critérios técnicos objetivos, compatíveis com as necessidades da Administração e suficientes 

para assegurar a completa execução do objeto, atendendo aos princípios do planejamento, 

da eficiência, da economicidade e da adequada aplicação dos recursos públicos previstos na 

Lei Federal nº 14.133/2021.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 1º, inciso V, da Lei Federal nº 

14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado com o objetivo de identificar as 

alternativas disponíveis para atendimento da necessidade administrativa, avaliar os 

modelos de execução admitidos pela legislação vigente, verificar a capacidade de 

atendimento do mercado especializado e subsidiar tecnicamente a definição da solução mais 

adequada sob os aspectos da eficiência, economicidade, segurança da execução, 

competitividade e interesse público.

O levantamento realizado não se limitou à identificação de potenciais fornecedores, 

abrangendo também a análise das formas de execução da obra, dos regimes de contratação 

previstos na legislação, da estrutura técnica disponível no mercado da construção civil e dos 

riscos inerentes a cada alternativa estudada.

Considerando que o objeto consiste na implantação de rede de drenagem pluvial na 

Avenida XV de Novembro, no Município de Maximiliano de Almeida/RS, foram avaliadas as 

alternativas técnica e economicamente viáveis para sua execução, buscando identificar 



aquela que melhor atende ao interesse público e às necessidades da Administração 

Municipal.

5.1. Execução Direta pela Administração

Inicialmente, foi analisada a possibilidade de execução direta da obra pela 

Administração Municipal, mediante utilização de servidores, equipamentos e recursos 

próprios.

Entretanto, verificou-se que o Município não dispõe de estrutura operacional 

suficiente para executar integralmente os serviços previstos, especialmente em razão da 

necessidade de utilização de equipamentos específicos para escavação mecanizada, 

movimentação e transporte de materiais, assentamento de tubulações de concreto armado, 

compactação de solo, controle tecnológico dos serviços e gerenciamento técnico permanente 

da obra.

Além disso, a execução direta demandaria significativa ampliação da estrutura 

administrativa, aquisição ou locação de equipamentos de grande porte, contratação de mão 

de obra especializada e aumento dos custos operacionais, comprometendo a eficiência 

administrativa, a economicidade da contratação e a adequada prestação dos serviços 

públicos.

Dessa forma, concluiu-se que a execução direta não representa a solução mais 

vantajosa para a Administração.

5.2. Execução Parcial pela Administração

Também foi analisada a possibilidade de execução parcial da obra, mediante divisão 

dos serviços entre a Administração Municipal e empresa especializada.

Todavia, verificou-se que as etapas previstas apresentam elevada interdependência 

técnica, exigindo planejamento integrado, coordenação permanente entre as frentes de 

trabalho, compatibilização das atividades executivas e responsabilidade única pela condução 

do empreendimento.

A divisão da execução poderia gerar dificuldades de gerenciamento, aumento dos 

riscos de incompatibilidades técnicas, indefinição de responsabilidades, atrasos na execução 

dos serviços, conflitos operacionais e elevação dos custos administrativos relacionados à 

fiscalização e ao acompanhamento contratual.



Assim, concluiu-se que a execução parcial não apresenta vantagens técnicas, 

operacionais ou econômicas capazes de justificar sua adoção.

5.3. Contratação Integrada e Semi-Integrada

Também foram avaliadas as hipóteses de contratação integrada e semi-integrada.

Entretanto, verificou-se que a Administração já dispõe de todos os elementos 

técnicos necessários para a perfeita caracterização do objeto, incluindo projetos de 

engenharia, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos indispensáveis à completa 

definição da solução pretendida.

Dessa forma, não há necessidade de transferir ao futuro contratado a 

responsabilidade pela elaboração ou desenvolvimento da solução de engenharia, razão pela 

qual esses regimes de execução não se mostram adequados às características do presente 

empreendimento.

5.4. Contratação de Empresa Especializada

Após a análise das alternativas disponíveis, verificou-se que a contratação de 

empresa especializada para execução integral da obra constitui a solução mais eficiente, 

econômica e segura para atendimento da necessidade administrativa.

Esse modelo possibilita que uma única empresa assuma integralmente a 

responsabilidade pela execução dos serviços, fornecimento de materiais, disponibilização de 

equipamentos, mobilização de mão de obra especializada, gerenciamento técnico da obra, 

execução dos controles tecnológicos, observância das normas de segurança e cumprimento 

de todas as obrigações necessárias à perfeita execução do empreendimento.

Além de proporcionar maior eficiência operacional, essa solução favorece a 

adequada definição das responsabilidades contratuais, reduz os riscos de incompatibilidades 

técnicas, facilita a fiscalização pela Administração e contribui para a obtenção de melhores 

resultados quanto à qualidade, ao cumprimento dos prazos e à durabilidade da 

infraestrutura implantada.

Trata-se, ainda, do modelo tradicionalmente adotado pela Administração Pública 

para obras de engenharia com características semelhantes, apresentando resultados 

satisfatórios quanto à execução, fiscalização e controle contratual.

5.5. Capacidade de Atendimento do Mercado



O levantamento de mercado evidenciou a existência de número significativo de 

empresas especializadas na execução de obras de infraestrutura urbana, drenagem pluvial e 

engenharia civil, com atuação regional e estadual, aptas à execução dos serviços previstos 

nesta contratação.

Constatou-se ampla disponibilidade de empresas com experiência na execução de 

escavações mecanizadas, fornecimento e assentamento de tubulações de concreto armado 

para drenagem pluvial, reaterros, compactação de solos, transporte de materiais e demais 

serviços correlatos, demonstrando que o mercado possui plena capacidade técnica, 

operacional e financeira para atender às necessidades da Administração.

A análise realizada também demonstrou inexistirem restrições relevantes à 

competitividade, permitindo ampla participação de empresas qualificadas no procedimento 

licitatório.

5.6. Análise da Competitividade

As características do objeto, aliadas à existência de número significativo de 

empresas especializadas aptas à execução dos serviços, evidenciam ambiente favorável à 

ampla competição, permitindo que a Administração obtenha propostas em condições 

competitivas e compatíveis com os preços praticados pelo mercado.

A adoção da Concorrência, em sua forma eletrônica, amplia ainda mais o universo de 

participantes, fortalece os princípios da isonomia, publicidade, transparência e 

competitividade, reduz custos de participação para os licitantes e contribui para a seleção da 

proposta mais vantajosa para a Administração.

5.7. Justificativa da Solução Escolhida

Após a análise das alternativas disponíveis, concluiu-se que a contratação de 

empresa especializada para execução integral da obra de implantação da rede de drenagem 

pluvial na Avenida XV de Novembro representa a solução que melhor atende às 

necessidades da Administração Municipal.

A alternativa selecionada apresenta maior eficiência operacional, adequada 

definição das responsabilidades técnicas e contratuais, melhor controle da execução, maior 

segurança na aplicação dos recursos públicos e plena compatibilidade com os projetos de 

engenharia, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro e demais documentos técnicos elaborados pela Administração.



Além disso, a contratação de empresa especializada proporciona melhores 

condições para o cumprimento dos prazos de execução, assegura maior controle tecnológico 

da obra, reduz riscos de falhas construtivas e contribui para a implantação de uma 

infraestrutura de drenagem pluvial eficiente, segura e duradoura.

5.8. Justificativa da Modalidade de Licitação

Considerando que o objeto da presente contratação consiste na execução de obra de 

engenharia integralmente definida por meio dos projetos executivos, memorial descritivo, 

memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos técnicos elaborados pela Administração, conclui-se que a realização da licitação 

na modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica, constitui a solução mais adequada 

para a seleção da proposta mais vantajosa.

A adoção da modalidade Concorrência encontra fundamento nos art. 28, inciso II da 

Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que o objeto consiste na contratação de obra de 

engenharia, hipótese para a qual a legislação estabelece a utilização dessa modalidade 

licitatória, não sendo aplicável a modalidade Pregão.

A realização da licitação em sua forma eletrônica amplia o universo de participantes, 

promove maior competitividade entre os licitantes, reduz custos de participação, fortalece a 

transparência, amplia a publicidade dos atos administrativos e favorece a obtenção de 

propostas mais vantajosas para a Administração.

Além disso, considerando a existência de mercado suficientemente desenvolvido, 

composto por empresas especializadas e tecnicamente capacitadas para a execução de obras 

de drenagem pluvial, a utilização da Concorrência Eletrônica mostra-se plenamente 

compatível com as características do objeto, assegurando ampla disputa, tratamento 

isonômico entre os licitantes, seleção da proposta mais vantajosa e observância dos 

princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, economicidade, 

competitividade e interesse público.

Dessa forma, conclui-se que a modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica, 

atende integralmente às necessidades da Administração Municipal, proporcionando 

segurança jurídica ao procedimento licitatório, ampla participação de empresas qualificadas 

e condições adequadas para a contratação da proposta mais vantajosa, garantindo a eficiente 

aplicação dos recursos públicos e a adequada execução da obra pretendida.



6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa do valor da contratação foi elaborada pela equipe técnica da 

Administração Municipal, mediante orçamento analítico de engenharia, com base nos 

projetos de engenharia, no memorial descritivo, na memória de cálculo, nos levantamentos 

técnicos, na planilha orçamentária, no cronograma físico-financeiro e nos demais 

documentos integrantes do processo administrativo.

Para a composição do orçamento estimado foram utilizados os custos referenciais 

constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

SINAPI, com referência a Porto Alegre/RS e data-base julho de 2026, e do Sistema de Custos 

Referenciais de Obras SICRO, observados os referenciais adotados na planilha 

orçamentária. Para os serviços não contemplados integralmente pelas bases oficiais, foram 

utilizadas composições próprias, conforme documentação técnica integrante do processo.

Nos serviços ou insumos não contemplados integralmente pelas tabelas oficiais, ou 

cuja especificidade técnica assim exigiu, foram utilizadas composições próprias, elaboradas 

pela equipe técnica responsável pelo projeto, fundamentadas em coeficientes técnicos, 

índices de produtividade, consumo de materiais, mão de obra, equipamentos e demais 

parâmetros reconhecidos pela engenharia de custos.

Também foi realizada pesquisa de mercado mediante consulta direta a fornecedores 

especializados do ramo, cujas cotações foram utilizadas para aferição dos preços dos 

insumos específicos necessários à execução do empreendimento, especialmente daqueles 

não contemplados pelas bases oficiais de referência, buscando assegurar que os valores 

adotados refletissem as condições praticadas no mercado regional e atendessem aos 

princípios da economicidade e da vantajosidade.

Na elaboração do orçamento foram considerados todos os custos diretos e indiretos 

indispensáveis à execução integral da obra, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, 

máquinas, ferramentas, transporte, carga e descarga, administração local, mobilização e 

desmobilização, instalações provisórias, sinalização, controles tecnológicos, ensaios, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e comerciais, seguros, riscos, 

garantias e demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento do objeto.



Sobre os custos diretos incidiu o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas BDI 

de 22,23%, conforme composição específica e memória de cálculo integrantes do processo 

administrativo, considerando o regime sem desoneração e contemplando os custos 

indiretos, as despesas administrativas, os tributos incidentes, os seguros, os riscos, as 

garantias e a margem de remuneração da futura contratada.

A estimativa orçamentária contempla integralmente os serviços necessários à 

implantação da rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, no Município de 

Maximiliano de Almeida/RS, incluindo os serviços preliminares, a locação da obra, a 

escavação de valas, o fornecimento, o transporte e o assentamento de tubulações de 

concreto armado para águas pluviais, a execução de reaterros e compactação, o transporte 

de materiais, a administração local da obra, a sinalização provisória, os controles 

tecnológicos, a limpeza final e os demais serviços previstos nos projetos de engenharia, no 

memorial descritivo, na planilha orçamentária, na memória de cálculo e nos demais 

documentos técnicos integrantes da contratação.

Após a consolidação dos quantitativos, dos custos unitários, das composições de 

serviços e da incidência do BDI, o valor total estimado da presente contratação corresponde 

a R$ 1.789.215,25 (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quinze reais e 

vinte e cinco centavos).

A planilha orçamentária detalhada integra o processo administrativo e discrimina 

individualmente os serviços, as unidades de medida, os quantitativos, os custos unitários e 

os valores totais, constituindo, juntamente com a memória de cálculo, as composições de 

custos, a composição do BDI e o cronograma físico-financeiro, o conjunto oficial utilizado 

para a formação do orçamento estimado da contratação.

Conclui-se que a estimativa foi elaborada com base em critérios técnicos objetivos e 

em metodologias reconhecidas para a orçamentação de obras públicas, utilizando 

referenciais oficiais, composições próprias tecnicamente justificadas e pesquisa de mercado, 

de modo a refletir os custos necessários à execução da obra e proporcionar segurança 

quanto à adequada aplicação dos recursos públicos e à seleção da proposta mais vantajosa.

A estimativa mostra-se compatível com os recursos previstos no Convênio FPE nº 

2097/2026, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Metropolitano SDUR, e o Município de Maximiliano de 



Almeida/RS, observadas as condições estabelecidas no instrumento e a adequada aplicação 

dos recursos públicos.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para 

execução da obra de implantação da rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, 

no Município de Maximiliano de Almeida/RS, compreendendo o fornecimento de materiais, 

mão de obra, equipamentos, máquinas, ferramentas, transporte e todos os demais insumos 

necessários à completa execução do empreendimento, em conformidade com os projetos de 

engenharia, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha orçamentária, cronograma 

físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo.

A solução contempla a execução integral dos serviços necessários à implantação da 

infraestrutura de drenagem pluvial projetada, incluindo, dentre outros, os serviços 

preliminares, locação da obra, escavação de valas, fornecimento, transporte e assentamento 

de tubulações de concreto armado para drenagem pluvial, execução de reaterros e 

compactação, transporte de materiais, administração local da obra, limpeza final e todos os 

demais serviços complementares indispensáveis ao perfeito funcionamento do sistema.

O empreendimento foi concebido para proporcionar o adequado escoamento das 

águas pluviais, reduzindo significativamente os riscos de alagamentos, erosões, processos de 

degradação da infraestrutura viária e demais problemas decorrentes da deficiência do 

sistema de drenagem atualmente existente, contribuindo para a preservação do patrimônio 

público, melhoria das condições de trafegabilidade, aumento da segurança dos usuários da 

via pública, redução da necessidade de intervenções corretivas e maior durabilidade da 

infraestrutura urbana.

A execução integral da obra por empresa especializada permite concentrar em um 

único contratado a responsabilidade técnica, operacional e administrativa pela execução dos 

serviços, assegurando maior eficiência na gestão contratual, adequada coordenação das 

atividades, melhor controle tecnológico da obra, padronização dos procedimentos 

executivos e clara definição das responsabilidades durante todas as etapas do 

empreendimento.



A solução contempla a utilização de materiais novos e de primeira qualidade, 

equipamentos compatíveis com a complexidade dos serviços, mão de obra qualificada e 

acompanhamento permanente por responsável técnico legalmente habilitado, observando 

rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, as normas 

expedidas pelos Conselhos Profissionais competentes, as Normas Regulamentadoras 

relativas à segurança e saúde no trabalho, a legislação ambiental vigente e todas as demais 

normas técnicas aplicáveis à execução de obras públicas de engenharia.

Além da execução física dos serviços, a futura contratada será responsável pelo 

fornecimento integral dos materiais, mobilização e desmobilização da obra, administração 

local, implantação e manutenção da sinalização temporária da obra, isolamento das áreas de 

intervenção, adoção das medidas de segurança do trabalho e de segurança viária, proteção 

ambiental, gerenciamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil, realização dos controles tecnológicos exigidos, correção de eventuais 

inconformidades verificadas pela fiscalização e cumprimento de todas as obrigações 

contratuais necessárias à perfeita execução do objeto.

A solução foi desenvolvida com base nos estudos técnicos realizados pela 

Administração Municipal, considerando as características do local de intervenção, as 

necessidades de drenagem identificadas, as condições geotécnicas e hidráulicas da área, os 

quantitativos apurados nos projetos executivos, as especificações técnicas estabelecidas e as 

melhores práticas da engenharia aplicáveis à implantação de sistemas de drenagem pluvial.

A contratação em lote único mostra-se tecnicamente mais adequada, tendo em 

vista a elevada interdependência entre os serviços que compõem o objeto, os quais devem 

ser executados de forma integrada e coordenada para assegurar a compatibilidade entre as 

etapas construtivas, a qualidade da obra, o cumprimento do cronograma físico-financeiro e a 

adequada funcionalidade do sistema de drenagem implantado. O eventual parcelamento da 

execução poderia gerar dificuldades de coordenação, conflitos de responsabilidade, atrasos 

na execução, incompatibilidades técnicas e aumento dos custos administrativos relacionados 

à fiscalização e ao gerenciamento contratual.

A solução proposta possui natureza permanente e destina-se à implantação de 

infraestrutura pública de longa vida útil, proporcionando benefícios contínuos à coletividade 

por meio da melhoria do sistema de drenagem urbana, da redução da ocorrência de 



alagamentos, da mitigação de processos erosivos, da preservação da infraestrutura viária 

existente e da diminuição da necessidade de manutenções corretivas frequentes, 

contribuindo para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e para a valorização 

da infraestrutura urbana municipal.

Espera-se que, após a conclusão da obra, o sistema de drenagem implantado 

apresente desempenho compatível com os parâmetros definidos no projeto de engenharia, 

assegurando o adequado escoamento das águas pluviais, maior segurança aos usuários da 

via pública, preservação da estrutura viária e melhoria das condições de utilização da 

Avenida XV de Novembro durante toda a sua vida útil projetada.

A execução da solução deverá observar integralmente todos os requisitos técnicos, 

operacionais, ambientais, de segurança, sustentabilidade, controle tecnológico, fiscalização, 

qualificação técnica e demais condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, 

garantindo plena compatibilidade entre o planejamento da contratação e sua futura 

execução, bem como a obtenção dos resultados pretendidos pela Administração.

Considerar-se-á plenamente implementada a solução somente após a execução 

integral de todos os serviços previstos nos projetos de engenharia, aprovação das medições 

realizadas pela fiscalização, atendimento das especificações técnicas, realização das 

verificações e controles tecnológicos cabíveis, emissão do recebimento definitivo da obra e 

cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas pela futura contratada.

Dessa forma, conclui-se que a solução escolhida mostra-se plenamente compatível 

com a necessidade administrativa identificada, atendendo aos princípios do planejamento, 

da eficiência, da economicidade, da segurança, da qualidade, da sustentabilidade, da 

competitividade e da boa gestão dos recursos públicos, apresentando-se como a alternativa 

tecnicamente mais adequada para garantir a implantação de uma infraestrutura de 

drenagem pluvial eficiente, segura, durável e compatível com os objetivos da Administração 

Municipal.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Nos termos do art. 47 da Lei nº 14.133/2021, as contratações públicas devem, 

sempre que técnica e economicamente viável, observar o parcelamento do objeto, com vistas 



à ampliação da competitividade, ao aproveitamento das peculiaridades do mercado e à 

obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

No presente caso, após análise técnica das características da obra e das soluções 

disponíveis no mercado, concluiu-se que não é recomendável o parcelamento da solução, 

sendo tecnicamente mais adequada a contratação por lote único, em razão da elevada 

integração e interdependência entre os serviços que compõem o objeto.

A implantação da rede de drenagem pluvial constitui uma obra de engenharia cujas 

etapas executivas são sucessivas, complementares e tecnicamente interligadas, abrangendo 

serviços preliminares, locação da obra, escavações, fornecimento, transporte e assentamento 

de tubulações de concreto armado, execução de reaterros, compactação, transporte de 

materiais, administração local, limpeza final e demais serviços indispensáveis ao perfeito 

funcionamento do sistema projetado.

A fragmentação desses serviços entre diferentes contratadas poderia comprometer 

a compatibilidade das etapas executivas, dificultar o planejamento da obra, gerar conflitos 

quanto às responsabilidades técnicas, aumentar o risco de paralisações, ocasionar atrasos na 

execução, elevar os custos de mobilização e desmobilização, ampliar as atividades de 

fiscalização e gerenciamento contratual e dificultar a apuração de responsabilidades em caso 

de defeitos construtivos ou falhas de execução.

Além dos aspectos técnicos, o parcelamento poderia comprometer a uniformidade 

dos padrões executivos, a coordenação entre as frentes de trabalho, o controle tecnológico 

dos serviços, o cumprimento do cronograma físico-financeiro e a adequada integração dos 

elementos que compõem o sistema de drenagem pluvial, reduzindo a eficiência da 

contratação e aumentando os riscos para a Administração.

Sob o aspecto econômico, a execução integral da obra por uma única empresa 

especializada proporciona melhor aproveitamento dos recursos humanos, equipamentos, 

máquinas e logística operacional, reduzindo custos indiretos, evitando duplicidade de 

estruturas administrativas e proporcionando maior eficiência na gestão contratual, sem 

prejuízo à competitividade do certame.

Ressalta-se, ainda, que o mercado da construção civil possui ampla quantidade de 

empresas capacitadas para executar integralmente o objeto, inexistindo restrição à 



competitividade decorrente da adoção do lote único, circunstância que permite a ampla 

participação de licitantes aptos à execução da obra.

Dessa forma, conclui-se que o não parcelamento da solução encontra-se 

devidamente justificado por critérios técnicos, operacionais e econômicos, demonstrando-se 

a alternativa mais eficiente, segura e vantajosa para a Administração Pública, em 

observância aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento, interesse público e 

seleção da proposta mais vantajosa, bem como ao disposto no art. 47 da Lei nº 14.133/2021.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 

ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, 

MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS:

A presente contratação foi concebida com fundamento nos princípios do 

planejamento, da eficiência, da economicidade, da sustentabilidade e da boa governança 

administrativa, tendo como finalidade assegurar que os recursos públicos sejam empregados 

de forma racional, eficiente e orientada à obtenção de resultados permanentes para a 

Administração Municipal e para a coletividade.

A solução proposta não se limita à execução da obra de implantação da rede de 

drenagem pluvial, mas busca proporcionar ganhos estruturais, operacionais, financeiros e 

institucionais capazes de reduzir custos futuros, aumentar a vida útil da infraestrutura 

pública, aprimorar a prestação dos serviços públicos e elevar a eficiência da gestão 

municipal.

Sob o aspecto da economicidade, a contratação de empresa especializada representa 

a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública, uma vez que o Município não 

dispõe de estrutura operacional, corpo técnico permanente, equipamentos de grande porte 

ou capacidade logística suficientes para executar diretamente obra dessa natureza, sem que 

fossem necessários investimentos elevados na aquisição, manutenção e operação de 

máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, contratação de mão de obra especializada e 

demais insumos indispensáveis à execução do empreendimento.

A solução adotada evita a realização de investimentos permanentes destinados ao 

atendimento de uma necessidade específica e temporária, permitindo que os recursos 

públicos sejam direcionados exclusivamente à obtenção do resultado pretendido, mediante 



contratação competitiva e execução por empresa especializada, observando os princípios da 

eficiência, economicidade e vantajosidade.

A execução integral da obra por uma única empresa proporciona expressivos 

ganhos de escala, racionalização dos processos executivos, otimização da logística de 

fornecimento de materiais, melhor aproveitamento dos equipamentos, redução dos custos 

indiretos de mobilização e desmobilização, maior produtividade das equipes, padronização 

dos procedimentos construtivos e diminuição dos riscos de paralisações, incompatibilidades 

técnicas e retrabalhos, fatores que contribuem diretamente para a redução do custo global 

da contratação.

No que se refere ao aproveitamento dos recursos humanos, a solução permite que 

os servidores municipais permaneçam dedicados às atividades típicas da Administração, 

especialmente aquelas relacionadas ao planejamento, fiscalização, acompanhamento técnico, 

gestão contratual e controle da execução da obra, evitando a necessidade de deslocamento 

de servidores para atividades operacionais que extrapolam as competências institucionais 

do Município e exigem elevado grau de especialização técnica.

Sob a ótica dos recursos materiais, a contratação elimina a necessidade de aquisição 

ou locação de escavadeiras, caminhões, equipamentos de compactação, sistemas de 

escoramento, ferramentas especializadas e demais equipamentos indispensáveis à execução 

da obra, evitando custos de aquisição, manutenção preventiva e corretiva, armazenamento, 

transporte, depreciação patrimonial e ociosidade futura desses bens após a conclusão do 

empreendimento.

Quanto aos recursos financeiros, a elaboração do orçamento estimado com base em 

referenciais oficiais de custos, composições técnicas, memória de cálculo e pesquisa de 

mercado proporciona maior segurança quanto à compatibilidade dos preços estimados com 

a realidade do setor da construção civil, permitindo que a Administração conduza 

procedimento licitatório competitivo, transparente e orientado à seleção da proposta mais 

vantajosa.

Além dos ganhos econômicos imediatos decorrentes da contratação, espera-se 

significativa redução das despesas futuras relacionadas à manutenção corretiva da 

infraestrutura urbana, recuperação da pavimentação, recomposição de trechos deteriorados 



por processos erosivos, limpeza emergencial das vias públicas e demais intervenções 

decorrentes da insuficiência do sistema de drenagem atualmente existente.

Sob a perspectiva operacional, a implantação da rede de drenagem pluvial 

proporcionará maior eficiência no escoamento das águas superficiais, redução da ocorrência 

de alagamentos, mitigação dos processos erosivos, preservação da estrutura do pavimento e 

melhoria das condições de trafegabilidade da Avenida XV de Novembro, reduzindo 

interrupções no trânsito e aumentando a segurança da população.

Sob o aspecto patrimonial, a solução contribuirá para a preservação da 

infraestrutura pública existente, reduzindo o desgaste prematuro das vias urbanas, 

aumentando sua vida útil e diminuindo a necessidade de investimentos recorrentes para 

recuperação estrutural, o que representa importante medida de proteção ao patrimônio 

público municipal.

Do ponto de vista ambiental, a execução da obra permitirá o direcionamento 

adequado das águas pluviais, reduzindo processos de erosão do solo, minimizando o 

carreamento de sedimentos, contribuindo para maior estabilidade das áreas urbanas e 

favorecendo uma gestão mais eficiente da drenagem urbana, observadas as normas 

ambientais e as boas práticas de engenharia.

Sob a ótica da gestão pública, a contratação proporcionará maior previsibilidade na 

execução física e financeira da obra, simplificação da gestão contratual, melhor definição das 

responsabilidades da contratada, fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e controle, 

maior segurança jurídica durante a execução contratual e incremento da eficiência 

administrativa, reduzindo riscos de conflitos, paralisações e litígios.

Os resultados esperados refletem diretamente na melhoria da qualidade da 

infraestrutura urbana, no fortalecimento da capacidade operacional do Município, na 

racionalização da aplicação dos recursos públicos e na ampliação da eficiência 

administrativa, produzindo benefícios permanentes para a Administração Municipal e para 

toda a população beneficiada.

Dessa forma, conclui-se que a solução proposta representa a alternativa técnica, 

econômica e administrativamente mais eficiente para atender à necessidade pública 

identificada, promovendo o melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis, assegurando a obtenção de resultados duradouros, a preservação do 



patrimônio público, a melhoria da infraestrutura urbana e a concretização dos princípios do 

planejamento, da eficiência, da economicidade, da sustentabilidade, da boa governança e da 

seleção da proposta mais vantajosa, em plena conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a fase de planejamento da presente contratação, foi realizada análise acerca 

da existência de contratações correlatas ou interdependentes que pudessem influenciar a 

execução da obra ou condicionar o alcance dos resultados pretendidos.

Verificou-se que não existem contratações interdependentes cuja celebração ou 

execução seja indispensável para o início, desenvolvimento ou conclusão do objeto, uma vez 

que todos os serviços necessários à implantação da rede de drenagem pluvial encontram-se 

integralmente contemplados no escopo da presente contratação.

Os projetos de engenharia, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha 

orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos necessários à 

execução da obra encontram-se devidamente elaborados, possibilitando a execução 

completa do empreendimento de forma autônoma, sem depender da formalização de outros 

contratos.

Embora a obra esteja inserida no contexto do planejamento da infraestrutura 

urbana do Município, eventuais intervenções futuras de pavimentação, urbanização, 

manutenção viária ou outras melhorias públicas na região beneficiada possuem natureza 

independente e poderão ser executadas oportunamente, conforme conveniência e 

disponibilidade orçamentária da Administração, não constituindo condição para a execução 

da presente contratação.

Durante a execução da obra poderão ocorrer apenas as ações ordinárias de 

fiscalização e acompanhamento pelos órgãos competentes da Administração Municipal, bem 

como, quando necessário, a compatibilização com redes de infraestrutura existentes, como 

abastecimento de água, energia elétrica, telecomunicações ou outras instalações públicas, 

situações inerentes à execução de obras dessa natureza e que não caracterizam contratação 

correlata ou interdependente.

Dessa forma, conclui-se que a presente contratação possui autonomia técnica, 

operacional e administrativa, inexistindo contratações correlatas ou interdependentes 



capazes de comprometer sua execução ou os resultados pretendidos, estando a solução 

plenamente estruturada para atender, de forma independente, às necessidades da 

Administração Municipal.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À 

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

Para assegurar a adequada formalização da contratação e garantir que a execução 

da obra de implantação da rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro ocorra em 

conformidade com os projetos de engenharia, o memorial descritivo, a planilha 

orçamentária, a memória de cálculo, o cronograma físico-financeiro, a Matriz de Riscos, o 

Convênio FPE nº 2097/2026 e os princípios do planejamento, da eficiência, da 

economicidade, da transparência e do interesse público, deverão ser adotadas pela 

Administração Municipal as seguintes providências:

11.1. Aprovar os projetos de engenharia, memoriais descritivos, especificações 

técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, composição do BDI, 

memória de cálculo e demais documentos técnicos que compõem o processo de contratação.

11.2. Confirmar a adequação do orçamento de referência e a compatibilidade dos 

quantitativos, custos unitários e valor global da contratação, observando os referenciais 

oficiais utilizados na elaboração do orçamento.

11.3. Certificar a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para 

suportar a contratação, observando os recursos previstos no Convênio FPE nº 2097/2026 e 

as condições estabelecidas no respectivo instrumento.

11.4. Elaborar e aprovar o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Edital, 

Minuta do Contrato e os demais documentos necessários à instrução do procedimento 

licitatório.

11.5. Submeter o processo à análise e manifestação da Assessoria Jurídica, para 

verificação da conformidade dos atos preparatórios e dos instrumentos convocatórios com a 

legislação vigente.

11.6. Designar formalmente o Agente de Contratação, a Equipe de Apoio, o Gestor 

do Contrato e o Fiscal da Obra, definindo suas atribuições para acompanhamento da 

execução contratual.



11.7. Promover a publicação do edital e de seus anexos nos meios legalmente 

previstos, assegurando ampla publicidade, transparência e competitividade ao certame.

11.8. Proceder à análise e resposta dos pedidos de esclarecimentos, impugnações e 

demais manifestações eventualmente apresentadas pelos interessados durante a fase 

externa da licitação.

11.9. Planejar as atividades de fiscalização da obra, estabelecendo os procedimentos 

de acompanhamento da execução, controle de qualidade, emissão dos boletins de medição, 

recebimento provisório, recebimento definitivo e demais mecanismos de controle 

contratual.

11.10. Verificar, antes da emissão da Ordem de Início dos Serviços, o atendimento 

de todas as condições necessárias ao início da execução contratual, especialmente a 

prestação da garantia contratual, quando exigida, a apresentação da Anotação de 

Responsabilidade Técnica ART de execução, a indicação formal do responsável técnico, a 

comprovação da disponibilidade da equipe técnica e dos equipamentos necessários à 

execução da obra, bem como os demais documentos exigidos no edital e no contrato.

11.11. Organizar os procedimentos administrativos destinados ao 

acompanhamento da execução física e financeira da obra, observando o cronograma físico-

financeiro, os procedimentos de medição, a liberação dos pagamentos conforme os serviços 

efetivamente executados e a adequada prestação de contas dos recursos públicos.

11.12. Estruturar os mecanismos de gestão e governança contratual, assegurando o 

monitoramento dos prazos, da qualidade dos serviços executados, da regularidade 

documental da contratada, do cumprimento das obrigações técnicas, trabalhistas, 

previdenciárias, tributárias, ambientais e contratuais, bem como da observância das 

exigências estabelecidas nos projetos de engenharia e no instrumento contratual.

Concluídas as providências acima relacionadas, a Administração Municipal estará 

apta a promover a contratação e acompanhar a execução da obra de forma eficiente, 

transparente e planejada, assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos, o 

cumprimento das metas do empreendimento e a observância das disposições da Lei Federal 

nº 14.133/2021.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS



A implantação da rede de drenagem pluvial constitui intervenção de engenharia 

inserida em área urbana consolidada e, como toda obra dessa natureza, poderá ocasionar 

impactos ambientais temporários decorrentes das atividades construtivas. Tais impactos 

foram identificados durante a fase de planejamento da contratação e considerados na 

definição da solução técnica, permitindo a adoção antecipada de medidas destinadas à sua 

prevenção, mitigação, controle e, quando necessário, recuperação.

Os impactos potenciais concentram-se predominantemente na fase de execução da 

obra e decorrem das atividades de mobilização do canteiro, escavações, movimentação de 

solo, transporte de materiais, operação de máquinas e equipamentos, assentamento das 

tubulações, reaterros, compactação e recomposição das áreas diretamente afetadas pela 

intervenção.

Dentre os principais impactos identificados, destacam-se:

geração de resíduos da construção civil; 

movimentação e exposição temporária do solo; 

emissão de poeira e material particulado; 

emissão de ruídos e vibrações provenientes da operação de máquinas e 

equipamentos; 

consumo de água, combustíveis e demais insumos necessários à execução dos 

serviços; 

risco de processos erosivos durante as etapas de escavação e reaterro; 

possibilidade de carreamento de sedimentos para dispositivos de drenagem 

existentes em caso de manejo inadequado; 

risco de contaminação do solo ou das águas superficiais por combustíveis, 

óleos lubrificantes ou demais produtos utilizados na execução da obra; 

interferências temporárias na mobilidade urbana em razão da execução dos 

serviços; 

alterações pontuais na paisagem durante a fase executiva. 

Embora tais impactos sejam inerentes à execução de obras de infraestrutura, todos 

possuem caráter temporário, localizado, previsível e passível de controle, desde que 

observadas as boas práticas de engenharia e a legislação ambiental aplicável.



Para minimizar esses efeitos, a futura contratada deverá implementar medidas de 

gestão ambiental compatíveis com a natureza da obra, compreendendo, entre outras:

a) gerenciamento, segregação, armazenamento temporário, transporte e destinação 

ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados durante a execução dos serviços, 

observando a legislação específica e as normas técnicas aplicáveis;

b) controle permanente dos processos erosivos e do carreamento de sedimentos, 

mediante adoção de técnicas executivas adequadas, recomposição imediata das áreas 

escavadas e proteção das superfícies expostas sempre que necessário;

c) manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos, visando 

minimizar emissões atmosféricas, ruídos, vibrações e prevenir vazamentos de combustíveis, 

óleos lubrificantes e demais substâncias potencialmente poluentes;

d) armazenamento adequado de combustíveis, lubrificantes, tintas e demais 

produtos químicos, em locais apropriados e dotados de medidas de contenção capazes de 

evitar contaminação do solo e das águas;

e) controle da emissão de poeira mediante umidificação das áreas de trabalho, 

limpeza periódica das vias utilizadas pela obra e adoção de práticas que reduzam a 

dispersão de material particulado;

f) preservação das redes de drenagem existentes e adoção de medidas destinadas a 

impedir o lançamento de resíduos, materiais escavados ou sedimentos em galerias, cursos 

d'água ou demais dispositivos de drenagem;

g) recuperação das áreas temporariamente utilizadas pela obra, promovendo sua 

recomposição física, funcional e paisagística ao término dos serviços;

h) implantação e manutenção da sinalização provisória da obra, garantindo a 

segurança dos trabalhadores, usuários da via pública e moradores da região durante todo o 

período de execução;

i) observância das normas ambientais vigentes, das exigências eventualmente 

estabelecidas pelos órgãos competentes e das boas práticas de sustentabilidade aplicáveis às 

obras públicas de engenharia.

Sob a perspectiva ambiental, os benefícios decorrentes da implantação da solução 

mostram-se significativamente superiores aos impactos temporários inerentes à fase 

construtiva.



A implantação da rede de drenagem pluvial proporcionará maior eficiência 

hidráulica ao sistema urbano de drenagem, reduzindo significativamente a ocorrência de 

alagamentos, minimizando processos erosivos, diminuindo o carreamento de sedimentos, 

preservando a estabilidade da plataforma da via pública e contribuindo para a conservação 

da infraestrutura urbana.

A melhoria do sistema de drenagem também reduzirá a necessidade de 

intervenções corretivas emergenciais, diminuindo o consumo futuro de materiais, 

combustíveis, equipamentos e mão de obra empregados em serviços repetitivos de 

manutenção, o que representa importante ganho ambiental decorrente da racionalização da 

utilização dos recursos públicos.

Além disso, a adequada condução das águas pluviais contribuirá para a preservação 

do solo, aumento da durabilidade da pavimentação e demais estruturas urbanas, melhoria 

das condições de segurança da população e incremento da resiliência da infraestrutura 

municipal frente aos eventos de precipitação.

A Administração Municipal, por meio da fiscalização contratual, acompanhará a 

execução das medidas ambientais previstas na contratação, verificando seu cumprimento 

durante todas as etapas da obra e determinando a adoção de providências corretivas sempre 

que necessário, de modo a assegurar que a execução do empreendimento ocorra em 

conformidade com a legislação vigente e com os princípios da prevenção, da 

responsabilidade ambiental e do desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da execução da 

obra apresentam caráter temporário, localizado, controlável e mitigável, enquanto os 

benefícios produzidos pela implantação da infraestrutura de drenagem pluvial possuem 

natureza permanente, proporcionando melhorias ambientais, urbanísticas, operacionais e 

sociais que justificam plenamente a execução da solução proposta, evidenciando sua 

compatibilidade com o interesse público e com os princípios da sustentabilidade, da 

eficiência e da boa gestão dos recursos públicos.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Após a realização dos estudos técnicos pertinentes, da identificação da necessidade 

administrativa, da análise das soluções disponíveis no mercado, da definição dos requisitos 



da contratação, da elaboração dos projetos de engenharia, do levantamento dos 

quantitativos, da estimativa dos custos, da avaliação dos impactos ambientais e da 

verificação da viabilidade técnica, operacional, econômica, financeira e ambiental da solução 

proposta, conclui-se que a presente contratação é plenamente viável, mostrando-se 

adequada e suficiente para atender ao interesse público.

Os estudos realizados demonstraram que a implantação da rede de drenagem 

pluvial na Avenida XV de Novembro representa a solução mais eficiente para solucionar os 

problemas atualmente verificados no sistema de escoamento das águas pluviais, 

contribuindo para a redução da ocorrência de alagamentos, mitigação de processos erosivos, 

preservação da infraestrutura viária, melhoria da mobilidade urbana, aumento da segurança 

dos usuários da via pública e valorização do patrimônio público municipal.

A solução definida apresenta plena compatibilidade com as necessidades 

identificadas pela Administração, com as condições técnicas do empreendimento, com os 

projetos de engenharia elaborados, com a disponibilidade orçamentária e financeira do 

Município e com a capacidade operacional do mercado especializado, que possui empresas 

aptas à execução integral do objeto, garantindo a ampla competitividade do futuro certame.

A estimativa do valor da contratação foi elaborada mediante critérios técnicos 

objetivos, utilizando referências oficiais de custos, composições de preços, memorial de 

cálculo, planilhas orçamentárias e demais parâmetros técnicos aplicáveis às obras públicas, 

evidenciando a compatibilidade do orçamento estimado com os preços praticados no 

mercado e assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos.

Também foi verificado que o parcelamento da solução não se mostra técnica nem 

economicamente recomendável, tendo em vista a elevada interdependência entre os 

serviços, a necessidade de uniformidade executiva, a compatibilização das etapas 

construtivas, a adequada coordenação técnica da obra e a atribuição de responsabilidade 

integral à futura contratada, circunstâncias que tornam mais vantajosa a execução do objeto 

por uma única empresa.

Quanto aos aspectos ambientais, constatou-se que os impactos decorrentes da 

execução da obra possuem caráter predominantemente temporário, localizado e passível de 

controle, podendo ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas 

preventivas, corretivas e de gestão ambiental previstas na legislação aplicável e nos 



documentos técnicos da contratação. Em contrapartida, os benefícios produzidos pela 

implantação da infraestrutura de drenagem apresentam natureza permanente, 

proporcionando melhorias significativas para o sistema de drenagem urbana, para a 

conservação da malha viária, para a segurança da população e para a qualidade ambiental da 

área beneficiada.

Verificou-se, ainda, que a solução escolhida atende aos princípios do planejamento, 

da eficiência, da economicidade, da sustentabilidade, da competitividade, da transparência, 

da segurança jurídica e da boa governança, proporcionando a melhor relação entre custo e 

benefício para a Administração Pública e assegurando a adequada satisfação da necessidade 

pública que deu origem ao presente estudo.

Considerando a natureza do objeto, caracterizado como obra de engenharia, conclui-

se que a realização de Concorrência, na forma eletrônica, constitui a modalidade mais 

adequada para a futura contratação, por possibilitar ampla competitividade entre os 

licitantes, igualdade de condições de participação, seleção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, transparência do procedimento e observância da legislação aplicável às 

contratações públicas.

Diante de todo o exposto, declara-se plenamente viável a presente contratação, sob 

os aspectos técnico, operacional, econômico, financeiro, ambiental e administrativo, 

recomendando-se o prosseguimento da fase interna do processo administrativo, com a 

elaboração dos documentos subsequentes e a realização da Concorrência Eletrônica 

destinada à contratação de empresa especializada para execução da obra de implantação da 

rede de drenagem pluvial na Avenida XV de Novembro, observadas todas as condições, 

especificações técnicas, requisitos de habilitação, critérios de execução e demais disposições 

constantes deste Estudo Técnico Preliminar, dos projetos de engenharia e dos demais 

documentos que integram o processo.

Por fim, conclui-se que o presente Estudo Técnico Preliminar demonstra, de forma 

suficiente e fundamentada, a necessidade da contratação, a adequação da solução escolhida, 

a compatibilidade dos custos estimados com os valores de mercado, a existência de 

fornecedores aptos à execução do objeto, a viabilidade da contratação sob todos os aspectos 

analisados e a aptidão da solução para produzir os resultados esperados pela Administração 



Municipal, constituindo fundamento técnico idôneo para o regular prosseguimento do 

procedimento licitatório e para a consecução do interesse público.

Maximiliano de Almeida/RS, 19 de outubro de 2026.

_______________________________
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