
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE

MÊS 1 MÊS 2

% % % Valor

100,00%

10.431,48                                        -                                              

100,00%

191.291,09                                      -                                              

100,00%

113.734,48                                      -                                              

100,00%

5.242,91                                           -                                              

100,00%

911,21                                              -                                              

321.611,17                                      -                                              

100,00% 0,00%

321.611,17R$                                 321.611,17R$                          

100,00% 100,00%

Barão de Cotegipe, setembro de 2026

Totais

100,00% 10.431,48             

100,00% 113.734,48           

100,00% 191.291,09           

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO - RUA IR. VICÊNCIA COELHO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

1 SERVIÇOS INCIIAIS E PRELIMINARES 10.431,48R$                       

3 EXECUÇÃO DA CAMADA FINAL DE ROLAMENTO 113.734,48R$                     

2 EXECUÇÃO DA CAMADA DE REPERFILAMENTO 191.291,09R$                     

100,00% 911,21                   

TOTAL 321.611,17R$                     

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 5.242,91R$                         

4 SERVIÇOS FINAIS - DESMOBILIZAÇÃO 911,21R$                             

100,00% 5.242,91               
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