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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ERECHIM
EMPREENDIMENTO: REFORMA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
LOCAL DA OBRA: RUA COMANDANTE SALOMONI 365
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 434,12 m² de área 
ORÇAMENTO/DATA BASE- SINAPI 02/2026 – DESONERADO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM SERVIÇOS  VALOR TOTAL 1ª ETAPA % 2ª ETAPA %
1.0 LIMPEZA INICIAL OBRA R$ 2.234,47 R$ 2.234,47 100,00% R$ 0,00 0,00%

2.0 R$ 173.349,77 R$ 86.674,89 50,00% R$ 86.674,89 50,00%

3.0 ELÉTRICA R$ 38.569,65 R$ 0,00 0,00% R$ 38.569,65 100,00%
4.0 PINTURA R$ 18.234,00 R$ 0,00 0,00% R$ 18.234,00 100,00%
5.0 PLACAS INDICATIVAS R$ 568,74 R$ 0,00 0,00% R$ 568,74 100,00%
6.0 LETREIRO R$ 1.800,00 R$ 0,00 0,00% R$ 1.800,00 100,00%

TOTAL R$ 234.756,63
PARCELA R$ 88.909,36 37,87% R$ 145.847,28 62,13%

PARCELA ACUMULADA R$ 88.909,36 37,87% R$ 234.756,63 100,00%

SUBDIVISÃO E 
ACABAMENTOS SALAS
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