
Item Descrição dos Serviços Valor %/ Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL PARCIAL
Físico 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.330,36 2,27% 100,00% 100,00%
Recurso 2.330,36 2.330,36 2.330,36
Contrapartida 0,00 0,00

2.330,36 2.330,36 2.330,36
Físico 2 PAVIMENTAÇÃO 100.478,80 97,73% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%
Recurso 91.132,50 30.374,46 30.374,46 30.383,58 91.132,50
Contrapartida 9.346,30 3.115,12 3.115,12 3.116,06 9.346,30

100.478,80 33.489,58 33.489,58 33.499,63 100.478,79

Físico Geral 34,84% 32,57% 32,58% 100,00%

Financeiro Geral 35.819,94 33.489,58 33.499,63 102.809,16

BDI = 27,00% São Paulo das Missões, 24 de novembro de 2025

102.809,16 100,00%

Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões
Cronograma Físico- Financeiro Global

Financeiro Total

Financeiro Total

Obra: Pavimentação com pedras irregulares 
Local: Linha Mila Centro
Área: 1.758,687m²

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

______________________________________
Daniela Mittmann Siveris

Engenheira Civil - CREA/RS 241642

______________________________________


