
Item Descrição dos Serviços Valor %/ Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL PARCIAL
Físico 1. ADMINISTRAÇÃO 9.627,17R$       2,17% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

3.209,06R$       3.209,06R$       3.209,06R$       9.627,18R$             
Físico 2 RUA JOSÉ BONIFÁCIO E RUA SÃO LOURENÇO 433.959,17R$   97,83% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

144.638,59R$   144.638,59R$   144.681,99R$   433.959,17R$         

Físico Geral 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

Financeiro Geral 147.847,65R$   147.847,65R$   147.891,05R$   443.586,35R$         

São Paulo das Missões, 06 de outubro de 2026

Prefeitura Municipal de São Paulo das Missões
Cronograma Físico- Financeiro Global

Financeiro Total

443.586,34R$   100,00%

Obra: Recapemento Asfáltico

Local: Rua José Bonifácio e Rua São Lourenço
Área Total de Pavimentação: 3.433,50m²

Financeiro Total

Engenheira Civil - CREA/RS 241642
Daniela Mittmann Siveris

____________________________________________________________________________
Oberdan Luis Rhoden

Prefeito Municipal


