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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26
1. REFORMA DO PRÉDIO DA UBS - REDE BEM CUIDAR 148.841,39 % Período: 34,44% 13,22% 52,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  7.891,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.300,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAREDES  48.756,46 % Período: 86,30% 13,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3.1. DEMOLIÇÃO  2.703,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. CHAPISCO E REBOCO  99,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. COBERTURA  6.582,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO  39.371,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PINTURA  72.301,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. PINTURA INTERNA E EXTERNA  71.604,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. PINTURA EM ESQUADRIAS  696,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PASSEIO  8.385,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ACESSÓRIOS  5.600,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  4.605,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 34,44% 13,22% 52,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 51.267,08 19.672,90 77.901,41 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 51.267,08 19.672,90 77.901,41 - - - - - - - - - 

%: 34,44% 47,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 51.267,08 70.939,98 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 51.267,08 70.939,98 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 148.841,39 

Local Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr 
CREA/CAU: CREA/RS 193.057

Data ART/RRT: 13928044
terça-feira, 6 de maio de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL 0

PORTO LUCENA

0

Total:    R$ 148.841,39

Item Descrição
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Assinaturas e Autenticidade 
 
 

Documento assinado dia 23/02/2026 às 15:42 Horas, pelo Usuário IURY SOMMER ZABOLOTSKY, , ID GESPAM 75461 IP 192.168.0.1  MAC Address

4CD7178EA4FE. 
 
Documento assinado dia 23/02/2026 às 16:00 Horas, pelo Usuário GUSTAVO EDUARDO GROSMANN, , ID GESPAM 75461 IP 192.168.0.1  MAC Address

4CD7178EA4FE. 
 
Documento assinado dia 24/02/2026 às 08:04 Horas, pelo Usuário LEONARDO BOSCHETTI, , ID GESPAM 75461 IP 192.168.0.1  MAC Address

4CD7178EA4FE. 
 

PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 02c191fa6ae2


