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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/09/26
Parcela 1

out/26
Parcela 2

nov/26
Parcela 3

dez/26
Parcela 4

jan/27
Parcela 5

fev/27
Parcela 6

mar/27
Parcela 7

abr/27
Parcela 8

mai/27
Parcela (%) 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 35.957,66 8.989,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 35.957,66 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07

Parcela (%) 80,00% 20,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 35.957,66 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07 44.947,07

Local

Data
20 de julho de 2026

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 44.947,07

1.
Execução FECHAMENTO PÁTIO EMEI 

GEMA CANALI SEBBEN
44.947,07

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
27,14%

FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

Rui Barbosa, 115 – Bairro São Paulo, TAPEJARA/RS
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETOAÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Sim FECHAMENTO PÁTIO EMEI GEMA CANALI SEBBEN

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
TAPEJARA - RS 

abr-26
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

MUNICÍPIO / UF

GESTOR PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

Porto Alegre / RS

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

ARQUITETA E URBANISTA
KÁTIA SAVARIS DAMETTO

CAU/RS A135202-4

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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