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Informe  abaixo  o NÚMERO DO PERÍODO em que o serviço será finalizado .ue os eventos  serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Preliminares 1
3 Fundações Profundas 2
4 Pilares 3
5 Estrutura Metálica Telhado 4
6 Telhamento 6
7 Drenagem 1 6
8 Drenagem 2 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27 07/27

%: 0,28% 29,79% 8,43% 42,55% 1,27% 17,69%
Repasse:

Período: Contrapartida: 2.225,48 235.585,58 66.712,86 336.503,73 10.010,16 139.877,54
Outros:

Investimento: 2.225,48 235.585,58 66.712,86 336.503,73 10.010,16 139.877,54
%: 0,28% 30,07% 38,50% 81,05% 82,31% 100,00%

Repasse:
Acumulado: Contrapartida: 2.225,48 237.811,06 304.523,92 641.027,65 651.037,81 790.915,35

Outros:
Investimento: 2.225,48 237.811,06 304.523,92 641.027,65 651.037,81 790.915,35

SOLEDADE/RS
Local Responsável Técnico

Nome: GIOVANI BETTIO
CREA/CAU: A48.403-2

Data ART/RRT: 

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Parcelas:

13/07/2026

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

1 / 1




