ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE GUAPORE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

TERMO DE REFERENCIA

OBRA: “Revitalizacdo do Autédromo de Guaporé e Construcdo de Centro de Eventos —
Estrutura em concreto pré-moldado com area de 7.454,32m?”

a) DEFINICAO DO OBJETO (NATUREZA, QUANTITATIVOS, PRAZOS E
PRORROGACOES);

Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de engenharia destinada
a execuc¢ao das obras de revitalizacdo do Autédromo de Guaporé e construcdo de Centro
de Eventos, compreendendo:

e Demolicdo de estrutura de concreto armado;
e Preparacdo de terreno e pavimentacao asfaltica;
e Execucdo de fundacdes superficiais;
e Execucdo de estrutura em concreto pré-moldado;
e Execucdo de lajes em concreto alveolar;
e Execucdo de instalagOes elétricas, hidrossanitarias, PPCl e PDCA;
e Execucdo de revestimentos, acabamentos e mobilidrios;
o Apresentacao do controle tecnolégico do concreto e demais materiais utilizados;
o Apresentacdo do “as built” dos servicos executados;
A execucdo deverd observar integralmente:
e Projetos executivos;
¢ Memoriais descritivos;
e Planilha orgamentaria;
e Cronograma fisico-financeiro;
¢ Normas técnicas da ABNT;

A presente contratacdo devera executada sob o regime de empreitada por preco global,
nos termos do art. 69, inciso XXIX, da Lei Federal n? 14.133/2021, considerando que a
Administracdo dispde de projetos executivos completos, memoriais descritivos,
especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais
elementos técnicos suficientes para caracterizar integralmente o objeto a ser
contratado.
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A solucdo projetada apresenta elevado grau de definicdo técnica, permitindo a
quantificacdo prévia dos servicos, materiais e insumos necessarios a execucado da obra,
reduzindo significativamente a ocorréncia de incertezas quanto ao seu escopo.

A adoc¢do do regime de empreitada por pre¢o global mostra-se tecnicamente mais
adequada porque o objeto constitui uma solugdo construtiva integrada, composta por
servicos interdependentes, abrangendo demoli¢cdes, fundagbes, estruturas pré-
moldadas de concreto, lajes alveolares protendidas, instalacbes elétricas,
hidrossanitdrias, sistemas de prevencdo e combate a incéndio, revestimentos,
acabamentos e pavimentagdo, cuja execucdao deve ocorrer de forma coordenada e
compatibilizada.

Nesse contexto, a remuneragdo por preco global incentiva a adequada gestdo dos
recursos, o planejamento executivo da obra e a eficiéncia na coordenacdo das diversas
etapas construtivas, transferindo ao contratado os riscos ordindrios inerentes ao
dimensionamento dos custos necessdrios ao fiel cumprimento do objeto, sem prejuizo
da manutencdo da matriz legal de riscos prevista na Lei n2 14.133/2021.

Sob o ponto de vista administrativo, esse regime proporciona maior previsibilidade dos
custos da contratacdo, facilita 0 acompanhamento da execu¢do mediante cronograma
fisico-financeiro previamente estabelecido, reduz a necessidade de sucessivos ajustes
quantitativos durante a execug¢do contratual e minimiza o risco de fragmentac¢do da
responsabilidade entre diferentes servicos integrantes da mesma solucdo de
engenharia.

Além disso, a natureza estrutural da obra exige elevado grau de compatibilizacdo entre
projeto, fabricacdo, transporte, montagem e execucao dos elementos pré-fabricados de
concreto, circunstancia que recomenda a contratacdo da solugcdo completa sob
responsabilidade de uma Unica empresa, garantindo uniformidade técnica, adequado
gerenciamento executivo e responsabilidade integral pela qualidade, desempenho e
seguranca estrutural da edificacdo.

Por fim, considerando que os quantitativos constantes da planilha orcamentaria foram
obtidos a partir de projetos executivos detalhados, memoriais descritivos e demais
documentos técnicos que compdem a contratacdo, conclui-se que a empreitada por
preco global representa o regime de execuc¢ao que melhor atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento, seguranca juridica e obtencao da proposta
mais vantajosa para a Administra¢do Publica.

A adocdo da empreitada por preco global também se justifica pela reduzida
probabilidade de alteragdes significativas de quantitativos durante a execucdo, tendo em
vista que a Administracdo dispde de projetos executivos completos e compatibilizados,
desenvolvidos especificamente para esta contratacdo. Dessa forma, privilegia-se a
contratacdo da solucdo de engenharia como um todo, evitando medi¢des
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excessivamente fragmentadas, reduzindo o risco de aditivos decorrentes de varia¢des
guantitativas e promovendo maior seguranca técnica, financeira e contratual para
ambas as partes.

Os critérios de selecao do fornecedor estdo elencados conforme item d deste Termo de
Referéncia.

b) FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO;
A contratacao fundamenta-se:

¢ Na necessidade de assegurar um ambiente propicio para area de apoio de
provas automobilisticas e na necessidade de espago adequado para instalacao
de equipamentos na ocasido de eventos;

o Nos estudos técnicos preliminares elaborados pela municipalidade;
o Nos projetos e memoriais técnicos anexos;

¢ Nointeresse publico relacionado a oferta de espacos com melhores condicdes
de utilizacdo pela populagdo e ao incentivo ao esporte e turismo.

A solugdo escolhida mostrou-se tecnicamente vidvel e economicamente adequada,
conforme Estudo Técnico Preliminar.

c¢) DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (CICLO DE VIDA DO OBJETO)

A solucdo adotada consiste na execucdo das obras de revitalizacdo do Autdédromo
Municipal de Guaporé, contemplando a implantacdo de um Centro de Eventos
multifuncional e a requalificacdo da infraestrutura existente, de forma a suprir a
necessidade identificada pela Administragdo de disponibilizar um espa¢o permanente,
seguro, moderno e adequado a realizacdo de eventos esportivos, culturais,
institucionais, educacionais, empresariais e de lazer.

A necessidade publica identificada serd atendida mediante a construcdo de uma
edificacdo concebida para proporcionar condicdes adequadas de funcionalidade,
acessibilidade, seguranca estrutural, conforto aos usudrios e atendimento as normas
técnicas e de seguranca vigentes, substituindo estruturas atualmente insuficientes ou
inadequadas as demandas do Municipio.

A solucdo contempla a implantacdo de um sistema construtivo baseado em estrutura
pré-fabricada de concreto armado e protendido, associado aos demais sistemas de
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fundacdes, cobertura, instalacdes prediais, pavimentacdo, drenagem, acessibilidade,
prevencao e combate a incéndio e acabamentos, formando um empreendimento Unico,
integrado e concebido para operar durante toda sua vida util com reduzida necessidade
de intervencgdes corretivas.

A escolha desse sistema construtivo decorre da necessidade de garantir maior qualidade
industrial dos elementos estruturais, precisdo dimensional, reducdo dos prazos
executivos, maior durabilidade, melhor controle tecnolégico e menor interferéncia das
condigdes climaticas durante a execugdao da obra, contribuindo para maior
previsibilidade da contratacdo e reducdo dos riscos técnicos.

Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, a solucdo foi concebida considerando nao
apenas sua implantacdao, mas também sua operag¢dao, manutencao e conservagao ao
longo dos anos. Os materiais especificados, os sistemas construtivos adotados e as
solucdes de engenharia priorizam elevada durabilidade, facilidade de manutencdo,
disponibilidade de componentes de reposicao, racionalizacdo dos custos operacionais e
desempenho compativel com a utilizacdo intensiva prevista para o equipamento
publico.

Apds a conclusdo da obra, caberd ao Municipio realizar a operacao, gestdo e
manutencdo preventiva e corretiva da edificacdo, observando os manuais técnicos,
recomendagdes dos fabricantes e normas aplicdveis, de forma a preservar o
desempenho, a seguranca, a funcionalidade e a vida util dos sistemas construtivos
implantados.

Durante a execucdo contratual, a contratada sera responsavel pelo fornecimento
integral de materiais, equipamentos, mao de obra especializada, fabricacdo, transporte,
montagem, controle tecnoldgico, ensaios, documentacdo técnica, projetos "as built",
manuais de operacdo e manutencdo e demais elementos necessdrios a entrega do
empreendimento em plenas condi¢Ges de funcionamento.

Ao término da contratacdo, a Administracdo recebera um equipamento publico
integralmente concluido, apto a imediata utilizagdo, acompanhado da documentagao
técnica necessaria para sua operacdao, manutencdo e gestdo patrimonial, permitindo
gue a solucdo implantada produza os beneficios publicos esperados durante toda sua
vida atil.

A solugdo contempla:

1. Demolicdo de estrutura em concreto armado, remocao de entulho e adequada
destinacdo dos residuos gerados.
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2. Construgdo de estrutura de concreto pré moldado com area total de
7.454,32m?, inclusive instala¢des elétricas, hidrossanitarias, PPCI, SPDA,
revestimentos e acabamentos para ampla utiliza¢ao do espaco.

3. Execucgdo de 2.369,28m? de pavimentacdo asfaltica.
4. Apresentacdo do controle tecnolégico do concreto e demais materiais utilizados;

5. Entrega técnica de “as built”.

Vida util estimada do empreendimento: a edificacdo deverd apresentar vida util
compativel com aquela prevista nas normas técnicas brasileiras aplicaveis aos sistemas
construtivos empregados, especialmente as normas da ABNT, desde que observadas as
condi¢des normais de utilizagdo, operagdao e manutengao preventiva e corretiva pelo
Municipio, conforme manual de uso, operagdo e manutengdao a ser entregue pela
contratada ao término da obra.

A contratada respondera pela qualidade dos servicos executados e pela solidez e
seguranca da obra durante o prazo legal previsto no art. 618 da Lei n? 10.406/2002
(Cédigo Civil), sem prejuizo das garantias previstas no art. 140 da Lei Federal n®
14.133/2021, permanecendo responsavel pela correcdo de vicios, defeitos construtivos,
falhas de execu¢do e demais inconformidades constatadas durante os prazos legais de
garantia e responsabilidade, observados os respectivos prazos prescricionais e
decadenciais aplicaveis.

d) REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo deverad ser realizada mediante Concorréncia, na forma eletrénica,
adotando-se o regime de execucdo por empreitada por preco global e o critério de
julgamento pelo menor preco global, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021.

A adoc¢do da modalidade Concorréncia decorre da natureza do objeto, que consiste na
execucdo de obra de engenharia de elevada complexidade técnica e valor expressivo,
enguadrando-se nas hipdteses previstas pela legislacdo para contratacdo de obras e
servicos especiais de engenharia.

O regime de execucdo por empreitada por preco global mostra-se o mais adequado em
razdo de a Administracdao dispor de projetos executivos completos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro
e demais elementos suficientes para caracterizagao precisa do objeto, possibilitando
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adequada definicdo dos quantitativos e dos custos necessarios a execucao integral da
obra.

A solucdo contratada constitui empreendimento Unico e integrado, envolvendo
fundacgbes, estruturas pré-moldadas de concreto, lajes alveolares protendidas,
instalacGes prediais, pavimentacdo, acabamentos e demais sistemas construtivos
interdependentes, cuja execu¢cdo demanda coordenacgdo técnica entre todas as etapas,
recomendando a contratacdo da solucdo completa sob responsabilidade de uma Unica
empresa.

O critério de julgamento pelo menor preco global é o que melhor atende ao interesse
publico para este objeto, por permitir a avaliacdo da proposta considerando a solucdao
integral da obra, evitando o fracionamento da responsabilidade técnica, reduzindo
riscos de incompatibilidades entre servicos, favorecendo o adequado planejamento
executivo, conferindo maior previsibilidade aos custos da contratacdo e proporcionando
maior eficiéncia na gestao e fiscalizacdo contratual.

A adocdo conjunta da modalidade, do regime de execucdo e do critério de julgamento
mostra-se compativel com os principios do planejamento, da eficiéncia, da
economicidade, da competitividade, da isonomia, da obtencdo da proposta mais
vantajosa e da seguranca juridica, assegurando condi¢cdes adequadas para a execuc¢ao
integral do empreendimento.

A definicdo da modalidade licitatéria, do regime de execucdo e do critério de julgamento
encontra-se fundamentada nas conclusdes do Estudo Técnico Preliminar, o qual
demonstrou que a contratacdo da solucdo integral por empreitada por preco global
representa a alternativa mais eficiente, econ6mica e segura para a Administracdo,
considerando a natureza dos servigos, a compatibilizacdo dos projetos executivos, a
previsibilidade dos quantitativos e a necessidade de atribuicdao de responsabilidade
integral pela execucdo do empreendimento.

Em atencdo ao disposto no par. 42 do Art. 69 da Lei 14.133/2021, para fins de
habilitacdo, todas as empresas deverdao apresentar patriménio liquido minimo

equivalente a 10% do valor estimado da contratacao.

Para fins de habilitacdo, os interessados em participar do certame deverao apresentar,
no minimo, a seguinte documentacdo, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021:

| — Registro da pessoa juridica:

Certificado de Registro e Regularidade da pessoa juridica junto ao Conselho profissional
competente.
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Obs.: Caso o registro da empresa ou do profissional responsdvel técnico seja proveniente
de outra jurisdi¢do, deverd ser providenciado o visto no conselho vinculado na jurisdi¢éo
do RS para emissdo da Ordem de Inicio.

Il — Registro do responsdvel técnico:

Certificado de Registro e Regularidade do profissional responsavel técnico da licitante
junto ao Conselho profissional competente, vinculado a pessoa juridica participante do
certame.

Obs.: Caso o registro profissional ndo seja da circunscri¢éo do Estado do Rio Grande do
Sul, deverda ser providenciado o respectivo visto conselho vinculado na jurisdigdo do RS.
Para emissdo da Ordem de Inicio dos servicos.

IIl — Qualificagdo técnico-profissional:

Apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica em nome do responsdvel técnico da
licitante, devidamente registrado(s) no respectivo Conselho profissional,
acompanhados das correspondentes Certidoes de Acervo Técnico — CAT, comprovando
a execucdo de servicos compativeis com o objeto licitado, nos termos do art. 67, inciso
le §§ 12 e 22 da Lei n? 14.133/2021.

Para fins da comprovacado de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
aos contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ltem Servigo de maior relevancia Unidade Quantidade
técnica A executar A comprovar
1 EXECUGCAO E MONTAGEM DE
VIGAS E PILARES DE m3 653,56* 325
CONCRETO PRE-FABRICADO
2 EXECUCAO E MONTAGEM DE
LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA m3 633,17 315
PRE-FABRICADA

* Volume calculado referente ao somatdrio dos itens: 3.12, 3.13, 3.14 da Planilha
Orcamentaria base.

Os servicos exigidos poderdao ser comprovados mediante uma ou mais Certiddes de
Acervo Técnico — CAT com registro de atestado, ndo sendo necessaria sua comprovagao
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em um unico contrato. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo
minimo, a apresentacdo e o somatodrio de diferentes atestados executados.

Os quantitativos minimos correspondem a aproximadamente 50% do volume previsto
para a execucao, percentual considerado suficiente para demonstrar experiéncia
anterior compativel sem restringir indevidamente a competitividade.

Os servicos indicados constituem parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto (superior a 4% do valor global em consonancia ao § 12, Art. 67
da Lei n? 14.133/2021), sendo sua exigéncia justificada pela complexidade executiva,
pela necessidade de controle tecnoldgico especifico e pela influéncia direta na
seguranca estrutural da edificacdo, nos termos do art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

IV — Qualificacdo técnico-operacional
Apresentacdo de atestado(s) de capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante,

restrita as parcelas abaixo relacionadas:

Para fins da comprovacado de que trata este subitem, os atestados deverao dizer respeito
aos contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ltem Servigo de maior relevancia Unidade Quantidade
técnica A executar A comprovar
1 EXECUCAO E MONTAGEM DE
VIGAS E PILARES DE M3 653,56* 325

CONCRETO PRE-FABRICADO

2 EXECUCAO E MONTAGEM DDE

LAJE ALVEOLAR PROTENDIDA M3 633,17 315
PRE-FABRICADA

* Volume calculado referente ao somatdrio dos itens: 3.12, 3.13, 3.14 da Planilha
Orgcamentaria base.

Os servigos exigidos poderdao ser comprovados mediante um ou mais atestados, ndao
sendo necessaria sua comprovacdao em um uUnico contrato. Para fins de comprovacao
dos quantitativos minimos exigidos, serd admitido o somatodrio de atestados referentes
a contratos executados de forma concomitante, desde que tal conjunto demonstre a
capacidade técnico-operacional e gerencial da licitante para administrar, de forma
simultanea, volumes de servicos compativeis com o porte, a complexidade e as
caracteristicas do objeto desta contratacao.
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A admissdo do somatdrio de atestados executados de forma concomitante justifica-se
pela necessidade de demonstrar a efetiva capacidade gerencial da licitante para
administrar, simultaneamente, volumes de servicos compativeis com os previstos nesta
contratacdo. A execucdao concomitante de contratos evidencia a aptiddo da empresa
para mobilizar, coordenar e controlar equipes, equipamentos, insumos, fornecedores,
cronogramas e recursos financeiros de forma integrada, mantendo o desempenho
operacional e o cumprimento de prazos em multiplas frentes de trabalho. Tal condicao
revela maior aderéncia a realidade deste empreendimento, cujo porte exige elevada
capacidade de planejamento, organizacdo e gestdo dos recursos necessarios a execucao,
constituindo elemento relevante para assegurar a adequada conducdo do contrato e a
mitigagdo dos riscos inerentes a sua execugao.

Os quantitativos minimos correspondem a aproximadamente 50% do volume previsto
para a execugao, percentual considerado suficiente para demonstrar experiéncia
anterior compativel sem restringir indevidamente a competitividade.

Os servicos indicados constituem parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto (superior a 4% do valor global em consonancia ao § 12, Art. 67
da Lei n? 14.133/2021), sendo sua exigéncia justificada pela complexidade executiva,
pela necessidade de controle tecnoldgico especifico e pela influéncia direta na
seguranca estrutural da edificacdo, nos termos do art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE PARA COMPROVAGCAO DA CAPACIDADE TECNICO-
OPERACIONAL E TECNICO-PROFISSIONAL

Estruturas Pré-Fabricadas de Concreto

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional
referente ao item "Fabricacdo, fornecimento e montagem de vigas e pilares de concreto
pré-fabricado", serdo aceitos atestados e respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT
gue demonstrem a execuc¢do de servicos compativeis com sistemas estruturais pré-
fabricados de concreto destinados a composicao de edificagdes ou obras de engenharia.

Os documentos apresentados deverdo evidenciar a participacdo em atividades
relacionadas a fabrica¢do, fornecimento ou montagem de elementos estruturais pré-
fabricados de concreto, compreendendo, dentre outros, pilares, vigas, painéis
estruturais, elementos protendidos ou componentes equivalentes em complexidade
técnica.

Quando os quantitativos estiverem expressos em unidades distintas daquelas adotadas
neste edital, serd admitida a conversdo técnica dos quantitativos, desde que
fundamentada em memodria de cdlculo, documentos técnicos do empreendimento ou
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elementos constantes do prdéprio acervo apresentado, permitindo afericdo objetiva da
compatibilidade com os quantitativos exigidos.

Lajes Alveolares Protendidas

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional
referente ao item "Laje alveolar protendida pré-fabricada", serdo aceitos atestados e
respectivas Certidoes de Acervo Técnico — CAT que demonstrem a fabricacdo,
fornecimento e/ou montagem de lajes alveolares protendidas ou sistemas equivalentes
de lajes pré-fabricadas protendidas, desde que compativeis em caracteristicas e
complexidade técnica com o objeto licitado.

Os documentos apresentados deverdo evidenciar a participacdo em atividades
relacionadas a fabricacdo, fornecimento ou montagem de lajes pré-fabricadas
protendidas que empreguem armaduras ativas e processos industriais de fabricacao.

Quando os quantitativos estiverem expressos em unidades distintas daquelas adotadas
neste edital, serd admitida a conversdo técnica dos quantitativos, desde que
fundamentada em memdria de cédlculo, documentos técnicos do empreendimento ou

elementos constantes do proprio acervo apresentado, permitindo afericdo objetiva da
compatibilidade com os quantitativos exigidos.

Exclusdes

N3o serdo considerados para fins de comprovacao:

| — elementos de concreto ndo estruturais;

Il — concreto magro, lastros, regularizacdes, calcadas ou pavimentacoes;

Il — galerias, tubos, aduelas ou artefatos pré-moldados que ndo possuam fungdo
estrutural equivalente a exigida neste edital;

IV — elementos pré-fabricados destinados exclusivamente a vedagdo, paisagismo ou
mobiliario urbano;

V — servicos que ndo demonstrem efetiva participacdo na fabricacdo, fornecimento ou
montagem de elementos estruturais pré-fabricados de concreto.

Justificativa Técnica
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Os servicos exigidos constituem parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
do objeto, envolvendo processos industriais de fabricacdo, controle tecnoldgico,
logistica especializada, transporte, icamento, montagem e execucdo de ligacdes
estruturais, razdo pela qual sua comprovacdo é necessaria para demonstrar a aptidao
da licitante e de seu responsavel técnico para a adequada execucdo da obra.

V — Capacidade operacional:

Declaracdo de que a empresa licitante dispGe de maquindrio, equipamentos e equipe
técnica qualificada suficientes para a execucdo do objeto, com indicacdo expressa do
responsdvel técnico pela condugdo dos servicos.

VI — Garantia contratual e da Inexequibilidade:

A CONTRATADA deverd prestar garantia de execucdo contratual, previamente a
assinatura do Contrato ou no prazo nele estabelecido, correspondente a 10% (dez por
cento) do valor inicial contratado, em uma das modalidades previstas no §12 do art. 96
da Lei Federal n? 14.133/2021, observadas as condi¢Ges estabelecidas neste Termo de
Referéncia, no Edital e no Contrato Administrativo.

A garantia contratual tem por finalidade assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pela Contratada, bem como resguardar a Administra¢do Publica dos prejuizos
decorrentes de eventual inadimplemento contratual, sendo sua exigéncia justificada
pela elevada complexidade técnica, relevancia estrutural do empreendimento e riscos
inerentes a execucdo do objeto, conforme andlise constante deste Termo de Referéncia.

Paragrafo Primeiro. A garantia devera permanecer valida durante toda a vigéncia do
contrato, abrangendo eventuais prorrogacdes regularmente formalizadas, devendo a
Contratada promover sua renovacdao, complementacdao ou substituicdo sempre que
houver alteragdo do prazo de vigéncia ou do valor contratual, de forma a manter
integralmente preservado o percentual exigido e a continuidade da cobertura.

Paragrafo Segundo. Na hipdtese de prestacdo da garantia na modalidade de seguro-
garantia, a apodlice deverd permanecer vigente durante toda a execuc¢do contratual,
acrescida de, no minimo, 90 (noventa) dias apds o encerramento da vigéncia do
contrato, devendo ser renovada ou endossada antes de seu vencimento sempre que
ocorrer prorrogacdo contratual, sob pena de caracterizagdo de inadimplemento
contratual.

A exigéncia é justificada pois visa resguardar o interesse publico e assegurar a
Administracao prazo razoavel para identificar e adotar as medidas cabiveis diante de
eventual inadimplemento, paralisacdo ou abandono da obra, especialmente quando
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ocorridos préximos ao término contratual. A medida busca evitar que a contratada
aguarde o vencimento da garantia para deixar de cumprir suas obrigacdes, deixando o
Municipio desamparado quanto aos custos e providéncias necessarios a continuidade
ou conclusdo do objeto, constituindo, portanto, mecanismo de mitigacdo de riscos e
protecdo ao erario.

Paragrafo Terceiro. A auséncia de prestacdo da garantia, sua insuficiéncia, vencimento
sem renovacdo ou reducdo do valor garantido em percentual inferior ao exigido
impedira a emissdao da Ordem de Inicio dos Servicos e podera ensejar a aplicacao das
san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das demais
consequéncias contratuais cabiveis.

Paragrafo Quarto. Caso a contratada opte pela modalidade de seguro-garantia, a
apolice devera ser apresentada, assegurado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da
data de homologacao da licitacdo, para sua prestacao, conforme o art. 96, § 39, da Lei
n? 14.133/2021. A apdlice devera observar o percentual, a cobertura e o periodo de
vigéncia estabelecidos neste Termo de Referéncia e no contrato. A emissao da Ordem
de Inicio de Servicos sera condicionada a apresentacdo da apdlice nestes casos.

ANALISE DA COMPLEXIDADE TECNICA E DOS RISCOS ENVOLVIDOS

A presente contratacdo compreende a execucdo de obra de engenharia de elevada
complexidade técnica, envolvendo a fabricagdo, fornecimento, transporte, icamento,
montagem e integracao de estruturas pré-fabricadas de concreto armado e protendido,
incluindo pilares, vigas e lajes alveolares protendidas, além da execugdo das fundacgoes,
pavimentacdo, instalacGes prediais, revestimentos e acabamentos necessarios a
completa funcionalidade da edificagdo.

Diferentemente das obras convencionais executadas integralmente "in loco", o sistema
estrutural adotado depende de processo industrial de fabricacdo, realizado em
ambiente fabril com rigido controle dimensional e tecnoldgico, exigindo
compatibilizacdo integral entre os projetos estruturais, arquitetonicos e
complementares antes mesmo do inicio da produc¢do dos elementos estruturais.

A fabricagdo dos componentes estruturais ocorre de forma antecipada a sua instalagdo
na obra, envolvendo processos especificos de protensdo, moldagem, cura, controle
tecnolégico do concreto, inspecdes dimensionais, armazenamento, transporte
especializado e posterior montagem mediante equipamentos de icamento de grande
capacidade, etapas estas que demandam elevado grau de planejamento executivo e
controle operacional.
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Os elementos estruturais produzidos possuem dimensdes e pesos significativos, sendo
projetados especificamente para este empreendimento, ndo constituindo componentes
padronizados passiveis de reaproveitamento em outras obras sem adaptac¢des técnicas
relevantes. Eventual interrupcdo da execucdo apds o inicio da fabricacdo poderd
acarretar perdas materiais expressivas, necessidade de descarte ou readequacdo de
pecas estruturais, além da desmobilizacdo de equipamentos e equipes especializadas.

A logistica da contratacdo também apresenta elevado grau de complexidade,
considerando que o transporte das pecas exige veiculos especiais, planejamento de
rotas, atendimento as restricdes de trafego, utilizacdao de equipamentos especificos para
carga e descarga e sincronizagao entre a produgdo industrial e o cronograma executivo
da obra, reduzindo a possibilidade de armazenamento prolongado dos elementos
estruturais.

A fase de montagem demanda a utilizacdo de guindastes, equipamentos de icamento e
equipes altamente especializadas, sendo imprescindivel a observancia rigorosa das
tolerancias geométricas previstas em projeto, do correto posicionamento dos
elementos estruturais e da execu¢ao adequada das liga¢cbes estruturais, sob pena de
comprometimento da estabilidade global da edifica¢ao.

Sob o aspecto estrutural, as vigas, pilares e lajes alveolares constituem o sistema
resistente principal da edificacdo, responsdvel pela transferéncia das cargas
permanentes, acidentais e de utilizacdo para as fundacdes. Eventuais falhas de
fabricacdo, transporte, armazenamento, montagem ou execucdo das ligacOes
estruturais podem comprometer diretamente a seguranca da edificacdo, ocasionando
patologias estruturais, deformacdes excessivas, perda de desempenho, necessidade de
reforgos estruturais ou até mesmo a substituicdo integral de componentes.

Além dos riscos técnicos, a contratacdo apresenta relevante risco financeiro e
operacional para a Administracdo. A eventual paralisacdo da obra ou rescisdo contratual
apos o inicio da fabricacdo dos elementos estruturais demandaria nova contratacdo,
revisdo e compatibilizagao dos projetos executivos, levantamento técnico das estruturas
ja produzidas ou instaladas, readequacao dos processos produtivos da nova contratada,
elaboracdo de novos cronogramas e eventual substituicdo de componentes
incompativeis, circunstancias capazes de provocar atrasos significativos na conclusao da
obra, elevacdo dos custos administrativos e financeiros e prejuizos a continuidade do
empreendimento.

Ressalta-se, ainda, que a estrutura pré-fabricada representa parcela de elevado valor
econdmico dentro do orcamento da obra, concentrando significativa parcela do
investimento publico em servicos cuja execucdo depende de conhecimento técnico
especializado, controle tecnoldgico rigoroso e processos industriais especificos, fatores
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gue ampliam a necessidade de adequada protecdo do interesse publico em caso de
inadimplemento contratual.

Sob a perspectiva da gestdo de riscos, a contratacdo relne fatores como elevada
especializacdo técnica, forte interdependéncia entre as etapas executivas, reduzida
possibilidade de substituicdo imediata da contratada, alta concentragdo financeira em
servicos estruturais, complexidade logistica, necessidade de equipamentos especiais e
impacto direto sobre a seguranca estrutural da edificacdo, circunstancias que
caracterizam risco contratual superior ao normalmente observado em obras
convencionais.

Diante desse cenario, a exigéncia de garantia contratual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor do contrato revela-se medida proporcional, adequada e necessdria para
resguardar a Administracdo Publica contra os riscos inerentes a execu¢do do
empreendimento, proporcionando maior seguranca na eventual necessidade de
recomposicdo dos prejuizos decorrentes de inadimplemento contratual, assegurando a
continuidade da obra e observando os principios da eficiéncia, da economicidade, da
seguranca juridica, da boa administracdo e da protecdo do interesse publico, em
conformidade com os arts. 96 e 98 da Lei Federal n? 14.133/2021.

GARANTIAS ADICIONAIS

Sera exigida garantia adicional do licitante, cuja proposta for inferior a 85% do valor
orcado pela Administragdo, nos termos do art. 59 da Lei Lei n2 14.133/2021.

Sera exigido comprovagao de exequibilidade do licitante cuja proposta for inferior a 75%
do valor orgado pela Administracdao, nos termos do art. 59 § 49, através de diligéncia do
Agente de contratacdo, comprovando: que o custo do licitante ndo ultrapassa o valor da
proposta e/ou que existem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

VIl — Responsabilidade técnica:

As atividades que envolvam servicos especializados, controle tecnolégico, verificacdo de
desempenho, ensaios, inspecdes ou certificacdes técnicas deverdo ser executadas por
profissionais legalmente habilitados, acompanhadas da respectiva Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT ou outro documento equivalente exigido pelo
respectivo conselho profissional.

Em especial, poderdo ser exigidos, conforme a natureza e a fase executiva dos servigos,
os seguintes documentos técnicos:



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICiPIO DE GUAPORE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO

| — laudos e relatdrios de controle tecnoldgico do concreto, compreendendo ensaios de
resisténcia a compressao, abatimento (Slump Test), moldagem e ruptura de corpos de
prova, rastreabilidade dos lotes de concreto e demais verificagdes previstas nas normas
da ABNT;

Il — laudos relativos ao controle tecnolégico das fundagdes, quando aplicavel,
compreendendo registros executivos, inspec¢des, ensaios ou verificagcbes previstos em
projeto ou nas normas técnicas pertinentes;

Il — laudos de fabricacdo, inspecdo dimensional e controle de qualidade dos elementos
estruturais pré-fabricados, incluindo pilares, vigas, lajes alveolares protendidas e demais
componentes estruturais, emitidos pelo fabricante ou por profissional habilitado;

IV — relatérios de montagem da estrutura pré-fabricada, contemplando inspecdo dos
apoios, alinhamentos, prumos, nivelamentos, ligacdes estruturais, chumbamentos,
grauteamentos e demais procedimentos necessdrios a estabilidade e ao desempenho
estrutural da edificacgao;

V — laudos referentes as instalagOes elétricas, Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas — SPDA, instalacGes hidrossanitarias, sistema de prevencdo e combate a
incéndio (PPCI) e demais instala¢des prediais, quando exigidos pelas normas técnicas,
pelos drgaos fiscalizadores ou para obtencdo das respectivas licencas e aprovacgoes;

VI — certificados de conformidade, relatérios de ensaios e documentacao técnica dos
materiais empregados, sempre que previstos em normas técnicas, especificacdes do
projeto ou exigidos pela fiscalizacao;

VIl — laudos, ensaios e relatérios ambientais relacionados ao gerenciamento e a
destinacdo dos residuos da construcao civil, quando exigidos pela legislacdo ambiental
aplicavel;

VIl — levantamento cadastral e documentacgdo técnica "as built", refletindo fielmente a
obra executada, sempre que houver altera¢des autorizadas em relagdo aos projetos
executivos.

Sempre que a complexidade dos servigos, as condi¢des verificadas durante a execugao,
exigéncias legais, normativas ou determinagdes da fiscalizagao assim recomendarem, a
Administracdo poderd exigir da contratada outros laudos, pareceres técnicos, ensaios
laboratoriais, inspec¢des especializadas ou relatérios complementares necessdrios a
adequada comprovacdao da qualidade, desempenho, seguranca, conformidade e
durabilidade dos servigos executados, correndo os respectivos custos por conta da
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contratada quando decorrentes de obrigacdo contratual, de exigéncia normativa ou da
necessidade de comprovacgao da adequada execuc¢ao dos servicos.

A apresentagdao dos laudos e documentos técnicos ndao exime a contratada da
responsabilidade pela qualidade dos materiais empregados, pela perfeita execugdao dos
servigos, pela estabilidade, seguranca, desempenho e durabilidade da obra,
permanecendo integra sua responsabilidade técnica e contratual durante os prazos
legais de garantia.

Os residuos de construcdo civil originarios da contratacdo deverdo ser manejados
através de Plano de Gerenciamento de Residuos, o qual devera ser elaborado pela
contratada e apresentada para aprovagao municipal. Anteriormente aos servigos de
demolicao.

Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dareas nao
licenciadas;

Serd permitida a subcontratacdo parcial do objeto até o limite de 50% (cinquenta por
cento) do valor total do contrato, desde que previamente autorizada pela Administracdo
e restrita a servicos acessoérios, complementares ou especializados que ndo integrem as
parcelas de maior relevancia técnica da contratagao.

Fica vedada a subcontratacdo total ou parcial dos servicos que compdem o nucleo
estrutural do empreendimento e que constituem o sistema construtivo principal da
edificacdo, compreendendo:

| — execugdo das fundacdes e blocos de fundagao;

Il — fabricacdo, fornecimento, transporte, icamento e montagem de pilares pré-
fabricados de concreto;

Il —fabricacdo, fornecimento, transporte, icamento e montagem de vigas pré-fabricadas
de concreto;

IV — fabricacdo, fornecimento, transporte, icamento e montagem de lajes alveolares
protendidas;

V — execucdo das ligagdes estruturais, chumbamentos, grauteamentos, concretagens
complementares e demais elementos necessarios a integracao e estabilidade do sistema
estrutural;
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VI — execucdo dos elementos de concreto armado moldados "in loco" que possuam
funcdo estrutural permanente e participem da estabilidade global da edificacao;

VIl — demais servicos diretamente relacionados a formag¢do, montagem e consolidacdo
da estrutura resistente principal da edificac¢ao.

Para fins deste Termo de Referéncia, considera-se sistema construtivo principal da
edificagdo o conjunto de elementos estruturais responsaveis pela sustentacao,
estabilidade, resisténcia e transferéncia das cargas permanentes, acidentais e de
utilizacdo para as fundacgdes, incluindo os elementos pré-fabricados de concreto, as
fundacdes, os elementos estruturais moldados "in loco", as ligacGes estruturais e demais
componentes que integrem o sistema resistente principal do empreendimento. Os quais
representam o montante aproximado de 50% do valor global orgado.

Permanecem passiveis de subcontratacdo, observados os limites estabelecidos neste
instrumento, servicos complementares como instalagdes elétricas, hidrossanitdrias,
sistemas de prevengado e combate a incéndio, SPDA, revestimentos, esquadrias, pintura,
pavimentacdo, paisagismo, comunicacdo visual, fornecimento de equipamentos,
ensaios laboratoriais, controle tecnoldgico e demais atividades acessérias que nao
integrem diretamente o sistema estrutural principal da edificacao.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdao das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execuc¢ao do objeto.

O Contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

E vedada a subcontratac3o de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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JUSTIFICATIVA DE RESTRIGAO A SUBCONTRATAGAO

Embora seja admitida a subcontratacao parcial do objeto, nos limites estabelecidos no
edital e no contrato, entende-se necessaria a vedacdao da subcontratacdo dos servicos
relativos as estruturas de concreto armado e pré-moldadas, compreendendo fundagdes,
pilares, vigas, pisos estruturais e lajes.

Tal restricdo decorre do fato de que esses servicos constituem a parcela de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, representando o nucleo
estrutural da edificacdo e influenciando diretamente sua estabilidade, seguranca,
desempenho e durabilidade.

A execucdo dessas atividades demanda conhecimento técnico especializado, controle
tecnolégico rigoroso, fabricacdo industrial dos elementos estruturais, logistica de
transporte de pecas de grande porte, utilizacdo de equipamentos especificos para
icamento e montagem, bem como adequada compatibilizagdo com os demais sistemas
construtivos da obra.

Além disso, os servicos estruturais serviram de fundamento para a definicdo dos
requisitos de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional exigidos no
certame, de modo que a transferéncia de sua execucdo a terceiros comprometeria a
l6gica da habilitacdo adotada pela Administracdo e reduziria a efetividade das exigéncias
técnicas estabelecidas no edital.

Dessa forma, admite-se a subcontratacdo de parcelas acessérias da obra, limitadas a
50% do valor contratual.

e) MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (DEFINICAO DOS OBJETIVOS DO CONTRATO)

A execucdo do objeto observara as disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021, das
normas técnicas da ABNT, dos projetos executivos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiro, demais documentos integrantes da contratacao
e as condicOes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

| — Assinatura do Contrato

Apds a homologacdo do certame e adjudicacdo do objeto, a empresa vencedora serd
convocada para assinatura do contrato administrativo, devendo comprovar o
atendimento de todas as condi¢bes exigidas para contratagdo, inclusive aquelas
condicionadas a emissao da Ordem de Inicio dos Servigos.
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Antes da assinatura ou no prazo fixado pela Administracdo, deverao ser apresentados,
guando aplicaveis:

garantia contratual;

atualizacdo da documentacdo de habilitacado;
indicagao formal do responsavel técnico;
comprovacao do vinculo do responsavel técnico;

demais documentos exigidos pelo Edital.

Il - Ordem de Inicio dos Servigos

A execucdo da obra somente podera ser iniciada apds a emissao formal da Ordem de
Inicio dos Servicos pela Administracao.

Constituem condi¢des minimas para emissdao da Ordem de Inicio:

assinatura do contrato;

apresentacao da ART, RRT ou TRT de execucao;
apresentacdo da garantia contratual;
aprovacao do cronograma executivo detalhado;

indicacdo do engenheiro residente (aquele que fara o acompanhamento das
obras in loco);

apresentacdao do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil —
PGRCC;

apresentagao do Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR,;
apresentacao do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO;

apresentacdao dos documentos relativos a Seguranca e Saude no Trabalho
previstos nas Normas Regulamentadoras;

apresentacdao do planejamento executivo da obra, quando solicitado pela
fiscalizacdo.

Il — Prazos Contratuais
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A contratada deverd iniciar a execucao dos servigos no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis contados da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, salvo prazo diverso
estabelecido no Contrato ou motivo devidamente justificado e aceito pela
Administracdo.

Prazo de execugao da obra

O prazo para execugao integral do objeto sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados
da emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos, observando-se o cronograma fisico-
financeiro aprovado pela fiscalizacao.

O prazo podera ser prorrogado nas hipoteses previstas na Lei Federal n? 14.133/2021,
desde que devidamente justificado, autorizado pela autoridade competente e
formalizado mediante termo aditivo.

Prazo de vigéncia do contrato

O contrato permanecera vigente durante todo o periodo necessario a execuc¢dao do
objeto, ao recebimento provisério e definitivo, a liquidacao das obrigacbes contratuais e
as demais providéncias administrativas pertinentes.

Avigénciainicial sera de 30 (trinta) meses, compreendendo o prazo de execucdo da obra
e periodo adicional destinado as medicdes finais, recebimento da obra, analise
documental, eventuais corre¢cdes, encerramento contratual e demais atos
administrativos necessdrios, podendo ser prorrogada nas hipdteses previstas na Lei n2
14.133/2021.

IV — Mobilizagao do Canteiro

A contratada serda responsdvel pela completa mobilizagdo do canteiro de obras,
compreendendo, dentre outros:

instalagdo do canteiro;

e sinalizacdo de seguranca;

e isolamento das areas de trabalho;

¢ instalacOes provisdrias;

¢ ligacdo proviséria de dgua e energia;
e equipamentos de protecdo coletiva;

e equipamentos de protecdo individual;

e controle de acesso;
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¢ demais providéncias necessarias ao inicio seguro da execucao.

V — Execugdo dos Servigos
A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com:
e projetos executivos;
¢ memoriais descritivos;
o especificacdes técnicas;
e normas da ABNT;
¢ normas regulamentadoras de seguranca do trabalho;
o legislacdo ambiental;
e determinagdes da fiscalizagdo.

Durante toda a execug¢do deverdo ser empregados exclusivamente materiais novos, de
primeira qualidade e compativeis com as especificacdes técnicas do projeto.

Qualquer alteragdo de projeto somente podera ocorrer mediante autorizagao formal da
Administracdo e emissdo da documentacao técnica correspondente.

VI - Controle Tecnolégico

A contratada sera responsavel pela realizacdo de todos os ensaios, testes, inspec¢des e
controles tecnolégicos previstos em norma, incluindo, quando aplicavel:

e concreto;

e elementos pré-fabricados;

o fundacoes;

e pavimentacgao;

¢ instalacOes;

¢ demais sistemas construtivos.

Os respectivos relatorios deverdo ser entregues a fiscalizagdo juntamente com as
medicoes.
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VIl- Diario de Obra

A contratada deverd manter Didrio de Obra permanentemente atualizado durante toda
a execucdo dos servigos.

O Didrio deverd permanecer disponivel para consulta da fiscalizacdo e registrar, no
minimo:

o condig¢des climaticas;

« efetivo de trabalhadores;

e equipamentos empregados;
e servicos executados;

e concretagens;

e montagem estrutural;

e visitas técnicas;

e ensaios realizados;

e orientacGes da fiscalizacdo;
¢ notificacOes;

e paralisacoes;

e acidentes;

e ocorréncias relevantes.

As anotacOes deverdo ser realizadas diariamente pelo responsavel técnico da obra e
validadas pela fiscalizacdo quando necessario.

VIII - Fiscalizagdao da Obra
A fiscalizacdo serd exercida pelos servidores designados pela Administracao.
Compete a fiscalizagdo:

e acompanhar os servigos;

o verificar materiais;

¢ solicitar ensaios;

e exigir correcoes;
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e aprovar medicOes;

e registrar ocorréncias;

o determinar paralisacdo de servicos executados em desconformidade;
e autorizar reinicio apds correcao.

A atuacdo da fiscalizacdo ndo reduz nem transfere qualquer responsabilidade da
contratada.

IX — Irregularidades na Execugao

Constatada qualquer irregularidade, defeito, vicio construtivo, desconformidade com os
projetos, emprego de materiais inadequados ou descumprimento das normas técnicas,
a fiscalizacdo notificarad formalmente a contratada para promover a corregdo.

Os servicos rejeitados deverdo ser refeitos integralmente as expensas da contratada,
sem qualquer 6nus para a Administracdo.

Caso asirregularidades comprometam a segurancga da obra ou de terceiros, a fiscalizagao
podera determinar a imediata paralisacdo dos servigos até sua completa regularizacdo.

X —Seguranga do Trabalho

A contratada devera cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Deverao permanecer atualizados durante toda a execug¢ao da obra:
e PGR;
e PCMSO;
e ASO dos trabalhadores;
e treinamentos obrigatérios;
o fichas de entrega de EPI;
o documentagdao de empresas subcontratadas;
o certificados dos equipamentos de movimentac¢ao de cargas;

¢ demais documentos exigidos pela legislacdo trabalhista e previdencidria.
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Xl — Comunicagao entre as Partes

Toda comunicacdo que implique alteracdo contratual, solicitacdo técnica, aprovacao de
materiais, esclarecimentos, notificacdes, medicdes ou registro de ocorréncias deverd
ocorrer por escrito, preferencialmente através do sistema eletronico oficial do
Municipio.

Xl = Conclusao da Obra
Concluidos os servicos, a contratada devera apresentar:
e projeto "as built";
e laudos técnicos;
¢ ARTs complementares;
e certificados dos materiais;
e controle tecnoldgico;
e manual de uso e manutencao;
¢ termo de encerramento do Didrio de Obra;
¢ demais documentos exigidos pela fiscalizacao.

Somente apds a verificacdo da conformidade dos servigos sera iniciado o procedimento
de recebimento provisério e, posteriormente, do recebimento definitivo da obra, nos
termos da Lei n? 14.133/2021.

f)  MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO)

A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo executadas pelos agentes nomeados em
conformidade a legislacdo municipal, nos termos do Art. 92 XVIIl da Lei Federal N°
14.133/2021. Especificadamente a equipe de gestdo do contrato definida em:

Gestor: Marcia Pez — Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte

Fiscal: Gean Carlos de Oliveira

Suplente: Tatiane Zambam

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.
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Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade através do sistema digital protocolar préprio do
municipio.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o municipio podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que conterda informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdao do objeto, do plano
complementar de execucao do Contratado, quando houver, do método de aferi¢gdo dos
resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Devera Apresentar a Fiscalizagdo, apds a Ordem de Servico e antes do inicio dos
trabalhos, o PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos em conformidade com a NR-
9 e 0 PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional em conformidade
com a NR 7, bem como as demais medidas de seguranca a serem adotadas durante a
execucdo dos servicos correlatos, em atendimento aos principios e disposi¢cdes das
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina no Trabalho (NR) do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE);

O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao.

O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢dao do que for necessario
para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados.

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacGes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a
correcao.

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para
gue adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.
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O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogagao contratual.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade.

g) CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

As medicOes dos servicos executados serdo realizadas pela fiscalizacdo do contrato,
observando-se o cronograma fisico-financeiro, os quantitativos previstos na planilha
orcamentadria e as demais condicOes estabelecidas nos projetos, memoriais descritivos,
especificagcdes técnicas e documentos integrantes da contratacao.

As medi¢Bes ocorrerdo com base nos servigos efetivamente executados, verificados e
aceitos pela fiscalizagao, podendo ser realizadas por etapas, observando-se a planilha
orcamentaria e o eventograma integrante do processo licitatério.

Ao final de cada etapa de execu¢do, a CONTRATADA apresentard a medicao prévia dos
servicos executados, instruida com planilha de medicdo, memoéria de cdlculo detalhada,
relatdrio de execucdo, Diario de Obra atualizado, registros fotograficos, laudos técnicos,
ensaios tecnoldgicos, controles tecnoldgicos e demais documentos eventualmente
exigidos pela fiscalizagcdo para comprovacao da conformidade dos servigcos executados.

A fiscalizagao poderd, a qualquer tempo, solicitar ensaios complementares, inspegdes,
relatérios técnicos, certificados de conformidade, laudos especializados ou quaisquer
outros documentos necessarios a verificacdo da qualidade dos materiais empregados,
da conformidade dos servicos executados e do atendimento as normas técnicas, aos
projetos e as especificagcdes contratuais.

Quando aplicavel, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar os projetos e desenhos
"as built", refletindo fielmente as condicdes efetivamente executadas, constituindo

documentacdo obrigatéria para o recebimento definitivo da obra.

Do Pagamento
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O pagamento serd efetuado mediante aprovacdo da medicdo pela fiscalizacdo,
observadas as etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apds a apresentacao da
Nota Fiscal correspondente e da documentagdo comprobatéria da regularidade das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e fundiarias relativas a mao de obra empregada
na execucado do objeto.

Além do Cadastro Nacional de Obras — CNO, a CONTRATADA deverd apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, os relatérios do FGTS Digital e da DCTFWeb vinculados
ao respectivo CNO, acompanhados dos respectivos comprovantes de recolhimento.

Na hipotese de abertura do Cadastro Nacional de Obras — CNO durante o primeiro més
de execug¢ao da obra, bem como nas situagdes em que, por forga da legislagdo aplicavel,
ndo houver tempo habil para vinculagdo dos empregados ao respectivo cadastro ou para
o fechamento da folha de pagamento correspondente, o pagamento da respectiva
medicdo podera ser realizado mediante comprovacao da regularidade das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e fundidrias vinculadas ao CNPJ da CONTRATADA, sem
prejuizo da posterior apresentacdo da documentacao vinculada ao CNO.

Considerando que parte do objeto compreende a fabricacdo industrial de elementos
estruturais pré-fabricados nas instalagdes da propria CONTRATADA, a comprovacdo da
regularidade trabalhista e previdenciaria referente a essas atividades poderd ser
realizada mediante apresentacdao dos relatérios do FGTS Digital e da DCTFWeb
vinculados ao CNPJ da empresa, relativamente aos empregados efetivamente
envolvidos na fabricacdo dos respectivos elementos estruturais.

Para efeito de pagamento das medicoes, deverdo ser observadas todas as disposicoes
da legislagdo trabalhista, previdencidria e tributdria aplicdveis, inclusive quanto as
retengdes legais, recolhimentos obrigatdrios e demais exigéncias fiscais incidentes sobre
a contratacgao.

A liberacdo da ultima parcela do contrato, correspondente aos eventos finais previstos
no cronograma fisico-financeiro, observara os seguintes critérios:

| — liberagdo de 80% (oitenta por cento) do valor da medi¢do apds a aprovagdo dos
servigos executados pela fiscalizacdao e emissdao da correspondente Nota Fiscal;

Il — liberagdo dos 20% (vinte por cento) restantes apds a apresentagdo da Certiddo
Negativa de Débitos do Cadastro Nacional de Obras — CNO, ou da documentagao
equivalente prevista para os casos legalmente dispensados, bem como da
documentacdo técnica necessaria ao encerramento contratual.
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O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de
recebimento da nota fiscal ou documento fiscal equivalente, devidamente emitido e
acompanhado da documentacdo exigivel, apds o ateste e a aprovagdo da respectiva
medicdo, condicionado a efetiva disponibilizacdo, ao Municipio, dos recursos financeiros
provenientes do repasse do Estado do Rio Grande do Sul destinados ao custeio da
parcela correspondente.

Ultrapassado o prazo de pagamento estabelecido, uma vez atendidas as condi¢des nele
previstas, eventual atraso imputavel a Administragdao ficara sujeito a atualizagao
monetaria (INCC) e aos encargos moratorios cabiveis.

Do Recebimento do Objeto

O recebimento do objeto observard as disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021 e
ocorrera nas seguintes etapas:

I - Recebimento das Etapas Executadas (Medigoes)

Cada etapa executada serd submetida a fiscalizacdo contratual, que verificarad sua
conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificacdes
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos da contratacgao.

Estando os servicos em conformidade, serd emitido o respectivo Boletim de Medicao,
documento que servira de base para o processamento do pagamento da parcela
correspondente, ndo caracterizando aceitacao definitiva dos servigos executados.

Il - Recebimento Provisdrio

Concluida integralmente a execucao do objeto, a fiscalizagdo realizara vistoria geral da
obra, verificando o cumprimento das obriga¢des contratuais, a execucdo integral dos
servicos e a aptiddo da edificacdo para sua utilizacdo.

Constatada a conclusdo da obra e inexistindo pendéncias impeditivas, sera emitido o
Termo de Recebimento Provisério, condicionado a apresentacdo da documentacdo
técnica, administrativa, trabalhista e previdenciaria exigida contratualmente, incluindo,
quando aplicavel:

¢ documentacdo relativa ao Cadastro Nacional de Obras — CNO;
e projetos "as built";

e manuais de operagao, uso e manutencao;
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¢ laudos técnicos, ensaios e controles tecnoldgicos;
¢ ART, RRT ou TRT de encerramento, quando exigiveis;

e demais documentos previstos no Edital, no Contrato ou solicitados pela
fiscalizacao.

A emissdo do Termo de Recebimento Provisério ndo exonera a CONTRATADA da
responsabilidade pela correcdo de defeitos, vicios construtivos ou imperfeicdes
eventualmente constatados.

1l — Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo sera formalizado apds o decurso do prazo necessario para
verificacdo do adequado funcionamento da edificacdo, da qualidade dos servicos
executados e do integral cumprimento das obrigacdes contratuais, observado o
disposto no art. 140 da Lei Federal n2 14.133/2021.

Para sua formalizacdo, a CONTRATADA devera comprovar o atendimento de todas as
exigéncias legais, técnicas, trabalhistas, previdencidrias e fiscais pertinentes a
contratacdo, incluindo a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando exigivel, ou da documentacdo equivalente nos casos
de dispensa legal, bem como quaisquer outros documentos técnicos ou administrativos
necessarios ao encerramento contratual.

Verificada a regularidade da documentacdo e inexistindo pendéncias técnicas, sera
emitido o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, sem prejuizo das garantias legais,
da responsabilidade pela solidez e seguranca da obra e das demais responsabilidades da
CONTRATADA previstas na legislacdo e no Contrato.

A emissdo dos Boletins de Medicdo, do Termo de Recebimento Provisério ou do Termo
de Recebimento Definitivo ndo implica aceitacdo de servicos executados em
desconformidade com o contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela
correcao de vicios, defeitos, imperfeicdes ou inconformidades constatadas durante os
prazos legais e contratuais de garantia.

Caso sejam constatadas irregularidades, defeitos, vicios construtivos ou servicos
executados em desacordo com os projetos, especificacdes técnicas ou demais
documentos contratuais, a fiscalizacdo podera determinar a imediata correcdo dos
servicos, suspendendo a aprovacdo da medicdo ou o pagamento da parcela
correspondente até a completa regularizacdo das pendéncias, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades previstas no Edital, no Contrato e na legislagdo aplicavel.
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Ademais cada etapa construtiva devera ser observada no minimo:

REQUISITOS PARA RECEBIMENTO

do canteiro de obras

ETAPA ERVI
> o PARCIAL E INTEGRAL
Apresentar a Fiscalizacdo, apds a
Ordem de Servico e antes do inicio
dos trabalhos, o PGR — Programa de
Gerenciamento de Riscos em
conformidade com a NR-9 e o
PCMSO - Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional em
conformidade com a NR 7, bem
. . como as demais medidas de
Apds ordem de servico e antes do
INICIAL . seguranca a serem adotadas
inicio dos trabalhos - .
durante a execucdo dos servicos
correlatos, em atendimento aos
principios e disposicGes das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e
Medicina no Trabalho (NR) do
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE);
Apresentar ART de execu¢ao da obra
Apresentar inscricdo na CNO
- - Realizar registro fotografico d
Quando solicitada a medicdo de todaI:ZS;thJIsars cc?nsﬁ'zutli\c/as jos
RECOMENDACAO | servigos ou encerramento de . P L
. servigos e apresentar relatério de
GERAL etapas, antes do inicio de nova N . .
execucdo e didrio de obras assinado
etapa. . -
pelo Responsavel Técnico
Quando houverem alteragdes de
locagdo de elementos, Apresentagdo de "as built" com
RECOMENDACAO | redistribuicdo de itens ou Apresenta
o o indicacdo expressa de qualquer
GERAL alteragdes quantitativas ou e
o . modificagdo.
qualitativas nos projetos
existentes.
Registro fotografico,
croqui de volumetria e alocacdo do
DEMOLICOES Demoligao e remogao dos residuos | residuo

Plano de Gerenciamento de
Residuos emitido pelo Responsavel
técnico da contratada

PAVIMENTACAO
ASFALTICA

Execucdo da pavimentacao

Apresentacdo dos relatorios de
ensaios referente ao CBUQ (faixa
granulométrica e teor de ligante)
Apresentacdo de relatério
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fotografico da retirada e dimensdes
dos corpos de prova.

FUNDACOES E
ESTRUTURAS DE
CONCRETO
ARMADO

Estruturas de concreto armado
executadas "in loco" (sapatas,
pisos, ...)

Apresentacdo das notas fiscais
iniciando no minimo "slump" e FCK
do concreto para recebimento
parcial.

Apresentacdo dos relatorios de
ensaio dos corpos de prova para
recebimento integral.

ELEMENTOS DE
CONCRETO PRE-
MOLDADO

Estruturas de concreto pré-
moldado (pilares, vigas, lajes,
placas, ...)

Apresentacdo dos relatorios de
ensaio dos corpos de prova, ART de
fabricacdo e montagem dos
elementos pré moldados, para
recebimento integral. Deverd
também acompanhar relatdrio
fotografico de montagem e
concretagem de cada elemento.

PPCI

ACABAMENTOS

InstalagGes de Protegdo e
prevencdo contra incéndio

Pisos, tintas, torneiras. Acessorios,
revestimentos, ...

Recebimento definitivo apds
vistoria e aceite do Corpo de
Bombeiros.

Devem ser submetidos a aprovagao
da Fiscalizacdo antes de sua
compra, devendo ser apresentados
amostras ou catalogos com
especificacdes técnicas dos
materiais a serem empregados.

A data-base do orcamento estimado para fins de reajustamento serd junho de 2026,
correspondente a referéncia SINAPI 06/2026, observada a confirmagdo de que essa foi
a base efetivamente adotada no orgamento estimado da contratacdao. Apds o interregno
minimo de 1 (um) ano, contado da data-base do orcamento estimado, os precos
contratuais serdo reajustados mediante a aplicacdo do indice Nacional de Custo da
Construcdo (INCC), observadas as disposicoes legais aplicaveis.

O reajustamento incidird sobre os servicos e as medicoes executados apds o implemento
da anualidade, independentemente da data de inicio da respectiva etapa, observados o
cronograma fisico-financeiro contratual e os critérios estabelecidos no contrato.
Ademais, deverdo ser observadas as disposicoes pertinentes da Lei n? 14.133/2021,
especialmente no que se refere a execucdo contratual, a fiscalizacdo e aos
procedimentos de pagamento.
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h) FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A forma de selecdo do fornecedor serd mediante processo licitatorio na modalidade
concorréncia eletrdnica, de acordo com a Lei Federal N° 14.133/2021. Além de:

Exigir declaracdo da empresa licitante de que ndo possui em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa, empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a
fiscalizacdo dessa obrigacao.

Exigir comprovacao de regularidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas — CEIS, conforme disposto na Portaria CGU n2 516, de 15 de margo
de 2010.

Consultar o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF
guanto a regularidade e inexisténcia de impedimento ou suspensdo para
contratar com o Poder Publico.

Consultar o Cadastro Nacional de CondenacGes Civeis quanto a registros de atos
de improbidade administrativa e inelegibilidade, sob supervisdo do Conselho
Nacional de Justica.

Serd exigida, como requisito de habilitacdo, a apresentacdo de garantia de
proposta, em uma das modalidades previstas no § 12 do art. 96 da Lei Federal n2
14.133/2021, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo, equivalente a RS 130.016,72 (cento e trinta mil, dezesseis reais e
setenta e dois centavos), nos termos do art. 58 da Lei Federal n? 14.133/2021.

A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacdo. Implicarda execucdo do valor integral da garantia de
proposta a recusa em assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos
para a contratacao.

A emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos ficard condicionada a apresentacao
das garantias contratuais previstas, nas condi¢des estabelecidas neste Termo de
Referéncia, constituindo requisito indispensavel para o inicio da execucdo da
obra.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estima-se para a contratacdo almejada o montante global de RS 13.001.672,91 (Treze
milhdes, um mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos)
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Serd vedado que o resultado da licitacdo ultrapasse o valor base.

j) ADEQUACAO ORCAMENTARIA

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera de dotacdo
orcamentaria especifica indicada pelo setor contabil. Informar dotacdo

k) CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO

A execugdo dos elementos em concreto armado devera observar rigorosamente as
normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da ABNT NBR 12655, ABNT NBR
5738 e ABNT NBR 5739, bem como demais normas pertinentes a execugao e controle
tecnolégico de concreto estrutural.

Considerando o volume estimado de concreto, devera ser realizado controle tecnoldgico
obrigatdrio, compreendendo, no minimo:

Amostragem

Devera ser realizada coleta de amostras de concreto fresco para moldagem de corpos de
prova cilindricos.

A frequéncia minima de amostragem deverd obedecer ao seguinte critério:
e 1 conjunto de corpos de prova para cada 30 m? de concreto langado, ou fragdo;
¢ minimo de 1 conjunto por dia de concretagem.
Cada conjunto devera conter, no minimo:
e 2 corpos de prova para ensaio aos 7 dias
e 2 corpos de prova para ensaio aos 28 dias

Os corpos de prova deverdo ser moldados, identificados, armazenados e transportados
conforme procedimentos estabelecidos nas normas da ABNT.

Ensaios de resisténcia

Os ensaios de compressdo deverdo ser realizados em laboratdrio especializado,
devidamente aparelhado para tal finalidade.

Os relatérios de ensaio deverdo conter, no minimo:
¢ identificacdo da obra;

o data da concretagem;
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e |ocal de coleta;

¢ identificacdo dos corpos de prova;
e idade do ensaio;

e resisténcia obtida;

e responsavel técnico pelo ensaio.

Os relatdrios deverdo estar acompanhados da respectiva Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART do responsavel pelo controle tecnolégico.

Condicionantes para medi¢ao e pagamento

A liberacdao das medi¢des correspondentes as etapas de execugdo do pavimento em
concreto ficard condicionada a apresentagao dos relatérios de controle tecnolégico.

A fiscalizacao podera:
e suspender medicdes;
« determinar ensaios adicionais;
e exigir extragdo de testemunhos do concreto executado;

caso sejam identificadas inconformidades ou auséncia de documentacdo técnica
comprobatoéria.

Para cada medicdo que contemple execucdo de estrutura de concreto deverad ser

apresentada:

e Relatdrio de Slump Test de cada caminhdo de concreto recebido na obra (ou
batelada para concreto pré-moldado);

e Relatdrio de resisténcia a compressao aos 7 dias;

¢ Notas fiscais de aquisicdo do concreto usinado;

o Relatdrio fotografico de concretagem;

O termo de recebimento definitivo da obra somente sera liberado apds:
e apresentacao de todos os relatérios de resisténcia a compressdo aos 28 dias;

e comprovacao de atendimento as resisténcias especificadas em projeto.
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Caso sejam identificados resultados inferiores aos valores de projeto, a fiscalizacdao
podera determinar ensaios complementares, avaliacdo estrutural ou eventual
recomposicao dos servigos, as expensas da contratada.

O controle tecnolégico do concreto devera ser realizado por laboratdério especializado,
devidamente habilitado e com capacidade técnica compativel com os ensaios exigidos,
asseguradas a independéncia técnica, a imparcialidade dos resultados e a auséncia de
conflito de interesses que possa comprometer a confiabilidade dos ensaios. A
contratagdo e o pagamento dos servicos do laboratério poderao ser realizados pela
CONTRATADA, sem que essa relacdo comercial, por si sd, caracterize auséncia de
independéncia técnica, desde que nao haja interferéncia na execu¢do dos ensaios, na
analise dos resultados ou na emissdo dos respectivos relatorios. Os ensaios e relatorios
deverdo observar as normas técnicas aplicaveis, estar acompanhados da respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), quando exigivel, e permanecer sujeitos a
analise e a fiscalizagcdo da Administracao.

Guaporé, Outubro de 2026

Gean Carlos de Oliveira
Engenheiro Civil

CREA/RS 231.857
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MATRIZ DE RISCO

Evento
1. Meio Ambiente

Risco

Mitigacao

Competéncia

1. Degradacdo de area na prestacdo dos servicos, adstrito aos
fatos ocorridos a partir do inicio da obra;
2. Poluicao, inclusive sonora e olfativa, e erosao, adstrito aos
fatos ocorridos a partir do inicio das obras;
3. Multas e a¢des judiciais por descarte inadequado de
residuos
4. Embargo ambiental de locais de deposi¢cdo de material de
bota-fora;
5. Atrasos causados por a¢do de drgaos fiscalizadores;
6. Danos ambientais;

Cumprimento da legislacao;
Controle e Monitoramento do
Meio Ambiente; Pessoal
qualificado; Equipamentos
licenciados

CONTRATADA

2. Obsolescéncia
tecnoldgica e/ou
deficiéncia de
equipamentos

1. Impossibilidade da contratada em atingir os requisitos de
qgualidade previstos no Termo de Referéncia

Seguro de risco de engenharia.
Condigdes de habilitagao

CONTRATADA

3. Imprevistos
econOmicos

1. Comprometimento da situagao financeira da contratada,
com risco de ndo conclusdo da obra, acarretado por flutuacao
de cambio ou aumento desproporcional do custo dos insumos;

2. Problemas de liquidez financeira da Contratada;

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA
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3. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de
aumento das taxas de juros;
4, Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem
o andamento e conclusdo da obra;
5. Descontinuidade da prestacdo de servicos, ainda que
publicos, ou no fornecimento de insumos ao CONTRATANTE,
ou mudanca do local de origem dos insumos e servicos;

4. Modificacdes das
especificagdes de
projeto e de servigos

1. Mudancas no Projeto Basico por solicitagdo do
CONTRATANTE, salvo se tais mudangas decorrerem da nao
conformidade do Projeto Basico com a legislagdao em vigor.

2. Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacGes
para melhor adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a
pedido do CONTRATANTE, desde que ndo decorrentes de erros
ou omissOes por parte da CONTRATADA, observados os limites

previstos na Lei 14.133/2021.

Reequilibrio econémicofinanceiro
por meio de aditivo contratual

CONTRATANTE

1. Mudancas dos projetos apresentados pela
Contratada que ndo tenham sido solicitadas
pelo CONTRATANTE

Responsabilidade da solucao de
engenharia do contratado

CONTRATADA

5. Construgao
/implantacdo

1. Ocorréncia de eventos na construcdo que impe¢am o
cumprimento do prazo ou aumentem os custos;
2. Problemas na estrutura predial projetada;
3. Problemas verificados na obra de erros construtivos da
estrutura predial projetada;

Seguro risco de engenharia
Condicdes de habilitacao

CONTRATADA
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4. Erros construtivos na execuc¢do da obra;

5. Prejuizos decorrentes de erros na realizacdo das obras
verificados pela fiscalizacdo, acabamentos e utilizacdo de
materiais inadequados ou fora das especificacdes;

6. Vicios construtivos verificados na entrega da obra;

7. Problemas na implantagao da edificagao no terreno;

8. Problemas verificados quanto ao gabarito e locacdo de niveis
da edificacdo no terreno;

9. Erro no valor e prazos para execugdo obra;

6. Perda de Servigos

1. Necessidade de refazimento de servigos conclusos, perdidos
por questdes climaticas ou outros eventos, excluidos aqueles
decorrentes de intervencdo da Contratante;

2. Reclamacao de terceiros;

3. Prejuizos a terceiros causados direta ou indiretamente pela
Contratada ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada, em decorréncia de obras ou da prestacdo dos
servigos

Seguro risco de engenharia
Condicbes de habilitacdo

CONTRATADA

7. Interferéncias com
concessionarias

1. Interferéncia da obra com instala¢Oes das concessionarias de
servicos publicos, incluindo a necessidade da relocacdo de
redes.

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA

8. Danos

Danos a Administracdo Publica ou a terceiros decorrentes da
execucao da obra

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA
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Falhas ou danos causados por fornecedores ou
subcontratados;

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA

9. Tributos

1. Criacdo ou aumento de tributos e encargos legais, exceto o
imposto sobre a renda
2. Alteracdo na ordem tributaria superveniente a data limite
para formulacdo da proposta, que onere a CONTRATADA,
ressalvado imposto incidente sobre a renda ou lucro;

Reequilibrio econémico financeiro
por meio de aditivo contratual

CONTRATANTE

10. Decisdo judicia

1. Decisdo judicial que suspenda ou impeca a execu¢do dos
servicos, decorrentes de fatos alheios a Contratada

Revisdo de Cronograma

CONTRATANTE

11. Roubo, furto,
vandalismo,
depredacgdes, perdas

1. Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo,
depredacgdo ou perda;
2. Seguranca patrimonial e pessoal;
3. Prejuizos gerados por falta de seguranca no canteiro.

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA

12. Seguranca do
trabalho

1. Custos causados por acidentes de trabalho, seguranca
inadequada ou ausente

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA

13. Agdes trabalhistas
ou indenizatdrias

1. Custos de ac¢0es judiciais de seus empregados e/ou terceiros
contra a Contratada e/ou Subcontratadas decorrentes da
execug¢do do contrato

Seguro risco de engenharia

CONTRATADA




