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Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
968313/2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26
1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO CARDOSO PEREIRA 223.621,41 % Período: 4,44% 31,67% 5,37% 14,59% 1,13% 29,93% 12,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.671,39 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  8.260,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3. RECUPERAÇÃO DA QUADRA EXISTENTE 32.619,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.4. RECUPERAÇÃO DA PISTA DE SKATE EXISTENTE 2.531,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.5. PAVIMENTAÇÃO  70.811,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12.019,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7. MOBILIÁRIO URBANO  66.927,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.8. PAISAGISMO  25.195,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.9. REBOCO ALVENARIAS  3.583,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,44% 31,67% 5,37% 14,59% 1,13% 29,93% 12,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 9.070,38 64.666,28 10.976,49 29.788,61 2.312,14 61.119,66 26.281,44 - - - - - 
Período: Contrapartida: 861,95 6.145,19 1.043,09 2.830,79 219,72 5.808,16 2.497,51 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.932,33 70.811,47 12.019,58 32.619,40 2.531,86 66.927,82 28.778,95 - - - - - 

%: 4,44% 36,11% 41,48% 56,07% 57,20% 87,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 9.070,38 73.736,66 84.713,15 114.501,76 116.813,90 177.933,56 204.215,00 204.215,00 204.215,00 204.215,00 204.215,00 204.215,00 

Acumulado: Contrapartida: 861,95 7.007,14 8.050,23 10.881,02 11.100,74 16.908,90 19.406,41 19.406,41 19.406,41 19.406,41 19.406,41 19.406,41 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.932,33 80.743,80 92.763,38 125.382,78 127.914,64 194.842,46 223.621,41 223.621,41 223.621,41 223.621,41 223.621,41 223.621,41 
Administração Local: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico
Nome: MARIANA BIGARELLA
CREA/CAU: A52536-7

Data ART/RRT: 14165034

1097926-61

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO CARDOSO PEREIRA

Item Descrição

quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

TORRES/RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRESREVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CASSIANO CARDOSO PEREIRA

Total:    R$ 223.621,41
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