
ITE
M

DESCRIÇÃO
Físico / 

Financeiro
Total Etapa

1 % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

Físico 1 mês

Financeiro 41.085,90R$    9,09% 41.085,90R$   

Físico 1 mês

Financeiro 18.598,67R$    4,12% 18.598,67R$   
Físico 1 mês

ADEQUAÇÕES CIVIS E 
ELÉTRICAS 

Financeiro 50.450,35R$    11,16% R$ 50.450,35

Físico 1  mês

ADEQUAÇÕES CIVIS E 
ELÉTRICAS 

Financeiro 50.836,59R$    11,25% R$ 50.836,59

Físico 1  mês

Financeiro 81.614,37R$    18,06% R$ 81.614,37
Físico 1  mês

Financeiro 81.614,37R$    18,06% 81.614,37R$       
Físico 1  mês

Financeiro 109.350,97R$  24,20% 109.350,97R$    

Físico 1  mês

Financeiro 7.178,47R$      1,59% 7.178,47R$          

2 % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

Fisico  

11.211,84R$    

Financeiro 451.941,53R$  0,00% -R$      0,00% -R$     9,09% 41.085,90R$        4,12% 18.598,67R$       11,16% 50.450,35R$       11,25% 50.836,59R$      18,06% 81.614,37R$       18,06% 81.614,37R$       24,20% 109.350,97R$    1,59% 7.178,47R$          0,21% 934,32R$             0,21% 934,32R$             0,21% 934,32             0,21% 934,32            0,21% 934,32           0,21% 934,32            0,21% 934,32            0,21% 934,32            0,21% 934,32             0,21% 934,32             0,21% 934,32           0,21% 934,32           

0,00% -R$      0,00% -R$     9,09% 41.085,90R$        13,21% 59.684,57R$       24,37% 110.134,92R$      35,62% 160.971,51R$     53,68% 242.585,88R$     71,73% 324.200,25R$     95,93% 433.551,22R$    97,52% 440.729,69R$       97,73% 441.664,01R$       97,93% 442.598,33R$       98,14% 443.532,65      98,35% 444.466,97      98,55% 445.401,29     98,76% 446.335,62     98,97% 447.269,94     99,17% 448.204,26      99,38%       449.138,58 99,59% 450.072,90      99,79% 451.007,22     100,00% 451.941,53    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVISÃO 01 -JUNHO DE 2026

Valor Preço Ofícial (PO): R$ 451.941,53

Objeto: Instalação de um elevador no prédio sede da Prefeitura 
de Santiago incluindo adequações civis e elétricas 

Local: Rua Tito Beccon, nº 1754, Santiago/RS - CEP 97700-910

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22

Aos 30 dias  Aos 60 dias Aos 90 dias  Aos 120 dias Aos 150 dias Aos 180 dias Aos 210 dias Aos  240 dias Aos 270 dias  Aos 300 dias Aos 330 dias  Aos 360 dias Aos 390 dias Aos 570 dias Aos 600 dias Aos 630 dias Aos 660 dias 

Obra de instalação de um Elevador

Aos 420 dias Aos 450 dias Aos 480 dias Aos 510 dias Aos 540 dias 

1.1

PLACA DE OBRA, LAUDO, 
PROJETOS EXECUTIVOS E 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 
OBRAS

1.2 ADEQUAÇÕES CIVIS

1.3

1.4

1.5
30% DA INSTALAÇÃO DO 
ELEVADOR (guias e motor 

montados na caixa de corrida)

1.6

60% INSTALAÇÃO DO 
ELEVADOR (cabina e 

contrapeso montados na caixa 
de corrida)

1.7

100% INSTALAÇÃO DO 
ELEVADOR (elevador 

funcionando) E ULTIMAS 
ADEQUAÇÔES CIVIS E 

ELÉTRICAS

1.8
AJUSTES FINAIS PROJETO 

ASBUILT E SESINSTALAÇÃO 
DO CANTEIRO

Serviço de Assistência e Manutenção 

FISCALIZAÇÃO DE OBRA FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO

Manutenção preventiva e corretiva
com assistência técnica para um
elevador por 12 meses.

TOTAL
Acumulados
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