
ITEM SERVIÇOS 1° ETAPA % 2° ETAPA % 3° ETAPA % 4° ETAPA % TOTAL %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 33.238,15R$        100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 33.238,15R$        5,35%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.797,20R$          100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 1.797,20R$          0,29%

3.0 INFRA-ESTRUTURA -R$                   0,00% 97.258,60R$        60,00% 64.839,07R$        40,00% -R$                  0,00% 162.097,67R$      26,08%

4.0 MESO-ESTRUTURA -R$                   0,00% 60.545,20R$        60,00% 40.363,47R$        40,00% -R$                  0,00% 100.908,67R$      16,24%

5.0 SUPER-ESTRUTURA -R$                   0,00% -R$                  0,00% 129.393,81R$      40,00% 194.090,71R$      60,00% 323.484,52R$      52,05%

TOTAL ETAPA 35.035,35R$        5,64% 157.803,80R$      25,39% 234.596,34R$      37,75% 194.090,71R$      31,23% 621.526,20R$      100,00%

TOTAL  ORÇAMENTO 35.035,35R$        5,64% 192.839,15R$      31,03% 427.435,49R$      68,77% 621.526,20R$      100,00% 621.526,20R$      100,00%

Área: 95 m² Pista de Rolamento ( Tabuleiro)

Paulo Ricardo Zago Nogara

Eng.° Civil

CREA/RS: 70.065

_________________________

Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal  de Caçapava do Sul

Obra: Ponte da Divisa, vão 19 m x largura 5 m x altura 4,70 m total

Local:  Ponte Passo da Divisa ,  Cachoeira do Sul/Caçapava do Sul


