
Proprietário: Prefeitura Municipal  de Caçapava do Sul

Obra: Ponte da Vila Sul  12 m de comp. X  6 m larg. 8 m alt.

Local:  Ponte da Vila Sul

ITEM SERVIÇOS 1° ETAPA % 2° ETAPA % 3° ETAPA % 4° ETAPA % TOTAL %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 33.238,15R$        100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 33.238,15R$        5,87%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 1.797,20R$          100,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% -R$                  0,00% 1.797,20R$          0,32%

3.0 INFRA-ESTRUTURA -R$                   0,00% 97.258,60R$        60,00% 64.839,07R$        40,00% -R$                  0,00% 162.097,67R$      28,61%

4.0 MESO-ESTRUTURA -R$                   0,00% 60.545,20R$        60,00% 40.363,47R$        40,00% -R$                  0,00% 100.908,67R$      17,81%

5.0 SUPER-ESTRUTURA -R$                   0,00% -R$                  0,00% 107.390,28R$      40,00% 161.085,41R$      60,00% 268.475,69R$      47,39%

TOTAL ETAPA 35.035,35R$        6,18% 157.803,80R$      27,86% 212.592,81R$      37,53% 161.085,41R$      28,43% 566.517,37R$      100,00%

TOTAL  ORÇAMENTO 35.035,35R$        6,18% 192.839,15R$      34,04% 405.431,96R$      71,57% 566.517,37R$      100,00% 566.517,37R$      100,00%

Área: 72 m² Pista de Rolamento ( Tabuleiro)

Paulo Ricardo Zago Nogara

Eng.° Civil

CREA/RS: 70.065

_________________________

Caçapava do Sul, 22 de outubro de 2025

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO


