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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

26 ◄ Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local

## 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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FILTRO
F

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3 5 7 9 11

F 2 DEMOLIÇÕES 1 3 9 11

F 3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1 3 9 11

F 4 MURO DE CONTENÇÃO 2 4 10 12

F 5 DRENAGEM 2 4 10 12

F 6 PAVIMENTAÇÃO 2 4 10 12

F 7 PASSEIO PÚBLICO 2 4 10 12

F 8 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 2 4 10 12

F 9 JARDIM DE CHUVA 2 4 10 12

F 10 PAISAGISMO (JARDIM DE CHUVA E CANTEIROS)2 4 10 12

F 11 ENSAIOS TÉCNICOS 2 4 6 10 12

F 12 SINALIZAÇÃO 2 4 6 10 12

F 13 SERVIÇOS PRELIMINARES 2 5

F 14 SERVIÇOS TÉCNICOS 2 4 1 10 12

F 15 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 5

F 16 DISSIPADOR 6

F 17 INFRAESTRUTURA 6

F 18 MESOESTRUTURA 6

F 19 SUPERESTRUTURA 6

F 20 TRANSIÇÃO 6

F 21 RECONSTRUÇÃO DA LAJE DE FUNDO 6 8

F 22 ACABAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 6 8

F 23 SERVIÇOS PRELIMINARES 6 7

F 24 SERVIÇOS TÉCNICOS 6 7

F 25 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 6 7

F 26 ESTRUTURA 12 6 8

F 27 ACABAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 8

F 28 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2 4 6 8 10 12
F
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$

F Administração Local %

F

F

F Sapucaia do Sul / RS

F Local Responsável Técnico

F Nome: Diego da Luz Adorna

F CREA/CAU: RS199.346

F Data ART/RRT: 14064927

222.609,29

1,91% 20,33%

2.363.444,614.225.276,13830.050,64 437.881,4752.421,87

100,00%

11.625.184,24 9.261.739,63 

77,75% 79,67%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 0 0 Adequação do canal do Arroio José Joaquim

Parcela 2,66% 10,69%

309.747,40 1.242.452,24

Mês 12

3,77% 36,35%1,60%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

26. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

86.417,86 186.174,73

1,33% 13,02%

154.627,54 1.514.080,46

0,45% 7,14% 0,74%

9.039.130,34 

2,66% 13,35% 14,68% 27,71%

309.747,40 1.552.199,64 3.220.907,64 3.273.329,51 4.103.380,15 4.189.798,01 

28,16% 35,30% 37,64%

1.706.827,18 

36,04%Acumulado 41,41%

terça-feira, 30 de dezembro de 2025

4.375.972,74 4.813.854,21 
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