Obra

Reforma e ampliagdo da ECEI Arco iris, localizada na Rua Emilio Lengler,

Roca Sales-RS

Item Descrigcao

1 SERVICOS PRELIMINARES

2 MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIGOES
3 INFRAESTRUTURA - FUNDAGCOES

4 IMPERMEABILIZAGAO

5 SUPERESTRUTURA

6 PAREDES

74 TRATAMENTO DE SUPERFICIE

8 COBERTURA

9 ESQUADRIAS

10 ACESSO, PISOS E RAMPAS

11 PINTURA

12  INSTALAGAO ELETRICA
13 INSTALAGAO HIDRAULICA

14  INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio
Sul

SBC - 09/2025 - Rio Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

15 INSTALAGAO SANITARIA

16

1

LOUCAS E METAIS

SERVICOS DIVERSOS

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

BRUNA PERTILLE
Engenheira Civil RS 254570

B.D.L
Grandedo  24,0% it bl OLHANDO
wingg ROCA | Parao
-

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL

R$ 19.220,93 R$6.727,33 R$3.844,19 R$3.844,19 RS 2.883,14 RS 1.922,09
R$ 19.220,93
R$ 7.550,68 R$5.28548 RS$ 2.265,20 R$ 7.550,68
R$ 26.478,72 R$ 13.239,36 R$ 13.239,36 R$ 26.478,72
R$ 1.881,36 RS 1.881,36 R$ 1.881,36
R$ 11.301,57 R$4.520,63 R$ 6.780,94 R$ 11.301,57
R$ 16.762,32 R$4.190,58 R$8.381,16 R$4.190,58 R$ 16.762,32
R$ 30.291,10 R$ 3.029,11 R$6.058,22 R$ 21.203,77 R$ 30.291.10
R$ 45.053,21 R$ 9.010,64 R$ 11.263,30 R$ 24.779,27 R$ 45.053,21
R$ 11.212,99 R$ 2.242,60 RS 8.970,39 R$ 11.212,99
R$ 26.907,18 R$ 5.381,44 R$ 13.453,59 R$ 8.072,15 R$ 26.907,18
R$ 10.576,10 R$ 2.115,22 R$ 8.460,88 R$ 10.576,10
R$ 6.342,46 R$ 1.268,49 RS 1.902,74 R$ 634,25 R$2.536,98 R$ 6.342,46
R$ 917,93 R$ 458,97 R$ 183,59 R$ 275,38 R$ 917,93
R$ 2.284,61 R$ 1.142,31 RS 1.142,31 R$ 2.284.61
R$ 1.455,47 R$ 291,09 R$ 291,09 R$ 291,09 R$ 582,19 R$ 1.455.47
RS 16.567,89 RS 16.567.89| Rg 16.567,89
R$ 995,48 R$ 199,10 R$ 298,64 R$ 497,74 R$ 995,48
R$ 235.800,00 R$ 235.800,00

12,11% 18,03% 18,90% 30,65% 20,31%

R$ 28.566,92| R$ 42.510,51| R$ 44.561,14| R$ 72.275,73| R$ 47.885,70

12,11% 30,14% 49,04% 79,69% 100,00%)

R$ 28.566,92 71.077,43| 115.638,57| 187.914,30, 235.800,00




