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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

970231

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26

%: 7,85% 16,28% 24,54% 16,25% 17,85% 9,30% 6,63% 1,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 83.009,71 172.059,57 259.345,53 171.725,30 188.602,34 98.265,19 70.057,74 13.721,10 - - - - 

Período: Contrapartida: 0,08 0,16 0,25 0,16 0,18 0,09 0,07 0,01 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.009,79 172.059,73 259.345,78 171.725,46 188.602,52 98.265,28 70.057,81 13.721,11 - - - - 

%: 7,85% 24,14% 48,68% 64,93% 82,77% 92,07% 98,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 83.009,71 255.069,28 514.414,81 686.140,11 874.742,45 973.007,64 1.043.065,38 1.056.786,48 1.056.786,48 1.056.786,48 1.056.786,48 1.056.786,48 

Acumulado: Contrapartida: 0,08 0,24 0,49 0,65 0,83 0,92 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 83.009,79 255.069,52 514.415,30 686.140,76 874.743,28 973.008,56 1.043.066,37 1.056.787,48 1.056.787,48 1.056.787,48 1.056.787,48 1.056.787,48 

Administração Local: 0,00% 0,00% 28,57% 57,14% 71,43% 85,71% 85,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Local Responsável Técnico

Nome: Jairo Marasca

CREA/CAU: CREA

Data ART/RRT: 14094253

Parcelas:

Prefeitura Municipal de Roca Sales CONDOMÍNIO "B" MATRÍCULA RI 5.713 ÁREA TOTAL 362,29M² (7 CASAS)

Total:    R$ 1.056.787,48

Item Descrição

terça-feira, 4 de novembro de 2025

Roca Sales

 Valor (R$) 

34267/2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

MCMV
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